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univerzita Ostrava, Fakulta stavební, katedra geotechniky a podzemního stavitelství, 2016, 165 s. 
Vedoucí práce: doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D. 
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou výstavby ražené části stanice metra Náměstí Bratří 
Synků na nové trase D pražského metra. V úvodní části jsou rozepsány základní parametry nové trasy 
pražského metra a stanice Náměstí Bratří Synků včetně geologických hydrogeologických a 
geotechnických vlastností zemino-horninového prostředí. V další části se již věnuji samotnému 
technickému řešení provádění ražeb. Zvažuji celkem 4 varianty. Velmi okrajově se věnuji ražbě podle 
zásad nové rakouské tunelovací metody a blíže se zaměřuji na varianty využívající technologie protlaku, 
pipe-roofingu resp. kombinaci obou těchto metod. Též se teoreticky zabývám problematikou tření mezi 
konstrukcí a zeminou při protlačování.  V jedné kapitole se věnuji návrhu geotechnického monitoringu, 
jak povrchu resp. nadzemní zástavby, tak samotné konstrukce stanice během stavebních prací. 
V závěru porovnávám jednotlivé varianty jak z hlediska technického, tak z hlediska finanční a časové 
náročnosti. 
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165 s. Thesis head: doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D. 
This thesis deals with the construction of the mined section Square Metro Station Syneks Brothers on 
the Line D of the Metro. In the first part are described basic parameters of the new underground lines 
and stations Square Syneks Brothers including geological hydrogeological and geotechnical properties 
of soil-rock environment. The next section is already devoted to the implementation of technical 
solutions excavation. Consider buying a total of four variants. Very marginally to devote excavation of 
the New Austrian Tunnelling Method and closer focus on using technology variants puree, pipe-roofing 
respectively. combination of both methods. Also in theory deal with the issue of friction between the 
structure and the soil during extrusion. In one chapter is devoted to the design of geotechnical 
monitoring how the surface respectively. surface buildings and the very structure of the station during 
construction. In conclusion I compare the various options both from a technical perspective and in 
terms of financial and time demands. 
KEY NOTES: Metro, Station,  Excavation, NATM, Jacket box tunneling, Pipe roofing, Midas, Geo 5 
  
  
6  
 
Obsah: 
SEZNAM POUŽITÉHO ZNAČENÍ ............................................................................................................... 10 
1 Úvod ................................................................................................................................................ 11 
1.1 Úkol bakalářské práce .............................................................................................................. 11 
1.2 Projekt trasy D pražského metra .............................................................................................. 11 
1.3 Stanice Metra Náměstí Bratří Synků ........................................................................................ 12 
1.3.1 Účel objektu stanice .......................................................................................................... 12 
1.3.2 Umístění objektu stanice .................................................................................................. 12 
1.3.3 Dispoziční řešení ............................................................................................................... 13 
1.3.4 Konstrukční řešení ............................................................................................................. 14 
1.3.5 Stávající nadzemní objekty ............................................................................................... 15 
2 Geologické a hydrogeologické poměry (2) ..................................................................................... 19 
2.1 Geologický a hydrogeologický průzkum ................................................................................... 20 
2.1.1 Vrtný průzkum................................................................................................................... 20 
2.1.2 Sondy z V. etapy průzkumu ............................................................................................... 21 
2.2 Geomorfologické poměry ........................................................................................................ 26 
2.3 Geologické poměry................................................................................................................... 28 
2.3.1 Popis geologického souvrství ............................................................................................ 28 
2.3.2 Karotážní měření ve vrtech ............................................................................................... 29 
2.4 Hydrogeologické poměry ......................................................................................................... 30 
2.4.1 Charakteristika zvodnění vyšších teras ............................................................................. 30 
2.4.2 Charakteristika zvodnění holocenních fluviálních sedimentů a údolní terasy ................. 30 
2.4.3 Přítoky vody do podzemních objektů ............................................................................... 31 
2.4.4 Karotážní měření ve vrtech ............................................................................................... 31 
2.5 Geotechnické typy .................................................................................................................... 32 
2.5.1 Podélný geotechnický profil .............................................................................................. 32 
  
7  
2.5.2 Geotechnické typy základových půd................................................................................. 34 
2.5.3 Geotechnické parametry základových půd....................................................................... 34 
2.5.4 Materiálové modely uvažované ve výpočtech. ................................................................ 35 
2.6 Shrnutí informací z geologického a hydrogeologického průzkumu ......................................... 36 
2.6.1 Horninové prostředí .......................................................................................................... 36 
2.6.2 Hydrogeologické aspekty .................................................................................................. 37 
2.6.3 Geotechnická rizika ........................................................................................................... 38 
3 Návrh metod ražby stanice. ............................................................................................................ 38 
3.1 Varianta 0) - Ražená trojlodní stanice dle DUR ........................................................................ 38 
3.1.1 Popis varianty .................................................................................................................... 38 
3.1.2 Postup výstavby ................................................................................................................ 39 
3.1.3 Zhodnocení varianty ......................................................................................................... 41 
3.2 Varianta 1a) – Protlačovaný tunel ............................................................................................ 42 
3.2.1 Teorie tření a protlačování konstrukcí .............................................................................. 42 
3.2.2 Princip protlačování hranatých konstrukcí a technická omezení ..................................... 58 
3.2.3 Postup výstavby ................................................................................................................ 78 
3.2.4 Výpočty.............................................................................................................................. 83 
3.2.5 Časový harmonogram ....................................................................................................... 97 
3.2.6 Odhad nákladů .................................................................................................................. 97 
3.2.7 Zhodnocení varianty ......................................................................................................... 97 
3.3 Varianta 1b) – Protlačovaný tunel se zajištěním stropu ocelovými trubkami (Piperoofing) ... 97 
3.3.1 Postup výstavby ................................................................................................................ 99 
3.3.2 Výpočty............................................................................................................................102 
3.3.3 Časový harmonogram .....................................................................................................120 
3.3.4 Odhad nákladů ................................................................................................................120 
3.3.5 Zhodnocení varianty .......................................................................................................120 
3.4 Varianta 2) - Piperoofing – ražba pod ochranou ocelových trubek .......................................120 
  
8  
3.4.1 Postup výstavby ..............................................................................................................122 
3.4.2 Výpočty............................................................................................................................125 
3.4.3 Časový harmonogram .....................................................................................................133 
3.4.4 Odhad nákladů ................................................................................................................133 
3.4.5 Zhodnocení varianty .......................................................................................................133 
3.5 Varianta 3) – Demolice nadzemních objektů a výstavba stanice ve stavební jámě ..............133 
3.5.1 Popis varianty ..................................................................................................................133 
3.5.2 Časový harmonogram .....................................................................................................134 
3.5.3 Odhad nákladů ................................................................................................................135 
3.5.4 Zhodnocení varianty .......................................................................................................135 
4 Geotechnický monitoring ..............................................................................................................135 
4.1 Úvod .......................................................................................................................................135 
4.2 Navržená měření a sledování .................................................................................................136 
4.2.1 Měření deformací výrubu (konvergenční měření) .........................................................136 
4.2.2 Měření deformace čelby (magnetický extenzometr) .....................................................137 
4.2.3 Měření deformací horninového prostředí v okolí výrubu (extenzometrická měření) ...137 
4.2.4 Měření deformací ocelových trubek Pipe roofingu (vodorovná inklinometrická měření)
 137 
4.2.5 Měření zatížení primárního ostění ..................................................................................138 
4.2.6 Měření zatížení definitivního ostění ...............................................................................138 
4.2.7 Měření deformací stěn stavebních jam hloubených úseků stanice (inklinometrická 
měření, geodetická měření, náklonoměry) ..................................................................................139 
4.2.8 Měření zatížení kotevních lan stavebních jam (dynamometry) .....................................139 
4.2.9 Měření deformací povrchu a povrchových objektů .......................................................139 
4.2.10 Hydrogeologický monitoring ...........................................................................................139 
4.2.11 Inženýrsko-geologické sledování ....................................................................................140 
4.2.12 Geodetické měření def. Ostění .......................................................................................140 
4.2.13 Měření teploty zmrazené zeminy ...................................................................................141 
  
9  
4.2.14 Monitoring tlačné stanice ...............................................................................................141 
4.3 Varovné stavy .........................................................................................................................141 
5 Závěr ..............................................................................................................................................142 
6 Seznam obrázků ............................................................................................................................143 
7 Seznam tabulek .............................................................................................................................149 
8 Seznam použité literatury .............................................................................................................150 
Dodatek č. 1 (2) .....................................................................................................................................153 
Dodatek č. 2 (2) .....................................................................................................................................154 
Dodatek č. 3 (2) .....................................................................................................................................155 
Dodatek č. 4 (2) .....................................................................................................................................156 
Dodatek č. 5 (2) .....................................................................................................................................157 
Dodatek č. 6 (2) .....................................................................................................................................158 
Dodatek č. 7 (2) .....................................................................................................................................159 
Dodatek č. 8 (2) .....................................................................................................................................160 
Dodatek č. 9 (2) .....................................................................................................................................161 
Dodatek č. 10 (2) ...................................................................................................................................162 
Dodatek č. 11 (2) ...................................................................................................................................163 
Dodatek č. 12 (2) ...................................................................................................................................164 
 
  
  
10  
SEZNAM POUŽITÉHO ZNAČENÍ 
AC     Plocha přenášející tlak [m2] 
Eoed     Edometrický modul deformace [MPa] 
Edef     Deformační modul [MPa] 
F     Tlačná síla [kN] 
Fdov     Maximální dovolená síla pro přímé protlačování trub [N] 
Fj max     Maximální teoretická výpočtová protlačovací síla [N] 
FEM     Finite element method 
G     Odporová síla proti vnikání řezného štítu do zeminy [kN] 
H     Výška opěrné stěny [m] 
IGP     Inženýrsko-geologický průzkum 
Ii     Slake durability index [-, %] 
J5XX     Vrt jádrový 
K0     Koeficient bočního tlaku [-] 
L     Délka protlaku [m] 
M     Plášťové tření [kPa] 
MKP     Metoda konečných prvků 
NATM     New austrian tunnel method 
NRTM     Nová rakouská tunelovací metoda 
QTS     Klasifikační systém dle Tesaře 
R     Odporová síla od plášťového tření [kN] 
Sp     Maximální únosnost opěrné stěny [kN] 
SB     Stříkaný beton 
SO     Stavební objekt 
T     Koeficient transmisivity [m2.s-1] 
TK     Temeno kolejnice 
cef      Efektivní soudržnost zemin [kPa] 
da     Vnější průměr štítu [m] 
da min     Nejmenší vnější průměr trouby [mm] 
di max     Největší vnitřní průměr trouby [mm] 
f1 (p0)     Odporový tlak působící na štít [kPa] 
h.p.v.     Hladina podzemní vody 
k     Koeficient filtrace [m.s-1] 
lop     Obvod pláště trouby [m] 
pr     Radiální zatížení na vnější plášť trouby [kPa] 
wl     Vlhkost na mezi tekutosti [%] 
wn     Vlhkost [%] 
βLD     Výpočtová pevnost materiálu v tlaku [MPa] 
γ     Součinitel bezpečnosti [-] 
φef     Efektivní úhel vnitřního tření [°] 
σc     Pevnost v prostém tlaku [MPa] 
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1 Úvod 
1.1 Úkol bakalářské práce 
Úkolem této bakalářské práce je zhodnotit různé způsoby provádění ražené části stanice 
Náměstí Bratří Synků budované ve třetí etapě výstavby trasy D pražského metra s ohledem na 
použitou technologii pro minimalizaci rizik spojených s výstavbou a časovou resp. finanční 
náročností výstavby. 
1.2 Projekt trasy D pražského metra 
Čtvrtá trasa pražského metra byla zahrnuta již do prvních úvah o síti metra v Praze v 70. letech 
minulého století a dnes nabývá podobu konkrétního technického návrhu. Tato čtvrtá trasa - 
trasa D je již od 90. let prostorově vymezena v územním plánu města jako propojení jižního 
sektoru Prahy s centrem města. Předmětem dlouholeté diskuze dopravních odborníků byla 
volba trasy, volba dopravního systému, etapizace výstavby i možnost postupného uvádění do 
provozu v reakci na současnou ekonomickou situaci. 
První provozní úsek trasy D zahrnuje 10 stanic a jeho celková délka je 10,6 km. V centru začíná 
u stanice metra Náměstí Míru na trase A, pokračuje přes Nusle a Pankrác do Nových Dvorů, 
Libuše a dále pak do Písnice, se současnými názvy stanic Náměstí Míru, Náměstí Bratří Synků, 
Pankrác, Olbrachtova, Nádraží Krč, Nemocnice Krč, Nové Dvory, Libuš, Písnice a Depo Písnice.       
Nová trasa má dva základní účely a přínosy, tj. dvě nohy, na kterých projekt stojí: 
1. Podél trasy - zásadně zlepšuje problematickou dopravní situaci v obsluze jižního sektoru 
města hromadnou dopravou (Krč, Lhotka, Novodvorská, Libuš a další sídlištní celky). 
Stávající nevyhovující autobusový návoz ke stanicím linky metra C je nahrazen kapacitní 
kolejovou dopravou, která v této části metropole zcela chybí. V přímo dotčené části města 
žije nyní cca 175 000 obyvatel a je zde nyní cca 130 000 pracovních příležitostí. 
2. Na jižním konci trasy - zabezpečuje žádoucí podchycení autobusové dopravy a části 
individuální automobilové dopravy z regionu - ve stanicích Písnice a Depo Písnice na 
autobusových terminálech a záchytných parkovištích P+R na okraji města. Podstatná část 
dopravy z regionu neproniká do komunikační sítě města, nezatěžuje tuto síť dopravně a její 
okolí ekologicky. 
Další přínosy nové trasy metra jsou následující: 
 Rozvoj města podél trasy - městotvorný urbanistický účinek nového komfortního 
dopravního spojení lze očekávat již během výstavby a vzrůst kvality městského prostředí a 
veřejného prostoru lze očekávat bezprostředně po její dokončení. Stejně tomu bylo u 
ostatních tras metra v Praze i jiných metropolích. 
 Ekologické přínosy - redukce počtu autobusů - ze zastávky Nemocnice Krč v ranní špičkové 
hodině odjíždí 141 autobusových spojů, tzn. interval 25,5 sekundy. 
 Zvýšení bezpečnosti dopravy - snížením počtu autobusů (městských i regionálních) a 
automobilů IAD z regionu v síti městských komunikací. 
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 Zajistí žádoucí odlehčení jižní části linky metra C, mj. spojené s razantním snížením obratu 
stanice Kačerov a výhledově (po prodloužení linky z Pankráce na sever) i s odlehčením 
přestupního uzlu Muzeum. 
 Prohloubí integraci hromadné dopravy vazbami k linkám metra C (Pankrác), metra A 
(Náměstí Míru) a k síti povrchové MHD i k dopravě železniční (Nádraží Krč). 
 
Obrázek 1-1- Celková situace trasy pražského metra (1) 
1.3 Stanice Metra Náměstí Bratří Synků 
1.3.1 Účel objektu stanice 
Stanice metra Náměstí Bratří Synků vytváří přestupní uzel mezi tramvajovou dopravou a 
metrem, oba vestibuly ústí do důležitých dopravních uzlů povrchových linek. Kromě přestupu 
na tramvaje také v docházkové vzdálenosti obsluhuje území Nuslí a Vršovic. 
1.3.2 Umístění objektu stanice 
Stanice Náměstí Bratří Synků je uložena mezi ulicí Otakarova a náměstím Bratří Synků. Hloubená 
část kříží ulici Otakarovu ulici pod úhlem 63° a je vedena do prostoru dvorů v obytném bloku 
mezi Otakarovou ulicí a náměstím Bratří Synků. Pod frontou domu do náměstí Bratří Synků bude 
stavba provedena protlakem konstrukcí délky 38,4metrů. Na protlak navazuje další hloubený 
úsek v prostoru náměstí Bratří Synků. Jižní vestibul je umístěn pod parkem na náměstí Bratří 
Synků. Z vestibulu vystupuje pevné schodiště, dvojice eskalátorů a výtah. Výstupy jsou 
orientovány směrem k zastávce tramvaje. Severní vestibul je umístěn pod vozovkou a 
NÁMĚSTÍ 
BRATŘÍ SYNKŮ  
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tramvajovou tratí v ulici Otakarova. Z vestibulu vystupují dvě pevná schodiště na nástupní 
ostrůvky tramvaje, tři pevná schodiště a dvojice eskalátorů na chodníky na obou stranách ulice 
a jeden výtah. Do vnitrobloku ústí drobný objekt nasávání vzduchotechniky, hlavní větrání je 
umístěno až u ulice Perucká. 
 
Obrázek 1-2 - Situace stanice 
Stanice se nalézá ve velmi komplikovaném území, které je zatíženo řadou omezení. Ať už se 
jedná o vysokou hladinu podzemní vody, množství podzemních sítí, či rušné automobilové a 
tramvajové komunikace. Finální tvar a vzhled konstrukcí ovlivňoval způsob provádění stavby 
pod ponechávanými domy, i nutnost protáhnout razicí štíty v průběhu výstavby stanice. 
V neposlední řadě bylo třeba vnímat, že se nalézáme v historicky cenném území, které je 
ucelené a zastabilizované (až na chybějící frontu domů v jižní části Otakarovy ulice, kde se 
předpokládá její budoucí doplnění). Snahou bylo vytvářet na terénu co nejméně nových prvků, 
proto jsou vestibuly a odbavení cestujících umístěny v podzemí a na terén se propisují jen 
jednotlivé výstupy, navíc v minimalistické podobě bez zastřešení a v co největší míře prosklené. 
Dalším cílem bylo zklidnit dopravu na náměstí Bratří Synků a přimknout výstupy z metra 
k tramvajím; proto došlo k vymístění automobilové dopravy ze středu náměstí k jeho okrajům, 
a kde to bylo možné, byla vozovka upravena do podoby obytné ulice. 
1.3.3 Dispoziční řešení 
Stanici tvoří tři základní bloky: jižní vestibul na náměstí Bratří Synků, samotné nástupiště, 
severní vestibul pod Otakarovou ulicí. Jižní vestibul je umístěn pod chodníkem, jižně od 
tramvajových zastávek na náměstí. Svým rozsahem je minimalizován na nejnutnější veřejné a 
služební prostory. Přístup do vestibulu je zajištěn pevným schodištěm, dvojicí eskalátorů a 
výtahem. Umístění výstupů navazuje na hlavní pěší směry na povrchu, zároveň je poloha 
podmíněna výškovým uspořádáním terénu. Vestibul prosvětluje otvor ve stropě – je to snaha 
dorovnat výhodu povrchového vestibulu – cestující se dostává do vizuálního kontaktu 
s náměstím, byť se nalézá v podzemí. Z jižního vestibulu vede na nástupiště trojice eskalátorů a 
šikmý výtah. Ve služební části je umístěno pevné schodiště vedoucí přes jednotlivá podlaží pod 
vestibulem až na nástupiště. Nástupiště je rozděleno podélnou osou nosné konstrukce, mezi 
sloupy jsou umístěny nezbytné prvky mobiliáře jako lavičky, koše, informační panely. Obě čela 
nástupiště jsou šířkově zcela naplněna výstupy do vestibulů (z obou stran 3x eskalátor a šikmý 
výtah), proto je místnost dozorčího umístěna až za nástupištěm; přístup je umožněn relativně 
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širokou veřejnou chodbou podél prosklené bezpečnostní stěny. Tyto stěny lemují obě nástupní 
hrany. Jejich primární funkce zamezit pádu cestujících do kolejiště je doplněna o další prvky: 
nahrazují hlavní podélný nosič s osvětlením, reproduktory a informacemi, používaný na 
stávajících stanicích metra. Tyto všechny funkce jsou do stěny integrovány. 
 
Obrázek 1-3 - 3D model jižního vestibulu 
Na severní straně od nástupiště se nalézá hlavní technologický a služební blok nutný pro provoz 
stanice. Využívá se jednak prostoru mezi kolejemi, další technologický blok je zvnějšku levé 
koleje. Obě části energobloku jsou spojeny šachtami a technickými chodbami A+B vedoucími 
přes kolej v úrovni nad nástupištěm, dále jsou pod kolejovými betony umístěny kabelové 
chráničky. Podélné technické chodby A+B jsou umístěny pod celým nástupištěm a návaznými 
služebními místnostmi. Služební prostory jsou propojeny schodišti a nákladním výtahem, který 
ústí do severního vestibulu. Výstup do severního vestibulu pro cestující je zajištěn trojicí 
eskalátorů a šikmým výtahem. 
 
Obrázek 1-4 - 3D model severního vestibulu 
1.3.4 Konstrukční řešení 
Stanice je navržena jako hloubená s ostrovním nástupištěm šířky 11,26m a délky 100,0m, 
s temenem kolejnice (TK) v hloubce cca 14,0-17,0 m pod terénem. Stanici tvoří tři části: část 
stanice na náměstí Bratří Synků s vestibulem, část stanice na Otakarově s vestibulem a 
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s technologickým blokem a mezi nimi je protlačovaná část stanice. Vlastní stanice je navržena 
jako dvojlodní s nosnými sloupy uprostřed nástupiště. Nosné svislé i vodorovné konstrukce jsou 
železobetonové. Konstrukce je založena na železobetonové základové desce, obvodovou 
konstrukci tvoří železobetonové podzemní stěny ztužené železobetonovými stropními deskami. 
Obvodové železobetonové konstrukce stanice budou zaizolovány dvojitými PVC izolacemi 
odolnými proti podzemní vodě. Vlastní stanice je navržena jako dvojlodní s nosnými sloupy 
uprostřed nástupiště. Nosné svislé i vodorovné konstrukce jsou železobetonové.  
Vestibul na NS je navržen jako jednopodlažní železobetonový stěnový systém, který navazuje 
na konstrukce eskalátorového tubusu. 
Vestibul na Otakarově konstrukčně navazuje na technologický blok a je částečně rozšířen přes 
obrys technologického bloku. Jedná se o železobetonový systém s kombinací stěn a sloupů. 
Ražená část je železobetonová monolitická konstrukce obdélníkového průřezu, jejíž vnitřní 
rozměry korespondují se světlým průřezem hloubené stanice, což je důležité 
z architektonického hlediska, kdy cestující nerozeznají rozdíl mezi hloubenou a raženou částí 
stanice. Celá ražená část bude tvořena jedním dilatačním dílem o délce 38,4 m, šířce 21,1 m a 
výšce 9,1 m. Tloušťky obvodových konstrukcí budou 900 mm tlusté silně vyztužené 
železobetonové - deska a stěny, vnitřní podpory budou tvořit železobetonové sloupy 1,2x0,75 
m po 6,3 m a mohutný průvlak výšky 1,7 m. Nosná konstrukce bude vybetonována z betonu 
C50/60, jako výztuž bude použita ocel kvality B500B, pro případné ocelové konstrukce bude 
použita ocel třídy S355JR0. 
 
Obrázek 1-5 - 3D model stanice 
1.3.5 Stávající nadzemní objekty 
Část stanice se nalézá pod stávající bytovou zástavbou. Jedná se o ražený úsek vlastní stanice 
Náměstí Bří Synků pod stávající zástavbou, kterou tvoří zděné činžovní vícepatrové budovy z 
počátku 20. století č. p. 340/2 a 5/1. Před dalším stupněm projektové dokumentace bude nutno 
v budovách, které budou dotčeny výstavbou ražené stanice, provést detailní stavebně-
technický průzkum a podrobné geodetické zaměření, tak aby bylo možné navrhnout monitoring 
objektů během výstavby, případně stavebně-technická opatření pro zmírnění negativních 
dopadů na objekty během výstavby. 
Od obou budov jsem získal archivní dokumentaci, proto bylo možné vypočítat jejich celkovou 
hmotnost, resp. zatížení přenášené základy do zeminového prostředí, tato zatížení byla 
zanesena o do výpočetních modelů. 
1.3.5.1 Bytový Dům č. p. 5/1 
Jedná se o zděný pětipodlažní objekt s podsklepením a obytným podkrovím, který se nachází na 
roku ulice Bělehradská a náměstí Bratří Synků. Budova procházela během svého života řadou 
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rekonstrukcí a oprav, které se dotkly i nosných konstrukcí. Obvodové nosné konstrukce 
předpokládáme zděné, stropní konstrukce budou smíšené, původní stropy budou 
pravděpodobně dřevěné, stropy prošlé rekonstrukcí mohou být železobetonové, či ocelové 
(keramické). Základy předpokládáme z volně loženého kamene, kladený na sucho nebo zalitý 
betonem nebo jiným hydraulickým pojivem. Všechny tyto konstrukce a jejich stav bude nutno 
ověřit stavebně-technickým průzkumem. 
 
Obrázek 1-6 - Dům č.p. 5/1 - řez 
 
Obrázek 1-7 - - Dům č.p. 5/1 –pohled 
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Na základě dostupných podkladů byl zpracován výpočet zatížení: 
Zatížení od objektu č.p. 5 
Typ konstrukce 
Plocha 
[m2] 
Výška 
resp. 
tloušťka 
kce. [m] 
Objem 
[m3] 
Objemová 
hmotnost 
[kg/m3] 
Hmotnost 
konstrukce 
[kg] 
Základy 202 1,50 303 2 200 666 600 
Podlaha ve sklepě 497 0,25 124 2 500 310 625 
Zdivo Sklepy 145 2,80 406 1 900 771 400 
Strop nad sklepy 494 0,70 346 2 100 726 180 
Zdivo Přízemí 118 4,12 486 1 900 923 704 
Strop nad přízemím 494 0,70 346 2 100 726 180 
Zdivo 1. Patro 93 3,30 307 1 900 583 110 
Strop nad 1. Patrem 494 0,50 247 1 500 370 500 
Zdivo 2. Patro 93 3,20 298 1 900 565 440 
Strop nad 2. Patrem 494 0,50 247 1 500 370 500 
Zdivo 3. Patro 93 3,20 298 1 900 565 440 
Strop nad. 3. Patrem 494 0,50 247 1 500 370 500 
Zdivo 4. Patro 93 3,00 279 1 900 530 100 
Strop nad. 4. Patrem 494 0,45 222 1 500 333 450 
Zdivo Půda 71 3,00 213 1 900 404 700 
Střecha 530 0,35 186 1 100 204 050 
Celkem hmotnost  8 422 479 kg 
Užitné zatížení 3 461 - - 150 519 150 kg 
Celkové plošné zatížení 180 kN/m2 
Zatížení na základovou spáru 443 kN/m2 
 
Tabulka 1- Zatížení od objektu č.p. 5 
1.3.5.2 Dům č. p. 340/2 
Jedná se o zděný čtyřpodlažní objekt s podsklepením a obytným podkrovím, který se nachází 
uprostřed bloku domů ve spodní části náměstí Bratří Synků. Budova procházela během svého 
života řadou rekonstrukcí a oprav, které se dotkly i nosných konstrukcí. Obvodové nosné 
konstrukce předpokládáme zděné, stropní konstrukce budou smíšené, původní stropy budou 
pravděpodobně dřevěné, stropy prošlé rekonstrukcí mohou být železobetonové, či ocelové 
(keramické). Základy předpokládáme z volně loženého kamene, kladený na sucho nebo zalitý 
betonem nebo jiným hydraulickým pojivem. Všechny tyto konstrukce a jejich stav bude nutno 
ověřit stavebně-technickým průzkumem. 
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Obrázek 1-8 - Dům č.p. 340/2 - řez 
 
Obrázek 1-9 - Dům č.p. 340/2 - pohled 
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Na základě dostupných podkladů byl zpracován výpočet zatížení: 
Zatížení od objektu č.p. 340 
Typ konstrukce 
Plocha 
[m2] 
Výška 
resp. 
tloušťka 
kce. [m] 
Objem 
[m3] 
Objemová 
hmotnost 
[kg/m3] 
Hmotnost 
konstrukce 
[kg] 
Zaklady 120 1,50 180 2 200 396 000 
Podlaha ve sklepě 338 0,25 85 2 500 211 250 
Zdivo Sklepy 99 2,65 262 1 900 498 465 
Strop nad sklepy 334 0,45 150 2 100 315 630 
Zdivo Přízemí 88 3,70 326 1 900 618 640 
Strop nad přízemím 334 0,45 150 2 100 315 630 
Zdivo 1. Patro 75 3,10 233 1 900 441 750 
Strop nad 1. Patrem 334 0,50 167 1 500 250 500 
Zdivo 2. Patro 75 3,00 225 1 900 427 500 
Strop nad 2. Patrem 334 0,50 167 1 500 250 500 
Zdivo 3. Patro 75 3,00 225 1 900 427 500 
Strop nad. 3. Patrem 334 0,50 167 1 500 250 500 
Zdivo Půda 39 2,50 98 1 900 185 250 
Střecha 368 0,35 129 1 100 141 680 
Celkem hmotnost  4 730 795 kg 
Užitné zatížení 2 008 - - 150 301 200 kg 
Celkové plošné zatížení 149 kN/m2 
Zatížení na základovou spáru 419 kN/m2 
 
Tabulka 2 - Zatížení od objektu č.p. 5 
1.3.5.3 Ostatní dotčené objekty 
Ostatní domy přímo ražbou nepodcházíme, nicméně svou blízkostí budou zatěžovat základovou 
půdu a tím ovlivňovat napjatostní stav v masivu. Z výpočtů hmotnosti 2 budov, budeme 
uvažovat průměrné zatížení jedním podlažím na 30 kN/m2. Celkové plošné zatížení na základové 
spáře bude odvislé od počtu podlaží a bude se objekt od objektu lišit. 
2 Geologické a hydrogeologické poměry (2) 
Z pohledu geologických poměrů a současně technické náročnosti navrhovaných staveb se 
jedná jednoznačně o nejobtížnější úsek stavby. Nad stavebními konstrukcemi se budou 
vyskytovat pouze minimální vrstvy horninového nadloží nebo přímo zvodnělé a nesoudržné 
zeminy kvartérního pokryvu bez horninové klenby. Pokud nebude výrub v těchto úsecích 
dostatečně stavebně-technicky zabezpečen, hrozí provalení stropu, zavalení výrubu zeminou 
a zaplavení vodou. V případě sufose zvodnělých písků by mohlo dojít k propadům terénu a 
narušení stability okolních staveb. 
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2.1 Geologický a hydrogeologický průzkum 
2.1.1 Vrtný průzkum 
V 5. etapě podrobného průzkumu (2) byly v prostoru stanice vyvrtány celkem 3 vrty (označené 
HG112, HG113 a HG114). Všechny vrty byly hloubeny jádrově, rotačním způsobem. Svrchní 
vrstvy (zeminy kvartérního pokryvu, zvětralé a slabě zpevněné horniny předkvartérního 
podkladu) byly vrtány jednoduchými jádrovkami „na sucho“ bez použití výplachového media, 
tvrdokovovými korunkami o průměru 195 - 137 mm. Ve všech sondách byla v průběhu vrtání 
sledována naražená hladina podzemní vody (před použitím výplachu) a ustálená hladina 
podzemní vody (min. po 24 hodinách po odvrtání). Vrtné jádro bylo ukládáno do typizovaných 
vzorkovnic, kde byla prováděna jeho průběžná fotodokumentace, primární geologická a 
geotechnická dokumentace a odběry vzorků zemin, hornin a z vrtů podzemní vody. Ve vrtech 
byly dále provedeny presiometrické zkoušky a karotážní měření byly po provedení příslušných 
zkoušek a měření ve vrtech (karotáž) následně vystrojeny PEHD pažnicí (zárubnicí) průměru 125 
mm. Výstroj je spojována plechovými nátrubky zajištěnými vruty. Rozmístění perforované a 
plné části výstroje, obsypu a tamponáže byly určeny podle zastižených geologických poměrů; 
perforovaná část výstroje byla obsypána praným kačírkem zrnitosti 4 - 8 mm. Plná část výstroje 
(nad h.p.v.) byla tamponována zásypem mletého jílu. Zhlaví vrtu bylo vždy osazeno ocelovým 
hydrantovým poklopem, zasazeným do hloubky 0,5 m v betonovém límci s vrchním okrajem 
zapuštěným do úrovně okolního terénu (pojezdové zhlaví). 
 
Obrázek 2-1 - Situace průzkumných sond 
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2.1.2 Sondy z V. etapy průzkumu 
2.1.2.1 Sonda HG112 
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Obrázek 2-2 - Fotodokumentace sondy HG112 
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2.1.2.2 Sonda HG113 
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Obrázek 2-3 - Fotodokumentace sondy HG113 
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2.1.2.3 Sonda HG114 
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Obrázek 2-4 - Fotodokumentace sondy HG114 
2.2 Geomorfologické poměry 
Podle geomorfologického členění patří zájmové území do celku nazývaného Pražská plošina a 
podcelku Říčanská plošina. V detailním členění se jedná o okrsky Úvalská plošina a Pražská 
kotlina. Úvalská plošina je plochá pahorkatina na staropaleozoických břidlicích, drobách, 
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pískovcích, křemencích a vápencích Barrandienu se zbytky křídových hornin s členitým erozně 
denudačním reliéfem s charakteristickými strukturními hřbety a suky zpravidla směru ZJZ – VSV. 
Území Pražské kotliny zaujímá pouze údolí Botiče v nejnižší části trasy. Je to erozní kotlina na 
staropaleozoických horninách Barrandienu s rovinným reliéfem s pleistocénními říčními 
terasami a údolními nivami Vltavy a přítoků. Traťový úsek I. D 3 začíná před stanicí Náměstí Míru 
v prostoru ulice Vinohradská a odtud je veden generelně k JJZ až k jihu. U ulice Vinohradská je 
v nejnižším místě nadmořská výška terénu kolem 242 m. n. m. Směrem k severu ještě navahuje 
vzduchotechnická štola směřující za ulici Polská a vlastní větrací objekt je vyústěn v Riegrových 
sadech v blízkosti sportovního areálu Sokola Královské Vinohrady - zde je výrazná terénní 
elevace s výškou cca 262 m n. m. Od Vinohradské ulice se směrem k jihu terén postupně plynule 
zvedá a nejvyšší úrovně dosahuje v okolí ulice Francouzská v km cca 39,600 - cca 260 m n. m. 
Odtud se pak terén opět mírně sklání směrem k ulici Koperníkova, kde v km cca 40,000 má 
povrch terénu úroveň cca 242 m n. m. Od výrazné terénní hrany pak terén velmi prudce klesá 
směrem do Nuslí do údolí Botiče na nejnižší úroveň v trase a to až do úrovně cca 197 m n. m. v 
km cca 40,450 v prostoru ulice Otakarova. Po podchodu údolí Botiče pak terén znovu postupně 
plynule stoupá přes lokálně zarovnaný povrch terénu v prostoru vozovny a věznice Pankrác, 
podchází dálnice D1 a končí ve stanici Metra D Pankrác na úrovni cca 263 m n. m. V celém 
provozním úseku I. D 3 metra je území nad trasou zastavěno; pouze v části jižních svahů nad 
Botičem na Vinohradech v prostoru Perucké stráně se nacházejí lokálně nezastavěné plochy. 
 
Obrázek 2-5 – Převýšený podélný profil trasy I. D3 s geologií (2) 
Z podélného profilu je zřejmé, že stanice Náměstí Bratří Synků nemohla být umístěna ve větší 
hloubce, jelikož obě sousední stanice jsou stanicemi přestupními (Pankrác na linku C a 
Náměstí míru na linku A). Hloubka umístění stanice Náměstí Bratří Synků tedy vyplynula z 
nutných prostorových vazeb ve stanicích Náměstí Míru a Pankrác pro přestupy a 
z maximálního možného sklonu traťových tunelů 40 ‰, který určuje norma ČSN 73 6360-1. 
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2.3 Geologické poměry 
2.3.1 Popis geologického souvrství 
2.3.1.1 Horniny předkvartérního podkladu – Králodvorské vrstvy 
Králodvorské břidlice jsou velmi jemné, jílovité a stejnorodé. Jsou velmi jemné slídnaté 
(mikroskopicky), makroskopicky až bezslídné, tence vrstevnaté až lupenité, na vrstevních 
plochách vlhké a na dotek hebké až mastné. Jejich barva je šedá až zelenošedá, v dosahu 
zvětrávacích procesů se mění až na olivově zelenou. Břidlice jsou měkké a slabě diageneticky 
zpevněné. V nezvětralém stavu je jejich vrstevnatost velmi nezřetelná a zdají se jako masivní. 
Podléhají intenzivnímu a hlubokému zvětrání a rozpadají se na zelenohnědou jílovitou hlínu s 
drobnými šupinkovitými střípky navětralých břidlic. Obsahují vysoké procento pyritu, který se 
při procesu kyzového zvětrání rozkládá v krystaly sádrovce a v povlaky síranů. Celková mocnost 
králodvorských břidlic je cca 60 - 80 m. Horniny i jejich zvětraliny jsou náchylné k sesouvání, 
protože vrstevní plochy i úlomky břidlic jsou velice hladké a velmi kluzké. V případě výskytu 
sádrovce je aktuální bobtnání s destruktivními projevy. 
2.3.1.2 Kvartérní sedimenty 
Horniny předkvartérního podkladu jsou v zájmovém území překryty kvarterními sedimenty 
zastoupenými především uloženinami fluviálními, deluviálními a antropogenními. 
2.3.1.2.1 Fluviální (náplavové) sedimenty 
Značné rozšíření mají fluviální (náplavové) sedimenty vyšších terasových stupňů Vltavy. Dále se 
zde vyskytují nejmladší pleistocenní a holocénní náplavy Botiče. Vyšší terasové stupně Vltavy se 
se svými uloženinami vyskytují především na území pankrácké plošiny (terasa pankrácká) a v 
Nuslích v prostoru vazební věznice a soudu (vinohradská terasa). Lokální výskyt vinohradské 
terasy byl ověřen i na Vinohradech. Pankrácká terasa má mocnost kolem cca 5 - 10 m a její báze 
se pohybuje kolem cca 261 - 265 m n. m. Plošný výskyt této terasy začíná až v prostoru stanice 
metra Pankrác a nebude stavbou zastižena. Vinohradská terasa byla ověřena na dvou lokalitách. 
V Nuslích v oblasti věznice Pankrác v úseku km cca 41,075 - 41,440 má v trase metra mocnost 
kolem cca 7 - 12 m a její báze se pohybuje kolem cca 235,5 -237,0 m n. m. Na Vinohradech v 
ulici Koperníkova v km cca 39,930 má mocnost kolem cca 8 m a její báze se pohybuje kolem cca 
236,5 m n. m. Jako materiál teras převažují proměnlivé zahliněné až čisté středně až hrubě 
zrnité písky s kolísajícím podílem štěrku a především při bázi písčité štěrky s valouny a kameny; 
při povrchu pak písčité hlíny. Jejich složení je však značně proměnlivé (např. uloženiny 
pankrácké terasy jsou výrazně zahliněné až zajílované a velmi málo propustné, naopak 
vinohradská terasa je výrazně písčitá). Vyšší terasy oproti nižším mají druhotně větší obsah 
prachovité a jílovité frakce a zeminy jsou více ulehlé. Nejmladší holocénní náplavy se vyskytují 
v prostoru Botiče a bývalého Vinohradského potoka. Náplavy jsou většinou vložené do údolní 
pleistocenní terasy a litologické složení těchto uloženin je velice rozmanité. Je reprezentováno 
širokou škálou zemin s převahou jemnozrnných sedimentů (jílů a bahen), vyskytují se zde i písky, 
jílovité písky, štěrky nebo bahnité štěrky. Charakter náplav se rychle mění jak vertikálně tak 
horizontálně. Jejich mocnost dosahuje místy 6 až 11 m. Náplavové sedimenty Vinohradského 
potoka jsou v dnešní době zcela překryty navážkami. 
2.3.1.2.1 Antropogenní sedimenty (navážky) 
Antropogenní navážky a násypy vznikaly po celou dobu osídlování a jsou velmi rozšířenými 
uloženinami především na hustě a dlouho osídleném území Prahy. S nejrozsáhlejšími a 
  
29  
nejmocnějšími navážkami se setkáváme v údolí Botiče, kde jsou vázané na terénní úpravy 
původně nízkých a při povodních často zaplavovaných břehů, a na zemní tělesa silnic a železnic. 
2.3.2 Karotážní měření ve vrtech 
2.3.2.1 Výsledky karotáže ve vrtu HG112 
Z litologického hlediska (geologický profil) byly v tomto vrtu zastiženy kvartérní sedimenty do 
hloubky 6,8 m (navážka, jíl, štěrk). Hlouběji do konce vrtu byly zastiženy jílovité břidlice 
králodvorských vrstev různě navětralých až zdravých. Výrazná je silně zvětralá poloha břidlice v 
úseku 9,9 - 10,6 m, kde došlo ke kumulaci radioaktivních prvků a tím ke zvýšení přirozené 
radioaktivity této polohy. Zdravé až mírně navětralé břidlice mají její hodnotu kolem 22 μR/h. 
Porušení bylo stanoveno zejména na základě hustotní karotáže, neutronové karotáže a 
akustické karotáže. Horniny ve vrtu nejsou poměrně silně porušené mimo interval 14,1 - 15,7 
m. 
Geomechanické vlastnosti hornin byly zjišťovány od paty ocelových plných pažnic v hloubce 7,9 
m po dno vrtu, tj. v úseku, kde bylo možno provést akustickou karotáž. Hodnoty 
geomechanických parametr  zastižených hornin jsou obecně nízké a s hloubkou se výrazně 
nemění, resp. jejich nárůst s hloubkou je velice malý. Pouze v intervalu 14,1 - 15,7 m dochází ke 
snížení všech sledovaných parametrů. Plochy nespojitosti a pukliny byly měřeny od konce 
pažnic od hloubky 7,9 m až na dno vrtu. Měření bylo kvalitní, ale vzhledem k porušeným a 
zjílovělým břidlicím obtížně vyhodnotitelné. Celkem bylo vyhodnoceno 18 nehomogenit 
odpovídajících asi puklinám případně vrstevním plochám.  
2.3.2.2 Výsledky karotáže ve vrtu HG113 
Z litologického hlediska (geologický profil) byly v tomto vrtu zastiženy kvartérní sedimenty do 
hloubky 7,4 m (navážka, jíl, jílovitý písek a jílovitý štěrk). Hlouběji do konce vrtu byly zastiženy 
jílovité břidlice králodvorských vrstev různě navětralé až zdravé obdobně jako ve vrtu HG112. 
Břidlice ve vrtu jsou poměrně monotónní a nebyly zjištěny výrazné petrografické anomálie v 
profilu vrtu. Zdravé až mírně navětralé nebo navětralé břidlice mají hodnotu přirozené 
radioaktivity kolem 20 – 21 μR/h (srovnatelnou s vrtem HG112). 
Porušení bylo stanoveno zejména na základě hustotní karotáže, neutronové karotáže a 
akustické karotáže. Horniny ve vrtu nejsou příliš porušené od hloubky 11,3 m. Výše bylo 
ověřeno v břidlicích několik porušenějších úseků (6,9 - 7,7 m; 9,6 - 10,0 m a 10,6 - 11,3 m). 
Geomechanické vlastnosti hornin byly zjišťovány od paty ocelových plných pažnic v hloubce 7,3 
m po dno vrtu, tj. v úseku, kde bylo možno provést akustickou karotáž. Hodnoty 
geomechanických parametrů jsou průměrné a s hloubkou se výrazně nemění a jsou srovnatelné 
s údaji z vrtu HG112. Obecně platí, že se geomechanické parametry břidlic s hloubkou mírně 
zlepšují. Úsek vrtu od konce pažnic 7,3 - 12,0 m má výrazně horší geomechanické vlastnosti než 
úsek od 12,0 m do konce vrtu. Lze mluvit o dvou kvazihomogenních celcích. 
Plochy nespojitosti a pukliny byly měřeny od konce pažnic v hloubce 7,3 m až do konce vrtu. 
Měření bylo kvalitní, ale vzhledem k porušeným a zjílovělým břidlicím obtížně vyhodnotitelné. 
Celkem bylo vyhodnoceno 30 nehomogenit odpovídajících asi puklinám případně vrstevním 
plochám. 
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2.3.2.3 Výsledky karotáže ve vrtu HG114 
Z litologického hlediska (geologický profil) byly v tomto vrtu zastiženy kvartérní sedimenty do 
hloubky 7,7 m (navážka, jíl písčitý a písek štěrkovitý). Hlouběji do konce vrtu byly zastiženy 
jílovité břidlice králodvorských vrstev různě navětralé až zdravé obdobně jako ve vrtu HG112 a 
HG113. Břidlice ve vrtu jsou poměrně monotónní a nebyly zjištěny výrazné petrografické 
anomálie v profilu vrtu. Zdravé až mírně navětralé nebo navětralé břidlice mají hodnotu 
přirozené radioaktivity kolem 20- 21 μR/h srovnatelnou s vrtem HG112 a HG113 . 
Porušení hornin bylo stanoveno zejména na základě hustotní karotáže, neutronové karotáže a 
akustické karotáže. Horniny ve vrtu nejsou příliš porušené od hloubky 9,4 m. Hlouběji byla 
ověřena porušená hornina v intervalech 10,6 - 11,3 m a 13,9 - 14,4 m. Geomechanické vlastnosti 
hornin byly zjišťovány od paty ocelových plných pažnic v hloubce 8,4 m po dno vrtu, tj. v úseku, 
kde bylo možno provést akustickou karotáž. Hodnoty geomechanických parametrů jsou 
průměrné a s hloubkou se výrazně nemění a jsou srovnatelné s údaji z vrtu HG112 a HG113. 
Hodnoty ve vrtu HG114 jsou jen o něco vyšší. Obecně platí, že se geomechanické parametry 
břidlic s hloubkou zlepšují. 
Plochy nespojitosti a pukliny byly měřeny od konce pažnic v hloubce 8,4 m až do konce vrtu. 
Měření bylo kvalitní, ale vzhledem k porušeným a zjílovělým břidlicím obtížně vyhodnotitelné. 
Plochy nespojitosti jsou zalepeny jílovou hmotou vzniklou při vrtání a nejsou dostatečně 
akusticky kontrastní. Celkem bylo vyhodnoceno pouze 8 nehomogenit odpovídajících asi 
puklinám případně vrstevním plochám. 
2.4 Hydrogeologické poměry 
2.4.1 Charakteristika zvodnění vyšších teras 
Terasy v údolí Botiče jsou v blízkosti vedení trasy zachovalé ve dvou úrovních jako relikty říčních 
teras. Vyšší terasa tvoří úzký pruh na levém břehu v Nuslích. Nižší zbytek terasy po obou březích 
Botiče mezi nádražím Vršovice a Havlíčkovými sady. V obou případech se jedná o drobné relikty 
hrubozrnných fluviálních sedimentů. Zvodnění bazální části terasy není pro malý plošný výskyt 
významné. 
2.4.2 Charakteristika zvodnění holocenních fluviálních sedimentů a údolní terasy 
Výplň současného dna koryta Botiče tvoří vedle současných holocenních sedimentů i zbytky 
dolní terasy, která zasahuje až cca 7 - 11 m pod povrch terénu. Jedná se o hrubozrnné 
štěrkopísky. Při bázi terasových uloženin jsou kameny o velikosti do 20 cm. Holocenní náplavy 
mají vyšší podíl jílové frakce než sedimenty teras. Celý vrstevní sled je většinou pokryt 
současnými inundačními jíly a hlínami a často je pokrytý 2 - 6 m mocným sledem 
antropogenních navážek. V sedimentární výplni dna údolí je jednotné souvislé zvodnění 
s průlinovou propustností, které je hydraulicky přímo propojeno s vodou v korytě. Hladina 
podzemní vody je v místech dostatečné mocnosti kolektoru volná, ale často bývá i mírně napjatá 
pod nadložními inundačními hlínami. Směr proudění poříční vody je téměř souběžné s tokem. 
Ve vrtech HG112, HG113 a HG114 byla testována propustnost tohoto kolektoru s výslednými 
hodnotami hydraulické vodivosti (K) značného rozptylu v závislosti na obsahu jemnozrnné 
frakce 1,76.10-4 až 9,53.10-6 m/s. 
Z hydrokarotážních měření je patrné, že v údolí Botiče dominují přítoky z kvartérní zvodně 
vázané na 2 - 3 m mocné písčité a štěrkovité fluviální sedimenty. Propustnostní parametry 
kvartérních zvodnělých sedimentů jsou silně ovlivňovány hlinitou příměsí, zatímco štěrky a písky 
s poměrně nízkým zastoupením prachovité a jílovité složky dosahuje průměrného koeficientu 
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hydraulické vodivosti 1,76.10-4 m/s (reprezentováno vrtem a HG112), poněkud více zahliněné 
štěrky a písky, zastižené ve vrtech HG113 a HG114 mají koeficient vodivosti o min řád nižší 
(průměr 9,53.10-6 m/s). Intenzívnější přítok z podloží kvartérních sediment byl dokumentován 
karotáží ve vrtu HG112 v navětralých břidlicích v úrovni 187,56 - 188,66 m. n. m., kde je 
interpretován koeficient hydraulické vodivosti 4.10-5 m/s. Objekty jímání podzemní vody 
využívající toto zvodnění mají poměrně veliký rozkyv vydatností. Od desetiny litru za sekundu 
po vydatnosti přesahující jeden litr za sekundu. K dotacím podzemní vody dochází přírony 
podzemní vody ze skalního podloží a cezením povrchové vody z toku. Chemické složení 
podzemní vody je závislé na množství vody přeteklé z okolních kolektor . Většinou se jedná o 
středně mineralizované vody s neutrální reakcí, se síranovou a uhličitou agresivitou na 
betonové konstrukce. 
2.4.3 Přítoky vody do podzemních objektů 
Pro otevřenou stavební jámu Otakarova byl vypočten specifický přítok cca 0,80 l/s, pro stavební 
jámu nám. Bratří synků pak cca 0,34 l/s. Tato hodnota předpokládá přítoky do jámy pouze dnem 
z hornin předkvartérního podkladu; přítoky z kvartérních zemin budou odcloněny 
nepropustnými konstrukčními stěnami. Očekávané krátkodobé iniciální přítoky z poruchových 
zón jsou až 5 l/s. Pro ražbu mezi těmito dvěma otevřenými stavebními jámami byl vypočten 
očekávaný specifický přítok 0,02 l/s/m. Je to značně teoretická hodnota, která předpokládá 
přítoky pouze z boků a dnem stavební jámy z prostředí předkvartérních hornin. Přítoky z 
kvartérního pokryvu jsou pro účely výpočtu nulové. Očekávané krátkodobé iniciální přítoky z 
poruchových zón jsou až 10 l/s. 
2.4.4 Karotážní měření ve vrtech 
2.4.4.1 Výsledky karotáže ve vrtu HG112 
Hydrogeologické poměry ve vrtu byly ověřeny metodou ředění označené kapaliny a metodou 
čerpání. Metoda ředění označené kapaliny byla provedena po dobu cca 15 hodin. Voda byla 
zakalena do hloubky 11,3 m a silně zakalena až do konečné hloubky 18,5 m. Při metodě ředění 
nebylo zjištěno žádné významné přírodní proudění vody vrtem. 
Pro porušení hydrodynamické rovnováhy byla použita metoda čerpání. Čerpáno bylo 
konstantně s vydatností 0,08 l/s při snížení hladiny o 0,9 m (z ustálené hladiny na úroveň 4,5 
m). Prokázalo se, že většina vody přitéká z propustných poloh v břidlicích z intervalů: 8,2 - 9,3 
m (cca 50% čerpaného množství) a 10,0 - 13,5 m (cca 10%). Další přítoky byly ověřeny z úseku 
navětralých nebo zdravých břidlic: 11,7 - 12,3 m (cca 25%); 13,1 - 13,5 m (cca 10%) a 14,7 - 14,9 
m (cca 5%). Břidlice byly nepropustné až od hloubky 14,9 m do konečné hloubky 18,7 m. 
Koeficient filtrace Kf horninového masívu pro celý vodní sloupec 3,6 - 18,7 m (při snížení hladiny 
o 0,9 m a vydatnosti čerpání 0,08 l/s) činí Kf = 5,9.10-6 m/s. Jednotlivé dílčí koeficienty pro 
zjištěné propustné polohy dosahují hodnot v řádu 1,8 až 4,1.10-5 m/s. Celkově je vrt relativně 
středně propustný. 
2.4.4.2 Výsledky karotáže ve vrtu HG113 
Hydrogeologické poměry ve vrtu byly ověřeny metodou ředění označené kapaliny a metodou 
čerpání. Metoda ředění označené kapaliny byla provedena za relativně ustálených poměrů po 
dobu cca 44 hod během měření komplexní metodiky. Voda byla zakalena prakticky již od 
hladiny. Při metodě ředění nebylo zjištěno žádné významné přírodní proudění vody vrtem, ani 
vertikální ani horizontální, a to i přes velmi dlouhou dobu sledování. Výjimkou je velmi slabé 
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proudění (méně než 10 l/den) od konce pažnice (6,8 - 7,3 m) vzhůru k hladině (3,7 - 4,1 m), kde 
se toto malé množství asi ztrácí do netěsnosti pažnic. 
Pro porušení hydrodynamické rovnováhy byla použita metoda čerpání. Při konstantní 
vydatnosti čerpání 0,035 l/s se podařilo hladinu ustálit při snížení 0,9 m. Prokázalo se, že většina 
vody přitéká z propustných poloh v kvartéru na patě pažnic (6,8 - 7,3 m) - cca 70% čerpaného 
množství. Z břidlic přitékalo pouze cca 30% čerpaného množství vody z intervalů: 9,6 - 9,9 m 
(10%); 12,6 - 12,9 m (5%) a z polohy nade dnem 21,2 - 21,6 m (cca 15% čerpaného množství). 
Úsek 21,6 - 22,8 m u dna vrtu byl již nepropustný. 
Koeficient filtrace Kf horninového masívu pro celý vodní sloupec 3,7 - 22,5 m (při snížení hladiny 
o 0,9 m a vydatnosti čerpání 0,035 l/s) činí Kf = 2,1.10-6 m/s a je podobný koeficientu ve vrtu 
HG112. Jednotlivé dílčí koeficienty pro zjištěné propustné polohy dosahují hodnot v řádu 1,3.10-
5 m/s až 6,5.10-6 m/s. Vrt je relativně středně propustný. 
2.4.4.3 Výsledky karotáže ve vrtu HG114 
Hydrogeologické poměry ve vrtu byly ověřeny metodou ředění označené kapaliny a metodou 
čerpání. Metoda ředění označené kapaliny byla provedena ve vrtu za relativně ustálených 
poměrů po dobu cca 20 hodin. Voda byla zakalena prakticky již od hladiny. I Přes tyto nepříznivé 
podmínky dané technologií vrtání, byl vrt způsobilý pro hydrokarotážní měření do hloubky 18 
m. Při metodě ředění nebylo zjištěno žádné významné přírodní proudění vody vrtem, ani 
vertikální ani horizontální i přes velmi dlouhou dobu sledování. Vrt lze z tohoto hlediska 
považovat za ustálených poměrů za nepropustný. 
Následně byla ve vrtu porušena hydrodynamická rovnováha metodou čerpání, která rovněž 
potvrdila nepropustnost břidlic v tomto vrtu. Čerpáno bylo konstantně s vydatností 0,09 l/s při 
snížení hladiny o 0,55 m. Prokázalo se, že veškerá voda přitéká do vrtu pod pažnicí (8,4 - 8,6 m) 
z propustných poloh v kvartéru na patě pažnic. Odpovídá to přítoku z propustných kvartérních 
písků a štěrků v intervalu 5,0 - 7,7 m. Břidlice jsou v celém úseku od konce pažnice až do dna 
vrtu (8,4 - 18,0 m) nepropustné. 
Koeficient filtrace Kf horninového masívu pro celý vodní sloupec 5,0 - 18,0 m (při snížení hladiny 
o 0,55 m a vydatnosti čerpání 0,09 l/s) činí Kf = 1,3*10-5 m/s a je tedy díky kvartérním 
propustným polohám vyšší než ve vrtech HG112 a HG113. Pokud vztáhneme čerpané množství 
jen na propustné štěrky (5,0 - 7,7 m), zvýší se celkový koeficient filtrace na hodnotu Kf = 6,1*10-
5 m/s. 
2.5 Geotechnické typy 
2.5.1 Podélný geotechnický profil 
Z provedeného geologického a hydrogeologického průzkumu bylo zeminové prostředí 
rozděleno na kvazibloky do tříd typů hornin (GT – Ground type), které sdružují zeminy dle 
podobného chování zeminy, podobných fyzikálních a popisných vlastností. Rozdělení 
jednotlivých geotypů v zeminovém prostředí stanice Náměstí Bratří Synků je zřejmé 
z podélného řezu. Fyzikální, přetvárné a pevnostní parametry jednotlivých geotechnických typů 
budou uvedeny v dalších kapitolách, které se budou zabývat výpočty jednotlivých variant. 
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Obrázek 2-6 - Geotechnický podélný řez (2) 
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2.5.2 Geotechnické typy základových půd 
V prostoru stanice jsou základové půdy vytvářeny následujícími geotechnickými typy: 
GT Geologická charakteristika vrstvy ČSN 73 6133 Mocnost 
         Kvartérní uloženiny 
AN 
Souvrství navážek – jedná se o zeminy velmi proměnlivého 
složení (od cihel a čistého stavebního odpadu, přes škváru 
až po písčitohlinité zeminy se štěrkem). Navážky jsou 
středně ulehlé. 
Y- „F“, „S“, „G“ 1,7-2,8 m 
FN 
Souvrství písčitohlinitých, hlinitých a jílovitých zemin 
převáženě tuhé konzistence, lokálně byla zdokumentovaná 
i konzistence měkká anebo pevná. 
F2 CG, F4 CS, 
F6 CI, F7 MH 
1,3-4,5 m 
QT1 
Písčité zeminy s proměnlivou příměsí jemnozrnné frakce 
s podílem štěrkovité frakce, středně ulehlé, resp. s tuhou 
konzistencí jemnozrnné výplně. Zeminy často přecházejí do 
štěrků. 
S3 S-F, S5 SC 1,3-3,7 m 
QT2 
Štěrky s proměnlivou příměsí jemnozrnné frakce, středně 
ulehlé, resp. s tuhou až pevnou konzistencí jemnozrnné 
výplně, často s příměsí kamenů velikosti do 15 cm. Zeminy 
často přecházejí do písků. 
G3 G-F, G5 GC 1,2-2,2 m 
         Ordovik - králodvorské vrstvy 
SP-2 Břidlice králodvorského souvrství - horniny zcela až silně 
zvětralé, rozpadavé na jílovitou zeminu a úlomky velikosti 
do 3 cm, které lze snadno lámat v ruce, uvažujeme plně 
zvodnělý horninový masív 
(R6), R5 0,5-1,0 m 
SP-4 Břidlice králodvorského souvrství - horniny převážně mírně 
zvětralé, hlouběji až navětralé, rozpadavé na ploché úlomky 
velikosti do 10 cm, které lze lehce až středně těžce rozbíjet 
kladivem, horniny jsou silně rozpukané, hustota diskontinuit 
velmi velká až velká, uvažujeme plně zvodnělý horninový 
masív. 
R4-R5 3,0-6,0 m 
SP-5 Břidlice králodvorského souvrství - horniny převážně zdravé, 
silně rozpukané, rozpadavé na ploché a nepravidelné kusy 
velikosti 5 - 15 cm, které lze středně těžce rozbíjet kladivem, 
hustota diskontinuit převážně velká, uvažujeme plně 
zvodnělý horninový masív. 
R4 4,0-6,0 m 
SP-7 Břidlice králodvorského souvrství - horniny zdravé, silně 
rozpukané, rozpadavé na ploché a nepravidelné kusy 
velikosti 10 - 15 cm, místy přes ø vrtu, které lze středně těžce 
až obtížně rozbíjet kladivem, hustota diskontinuit převážně 
velká, uvažujeme vlhký horninový masív. 
R4 > 4,0 m 
 
Tabulka 3 - Geotechnické typy základových půd 
2.5.3 Geotechnické parametry základových půd 
Na základě vyhodnocení výsledků zkoušek prováděných na odebraných vzorcích byly stanoveny 
základní geotechnické parametry základových půd, tyto hodnoty jsou dosazovány do 
výpočetních modelů. 
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GT 
Objemová 
tíha zeminy 
𝜸 [𝒌𝑵/𝒎𝟑] 
Objemová tíha 
sat. Zemin 
𝜸𝒔𝒂𝒕 [𝒌𝑵/𝒎
𝟑] 
Modul 
pružnosti 
𝑬𝒑 [𝑴𝑷𝒂] 
Poissonovo 
číslo 
𝝂 [−] 
Úhel vnitřního 
tření 
𝝋𝒆𝒇 [°] 
Soudržnost 
zeminy 
𝒄𝒆𝒇 [𝒌𝑷𝒂] 
         Kvartérní uloženiny 
AN 20,0 21,0 10,0 0,35 20 20 
FN 19,0 20,0 7,0 0,40 20 22 
QT1 18,0 19,0 15,0 0,30 28 1 
QT2 19,0 20,0 60,0 0,30 32 1 
         Ordovik - králodvorské vrstvy 
SP-2 25,0 26,0 18,0 0,40 16 10 
SP-4 25,0 26,0 75,0 0,36 16 10 
SP-5 25,5 26,5 100,0 0,31 21 25 
SP-7 26,0 27,0 150,0 0,25 35 55 
 
Tabulka 4 - Geotechnické parametry základových půd 
2.5.4 Materiálové modely uvažované ve výpočtech. 
2.5.4.1 Lineárně elastický model 
Je to model, kdy namáhání je přímo úměrné napětí, bez vzniku plastického přetvoření. 
Konstanty úměrnosti jsou modul pružnosti (E) a Poissonovo číslo (ν). 
 
 
Obrázek 2-7 - Lineárně elastický model 
Vypočtené napětí a přetvoření elastického lineárního modelu může být vysoce nereálné. Proto 
se pro běžnou analýzu chování zemin doporučují nelineární materiálové modely, jako je např. 
Mohr-Coulomb, Cam-clay a jiné. Nicméně, tento model je vhodný k modelování betonu nebo 
konstrukční oceli, které mají mnohem vyšší pevnosti než na zeminy. 
2.5.4.2 Model Mohr-Coulomb 
Model Mohr-Coulomb je definován svým elastoplastickým chováním bez zpevnění, tzn. při 
zatěžování vznikají jak elastická (pružná přetvoření, tak plastická (nevratná) přetvoření. Tento 
behaviorální předpoklad dává spolehlivé výsledky pro obecné nelineární analýzy zemin a je 
nejpoužívanějším modelem v geotechnické praxi v České republice. 
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Obrázek 2-8 - Ideálně pružněplastický model 
kde ee – elastické (pružné) přetvoření [-], ep – plastické přetvoření [-] 
Hlavní parametry použité pro definování zeminového modelu Mohr-Coulomb. 
 Youngův modul pružnosti E [MPa]  
 Poissonovo číslo ν [-]  
 Soudržnost c [kPa]  
 Úhel vnitřního tření φ [°]  
 Úhel dilatance ψ [°]  
Zeminy mají různou soudržnost a třecí úhel v závislosti na jejich typu a tyto hodnoty jsou použity 
v pevnostní smykové rovnici. Půdy, na rozdíl od jiných stavebních materiálů, mají velmi malou 
odolnost proti tahu a ve většině případů dochází k selhání ve smyku. Odolnost proti smyku půdy 
se skládá z 2 částí: soudržnost a třecí úhel. 
Podle Coulomba je smyková pevnost půdy vyjádřena v následující lineární rovnici. 
τ = c + σ tanφ (c: Soudržnost, σ: Normálové napětí, φ: Vnitřní třecí úhel). 
Výhoda tohoto modelu je, že hlavní parametry lze lehce získat geologickým průzkumem a 
standartními zkouškami, jsou tedy velice snadno dostupné. 
Nedostatek modelu Mohr-Coulomb je, že nezohledňuje změnu tuhosti v závislosti na 
přetvoření, stejný modul pružnosti při zatěžování i odlehčování způsobuje např. nereálné 
zvedání povrchu nad tunelem nebo dna tunelu. Tento nedostatek řeší složitější materiálové 
modely, ale získání potřebných vstupních parametrů je velmi náročné.  
2.6 Shrnutí informací z geologického a hydrogeologického průzkumu  
2.6.1 Horninové prostředí 
Stavební objekt vlastní stanice na náměstí Bří Synků bude budován ve dvou otevřených 
stavebních jámách, mezi kterými se pod blokem stávajících domů uvažuje s ražbou stavební 
konstrukce na vzdálenost cca 36 m.  
Od terénu budou ve značných objemech těženy navážky a pokryvné kvartérní zeminy do 
hloubek až cca 7 - 8 m pod terén, směrem k okraji údolní nivy se jejich mocnost zmenšuje až na 
cca 4 m; část zemin bude těžena pod hladinou podzemní vody. 
  
37  
Horniny předkvartérního podkladu budou těženy v hlubších částech stavebních jam, v raženém 
úseku mezi stavební jámou u ulice Perucká a stanicí náměstí Bří. Synků. Budou zde zastiženy 
horniny všech stupňů zvětrání od zcela zvětralých až po zdravé. 
Zdravé zvodnělé horniny vrstev králodvorských náleží do GT typu SP-5. V prostoru 
předpokládaného výskytu vrstev zahořanských (okolí vrtu HG108) není zcela jednoznačné, zda 
se nejedná o vrstvy bohdalecké - proto byl i zde interpretován GT typ SP-5. Současně byla 
minimálně v severní části údolí Botiče zdokumentována řada tektonických poruch, které 
vlastnosti horninového masívu dále zhoršují. Proto bude u zdravých a plně zvodnělých hornin v 
širším zájmovém prostoru stanice Náměstí Bří. Synků uvažováno se zhoršenými geotechnickými 
parametry hornin, které jsou prezentované přechodem mezi geotechnickým typem SP-4 a SP-
5. 
Z pohledu geologických poměrů a současně technické náročnosti navrhovaných staveb se 
jedná jednoznačně o nejobtížnější úsek stavby. 
2.6.2 Hydrogeologické aspekty 
Souvislá hladina podzemní vody je vázána na údolní náplavy, koresponduje s úrovní vody v 
Botiči a byla dokumentována v hloubkách cca 3,5 - 7,0 m. Směrem do svahů se pak hladina 
postupně zaklesává hlouběji pod terén do prostředí hornin předkvartérního podkladu, kde se 
vyskytuje v podložních horninách v zóně povrchového rozvolnění. 
Při ražbě lze očekávat velké přítoky podzemní vody do tunelu a stavební jámy především z 
propustných písčitých poloh kvartérních sedimentů. Při ražbě v horninách předkvartérního 
podkladu lze očekávat lokální koncentrované přítoky podzemní vody do tunelu především v 
místech tektonického porušení masívu. Voda může být slabě tlaková. 
V rámci hydrogeologického průzkumu byla ověřena vysoká propustnost písčitých a štěrkovitých 
náplavů Botiče (vrty HG112, HG113, HG114). Tyto vrty zůstaly vystrojené pro trvalé sledování 
hladiny podzemní vody. Vrty HG112, HG113, HG114 byly úmyslně umístěny vně projektovaných 
stavebních jam pro sledování případného vzdutí hladiny podzemní vody po vybudování 
podzemní stěn stavebních jam. 
Vzhledem k velké propustnosti zastižených písčitých a štěrkovitých zemin v bazálních polohách 
kvartérního pokryvu a velké dotaci podzemní vody Botičem je vododajnost hrubozrnných 
náplavů značná. Nejedná se tedy o statické zásoby podzemní vody ale o trvale dotovaný 
zvodnělý kolektor. V případě nutnosti provádění otevřených výkopů pod předpokládanou 
úroveň podzemní vody je nutné očekávat velmi značné přítoky do stavební jámy z prostředí 
fluviálních hrubozrnných zemin. 
Pro otevřenou stavební jámu Otakarova byl vypočten specifický přítok cca 0,80 l/s, pro stavební 
jámu nám. Bří. Synků pak cca 0,34 l/s. Tato hodnota předpokládá přítoky do jámy pouze dnem 
z hornin předkvartérního podkladu; přítoky z kvartérních zemin budou odcloněny 
nepropustnými konstrukčními stěnami. Pro ražbu mezi těmito dvěma otevřenými stavebními 
jámami byl vypočten očekávaný specifický přítok 0,02 l/s/m. Je to značně teoretická hodnota, 
která předpokládá přítoky pouze z boků a dnem stavební jámy z prostředí předkvartérních 
hornin. Přítoky z kvartérního pokryvu jsou pro účely výpočtu nulové. 
Při ražbě tunelů, resp. hloubení stavebních jam v horninách předkvartérního podkladu lze 
očekávat lokální koncentrované přítoky podzemní vody především v místech tektonického 
porušení masívu. Iniciální přítoky do výrubu při zastižení zvodnělé puklinové zóny očekáváme 
většinou do 5 l/s, v ojedinělých případech až cca 10 - 15 l/s. Teoretický dosah snížení hladiny 
podzemní vody zasahuje do vzdálenosti cca 50 m od okraje stavby. 
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2.6.3 Geotechnická rizika 
Vzhledem k náročnosti tohoto úseku stavby bude nutné provádět řadu technických a 
bezpečnostních opatření jak pro realizovatelnost vlastní stavby stanice metra, tak pro zajištění 
stávající zástavby. Jedná se především o zástavbu činžovních domů od ulice Otakarova až za 
náměstí Bří Synků, kde se bude hloubit v prostředí kvartérních sedimentů, navážek a velmi 
mělko v horninách předkvartérního podkladu. Bude nutné používat prvky speciálního zakládání 
jako obrysové a nosné mikropiloty, injektáž zemin, podchycování základů budov, předrážené 
pažení apod. V prostoru ražené stanice lze předpokládat velmi malé až nulové nadloží 
předkvartérních hornin, protože těsně nad stropem resp. dokonce v profilu tunelu, probíhá 
báze kvartérních (zvodnělých) sedimentů. Ražba musí být v celém úseku dostatečně stavebně-
technicky zabezpečena, jinak hrozí provalení stropu, zavalení výrubu zeminou, zaplavení vodou. 
V případě sufose zvodnělých písků by mohlo dojít k propadům terénu, narušení stability 
okolních staveb nebo k jejich zřícení. 
3 Návrh metod ražby stanice. 
Z geologického průzkumu (2) vyplývá, že ražba pod blokem domů mezi Náměstím Bratří Synků 
a ulicí Otakarova je jednoznačně tím nejsložitějším místem z hlediska základových poměrů a 
technologické náročnosti výstavby z celé trasy D. Tato bakalářská práce provede zhodnocení 
možných variant provádění ražené části z technického hlediska (míra rizika, rychlost a doby 
provádění) a z ekonomického hlediska se zohledněním přímých nákladů. 
Popíšeme a zhodnotíme celkem 4 možné varianty ražby části stanice pod obytnými budovami. 
 Varianta 0) - Ražená trojlodní stanice dle DUR 
 Varianta 1a) – Protlačovaný tunel 
 Varianta 1b) – Protlačovaný tunel se zajištěním stropu ocelovými trubkami 
(Piperoofing) 
 Varianta 2) - Piperoofing – ražba pod ochranou ocelových trubek 
3.1 Varianta 0) - Ražená trojlodní stanice dle DUR 
3.1.1 Popis varianty 
Úsek pod zástavbou mezi Náměstí Bratří Synků a ulicí Otakarova byl v dokumentaci pro územní 
rozhodnutí navržen jako ražená trojlodní stanice typu Veleslavín. S ohledem na nepříznivé 
geologické poměry a malou výšku nadloží s povrchovou zástavbou, byl při návrhu zvolen velmi 
opatrný postup výstavby. Bylo navrženo, že nejdříve bude provedeno zajištění klenby výrubů 
stanice mikrotunely. V další etapě měly být vyraženy opěrové štoly pro výstavbu 2 řad vnitřních 
sloupů a podélných průvlaků, potom mělo následovat doražení levého i pravého staničního 
tunelu na plný profil. Po vyražení bočních tunelů by bylo zhotoveno jejich definitivní ostění. Jako 
poslední by byl vyražen střední tunel a vybetonováno jeho definitivní ostění. 
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Obrázek 3-1 - Varianta 0 - Příčný řez s geologií 
3.1.2 Postup výstavby 
 
Obrázek 3-2 - Varianta 0 - 1. Fáze výstavby 
 
Obrázek 3-3 - Varianta 0 - 2. Fáze výstavby 
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Obrázek 3-4 - Varianta 0 - 3. Fáze výstavby 
 
Obrázek 3-5 - Varianta 0 - 4. Fáze výstavby 
 
Obrázek 3-6 - Varianta 0 - 5. Fáze výstavby 
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Obrázek 3-7 - Varianta 0 - 6. Fáze výstavby 
 
Obrázek 3-8 - Varianta 0 - 1. Fáze výstavby 
 
3.1.3 Zhodnocení varianty 
Tato varianta navržená v DUR se jeví jako proveditelná a její návrh byl správný. Zajištění kleneb 
jednotlivých staničních tunelů mikrotunely ze zabetonovaných ocelových trub by zajistilo 
dostatečně bezpečnou ražbu pod objekty tak, aby nedošlo k jejich nadměrnému sedání nebo 
poškození. 
Dne 21. 7. 2015 vydala Rada hlavního města Prahy rozhodnutí (3), že nová trasa metra D bude 
vyprojektována s plně automatickým provozem. Pro uspořádání stanice v příčném profilu mělo 
toto rozhodnutí velký dopad. Součástí automatického provozu jsou ochranné oddělovací stěny, 
které jsou instalované na hraně nástupiště. Jejich dveře na  budou otevřeny zároveň s dveřmi 
vlakové soupravy a tím bude zcela zabráněno osob nebo předmětů do kolejiště. 
Instalací oddělovací stěny na hranu nástupiště dojde k zúžení nástupiště na každé straně o cca 
40 cm. U jedno nebo dvoulodních stanic je toto zúžení nepodstatné, ale u trojlodní stanice je to 
zásadní. Mezi sloupy a stěnou nezůstane dostatek prostoru pro shromáždění lidí při příjezdu 
vlakové soupravy do stanice, což je z provozních důvodů nepřijatelné. Zvětšení bočních lodí a 
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zúžení nástupiště střední lodi se ukázalo z provozních a požárně-evakuačních důvodů a také 
z hlediska samotných ražeb technicky nevhodné. Po vyražení opěrných štol ve 2. fázi totiž 
zůstane mezi štolami příliš úzký zeminový pilíř, který nedokáže přenést napětí, které je do něj 
ražbou opěrných štol koncentrované, čímž dojde ke ztrátě stability. 
 
Obrázek 3-9 - Řez nástupištěm s dělícími stěnami 
Z výše uvedených důvodů jsem došel k názoru, že z provozně-technických důvodů je příčné 
uspořádání stanice jako trojlodní nevhodné, proto se dále budu zabývat konceptem 
dvoulodní stanice, která bez problému splní všechny provozně-technické požadavky. Dalšímu 
hodnocení této varianty se tedy nebudu již dále věnovat. 
3.2 Varianta 1a) – Protlačovaný tunel 
Při navrhování dvoulodní stanice jsem, vzhledem k velmi nízkému nadloží, zavrhl raženou 
klenbovou stanici, protože klenby bočních lodí by musely být poměrně vysoké, čímž bychom se 
dostali těsně pod základy stávajících objektů. Navíc architektonické sjednocení celého prostoru 
nástupiště, kde se budou střídat rovné, relativně nízké hloubené úseky s vysokým klenbovým 
raženým úsekem, by bylo prakticky nemožné. Proto jsem přistoupil k tomu, že raženou část 
stanice sjednotím se světlým průřezem se stanicí vystavěné v hloubené jámě. Tím se dostanu 
horní hranou konstrukce cca 4 m pod základovou spáru stávajících objektů. 
Ražená stanice bude tedy projektována jako hranatá dvoulodní se středním nástupištěm, 
uprostřed kterého je řada sloupů s průvlakem.  
Takto koncipovanou stanici v tomto geologickém prostředí a pod nadzemní zástavbou ale 
nedokážeme postavit pomocí běžně používaných tunelovacích metod. Jedna z metod, jakým se 
dá tato ražená část stanice vybudovat, je použit metody protlačování. Ve stavební jámě se 
vybetonuje celá hotová konstrukce a pomocí sestavy hydraulických tlačných pístů je protlačena 
skrz horninové prostředí, zemina je postupně odtěžována. Ve světě je tato metoda v podobných 
rozměrech a geologickém prostředí s úspěchem používána, pouze je za potřebí použití 
speciálních metod a postupů, se kterými vás seznámím v následujících kapitolách. 
3.2.1 Teorie tření a protlačování konstrukcí 
Při bližší úvaze o původu smykových sil si musíme uvědomit, že fyzikální vlastnosti materiálů 
obou sousedních prostředí (v našem případě nespojitého prostředí zeminy a železobetonové 
konstrukce tunelu) mají na velikost třecí síly zásadní vliv. Tyto základní vlastnosti budou 
v následujících odstavcích pečlivě definovány. Všeobecně jsou protlačované tunely považovány 
za univerzální stavební metody, jejichž okruh využití je v zeminovém masivu od nesoudržných 
písků až po skalní horniny. U nás bohužel neexistuje žádná norma nebo předpis, který by se 
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těmito pracemi zabýval, v Německu se této problematice věnuje předpis DWA-A 161, v Americe 
ASCE 28-00. 
3.2.1.1 Fyzikální popis 
3.2.1.1.1 Třecí síly v klasické mechanice 
Třecí síla (smykové tření) závisí na drsnosti ploch a na normálovém napětí mezi těmito plochami. 
Nezávisí na samotné hmotnosti nebo na velikosti plochy, které se dotýkají. Tato síla má zvláštní 
postavení. Její zvláštnost tkví v tom, že ve formě odporů působí jen vždy proti pohybu tělesa. 
Zatímco ostatní síly mohou pohyb nejen brzdit, ale také podporovat. Síla je nazývána třecí síla 
a označujeme ji Ft její orientace směřuje právě podél povrchů stýkajících se těles, tzn. v opačném 
směru rychlosti jejich relativního posunutí (přemístění). 
3.2.1.1.2 Tření klidové 
Síly klidového tření vznikají tak, že do sebe zapadají drobné hrbolky a nerovnosti povrchů 
stýkajících se těles. Tyto síly také vznikají pružnými deformacemi těchto „nerovností“ a 
soudržností těles v těch místech, v nichž vzdálenosti mezi jejich částicemi jsou tak malinké, že 
dochází k mezimolekulárnímu přitahování (intermolekulární interakce). K této interakci dochází 
mezi molekulami libovolné látky. Působí zde současně přitažlivé i odpudivé síly. Všechny tyto 
jevy nám dovolují považovat síly klidového tření za jeden druh projevu elastických sil. 
 Tyto síly působí mezi styčnými vrstvami deformovaného tělesa, ale také v místech 
dotyku tělesa deformovaného a tělesa, které deformaci vyvolává. Přibližné výpočty provádíme 
pomocí rovnice: 
𝐹𝑡0
𝑚𝑎𝑥 = 𝜇0 ∗ 𝐹𝐺𝑛 
 
Obrázek 3-10 - Rozklad sil 
Síla N (Obrázek 3-10 - Rozklad sil), kterou působí opora na těleso kolmo na stykovou plochu, se 
nazývá síla (normálové) reakce a síla FGn, kterou působí těleso na oporu, síla (normálového) 
tlaku (tlaková síla).  
Veličina 𝜇0 je bezrozměrný koeficient úměrnosti a nazýváme ho součinitelem (koeficientem) 
klidového tření. Tento koeficient závisí na materiálu stýkajících se těles, na kvalitě a jemnosti 
stykových ploch, na přítomnosti nežádoucích látek mezi nimi a řadě mnoha dalších faktorů. 
Hodnoty součinitele tření se získávají experimentální cestou. 
3.2.1.1.3 Tření smykové 
Při tomto tření se pohybují tělesa po sobě rovnými plochami. Pokusně zjistíme vlastnosti 
smykového tření drsnoměrem nebo tribometrem. Závaží měníme tak, aby se při slabém nárazu 
uvedl špalíček do rovnoměrného pohybu. Pak  FT  , kde T   je velikost smykového tření. 
  
44  
Změnou podložky, špalíčku, rychlosti, dojdeme k zákonům, které již okolo r. 1780 zjistil pokusně 
Charles Augustin Coulomb (4): 
1. Tření závisí na jakosti třecích ploch, tj. na jejich látce a drsnosti. 
2. Nezávisí v jistých mezích na rychlosti vzájemného pohybu obou těles. Při velkých 
rychlostech se zmenšuje, proto při velkých rychlostech může snadněji nastat smyk. 
3. Nezávisí na velikosti třecích ploch. Z toho plyne, že závisí na velikosti tlaku. 
4. Tření je úměrné kolmé síle, která se nazývá normálová síla, resp. analogicky normálové 
napětí  
Kinetické smykové tření T můžeme proto vyjádřit vztahem (5): 
𝑇 = 𝜇 ∗ 𝑁 
Kde: 
𝑇 = 𝑠𝑚𝑦𝑘𝑜𝑣á 𝑠í𝑙𝑎 [𝑘𝑁] 
𝑁 = 𝑛𝑜𝑟𝑚á𝑙𝑜𝑣á 𝑠í𝑙𝑎 [𝑘𝑁] 
𝜇 = 𝑠𝑜𝑢č𝑖𝑛𝑖𝑡𝑒𝑙 𝑠𝑚𝑦𝑘𝑜𝑣éℎ𝑜 𝑡ř𝑒𝑛í 𝑣 𝑝𝑜ℎ𝑦𝑏𝑢 [−] 
Protože je to poměr dvou veličin se stejným rozměrem 𝜇 =
𝑇
𝑁
, je to číslo bezrozměrné, lze jej 
vyjádřit i v procentech. Jeho hodnota závisí na látkách, ze kterých jsou tělesa zhotovena, a na 
opracování (drsnosti) jejich povrchu. 
Analogicky platí: 
𝜏 = 𝜇 ∗ 𝜎 
Kde: 
𝜏 = 𝑠𝑚𝑦𝑘𝑜𝑣é 𝑛𝑎𝑝ě𝑡í [𝑘𝑁. 𝑚−2] 
𝜎 = 𝑛𝑜𝑟𝑚á𝑙𝑜𝑣é 𝑛𝑎𝑝ě𝑡í [𝑘𝑁. 𝑚−2] 
𝜇 = 𝑠𝑜𝑢č𝑖𝑛𝑖𝑡𝑒𝑙 𝑠𝑚𝑦𝑘𝑜𝑣éℎ𝑜 𝑡ř𝑒𝑛í 𝑣 𝑝𝑜ℎ𝑦𝑏𝑢 [−]                   
Závislost součinitele smykového tření za pohybu na rychlosti je málo výrazná, zejména při 
malých rychlostech, a zpravidla se k ní nepřihlíží. Vztahujeme-li však velikost tohoto součinitele 
také na tření za klidu tak, že určuje maximální hodnotu, kterou síla tření může dosáhnout, aniž 
ještě nastane vzájemný smyk těles, pak jeho velikost za klidu je znatelně větší než za pohybu 
(6). 
V rámci této bakalářské práce se budeme soustředit na určení správné hodnoty mezi 
součinitelem smykového tření v klidu a v pohybu, proto budeme používat jednotný symbol pro 
součinitel smykového tření (v klidu) bez indexu 0. 
3.2.1.2 Tření v nesoudržných zeminách 
Písčité nesoudržné zeminy se vyznačují tím, že mezi jednotlivými částečkami nejsou žádné 
vzájemné přitažlivé síly. Zrníčka jednotlivých minerálů leží v uvolněném stavu a vzájemně tvoří 
nesoudržnou zeminu. V takové zemině vzniká pouze tření mezi samotnými zrny. Smykové tření 
vzniká mezi samotnými kontaktními plochami jednotlivých zrn. V této souvislosti je třeba vzít 
v úvahu, že tyto kontaktní plochy nejsou právě ploché (7). 
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Obrázek 3-11 - Tření mezi jednotlivými zrny (8) 
Jako parametr tření v nesoudržných zeminách je zaveden úhel vnitřního tření 𝜑𝑒𝑓. Tomu 
odpovídá v klasické mechanice součinitel smykového tření 𝜇. 
𝑇 = 𝜇 ∗ 𝑁 = tan 𝜑𝑒𝑓 ∗ 𝑁 
Kde: 
𝑇 = 𝑠𝑚𝑦𝑘𝑜𝑣á 𝑠í𝑙𝑎 [𝑘𝑁] 
𝑁 = 𝑛𝑜𝑟𝑚á𝑙𝑜𝑣á 𝑠í𝑙𝑎 [𝑘𝑁] 
𝜑𝑒𝑓 = úℎ𝑒𝑙 𝑣𝑛𝑖𝑡ř𝑛íℎ𝑜 𝑡ř𝑒𝑛í [°] 
Z grafického znázornění je zřejmé proč platí výše zmíněný vztah. Na vodorovné ose je vynesena 
normálová síla N, na svislé ose je vynesena smyková síla T, uhel, který svírá výsledná síla 
s vodorovnou osou je úhel vnitřního tření 𝜑,, z goniometrických funkcí pak platí, že: 
 
Obrázek 3-12 - Závislost mezi smykovou a normálovou sílou (8) 
tan 𝜑𝑒𝑓 =
𝑇
𝑁
⇒ 𝑇 = tan 𝜑𝑒𝑓 ∗ 𝑁 
Přenos smykových sil, resp. napětí v samotných zrnech zeminy, je v mechanice zemin základním 
pojmem, který určuje schopnost zeminy odolávat vnějšímu zatížení. Označujeme jej jako 
smykové napětí τ. 
K porušení smykem dochází tehdy, když díky napětí mezi zrny zemin dojde k jejich vzájemnému 
posunu, tzn., když dojde ke kritické kombinaci normálového a smykového napětí viz Mohr-
Coulombova teorie porušení zeminy (9). 
𝜏 = tan 𝜑𝑒𝑓 ∗ 𝜎 
Kde: 
𝜏 = 𝑠𝑚𝑦𝑘𝑜𝑣é 𝑛𝑎𝑝ě𝑡í [𝑘𝑁. 𝑚2] 
𝜎 = 𝑛𝑜𝑟𝑚á𝑙𝑜𝑣é 𝑛𝑎𝑝ě𝑡í [𝑘𝑁. 𝑚2] 
𝜑𝑒𝑓 = úℎ𝑒𝑙 𝑣𝑛𝑖𝑡ř𝑛íℎ𝑜 𝑡ř𝑒𝑛í [°] 
Tento předpoklad platí pouze pro suchou nesoudržnou zeminu (10). Pro nasycené zeminy 
musíme vnést do vzorce ještě jeden parametr vyvolaný kapilárními silami zvaný zdánlivá koheze 
𝑐. 
𝜏 = 𝑐 + tan 𝜑𝑒𝑓 ∗ 𝜎 
Kde: 
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𝜏 = 𝑠𝑚𝑦𝑘𝑜𝑣é 𝑛𝑎𝑝ě𝑡í [𝑘𝑁. 𝑚2] 
𝜎 = 𝑛𝑜𝑟𝑚á𝑙𝑜𝑣é 𝑛𝑎𝑝ě𝑡í [𝑘𝑁. 𝑚2] 
𝑐 = 𝑧𝑑á𝑛𝑙𝑖𝑣á 𝑘𝑜ℎ𝑒𝑧𝑒 𝑣𝑦𝑣𝑜𝑙𝑎𝑛á 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑙á𝑟𝑛í𝑚𝑖 𝑠𝑖𝑙𝑎𝑚𝑖 [𝑘𝑁. 𝑚2] 
𝜑𝑒𝑓 = úℎ𝑒𝑙 𝑣𝑛𝑖𝑡ř𝑛íℎ𝑜 𝑡ř𝑒𝑛í [°] 
Úhel vnitřního tření 𝜑𝑒𝑓 v nesoudržných zeminách se prakticky skládá ze dvou částí 
z aktivovaných třecích sil mezi jednotlivými zrníčky skeletu a z odporu zrn, která jsou do sebe 
zaklesnutá. Navíc je třeba do úvahy vzít různé mineralogické složení, různorodou velikost 
samotných zrn a jejich vzájemné uložení ve skeletu zeminy. 
Velikosti zrn v zemině je jedním ze základních parametrů a slouží k pojmenování minerálních 
zemin, jejich velikost se stanovuje na základě laboratorních zkoušek, jako je zkouška prosévací 
a hustoměrná. Vzájemné uspořádání zrn popisuje ulehlost, což nám říká, jak moc těstě jsou zrna 
u sebe, resp. kolik vzduchu mají mezi sebou.  
Objemová expanze nesoudržných sypkých zemin ve smyku v těsném uspořádání zrn je popsána 
v modelu od BOLTONA (11) jako zuby pily. Podle popisovaného modelu se při střihovém zatížení 
„zuby“ po sobě vzájemně posunou, aniž by došlo k porušení zeminy. Úhel sklonu vzájemného 
posunu „zubu“ se nazývá jako úhel dilatance 𝜓.  
 
Obrázek 3-13 - Uspořádání zrn ve smyku v modelu "zuby pily" (11) 
Za podmínky, že úhel vnitřního tření v tomto střižném posunu, odpovídá kritickému úhlu 
vnitřního tření v nesoudržných zeminách 𝜑𝑘𝑟𝑖𝑡, se úhel vnitřního tření 𝜑
, rovná (11): 
𝜑𝑒𝑓 = 𝜑𝑘𝑟𝑖𝑡 + 𝜓 
Kde: 
𝜑𝑒𝑓 = úℎ𝑒𝑙 𝑣𝑛𝑖𝑡ř𝑛íℎ𝑜 𝑡ř𝑒𝑛í [°] 
𝜑𝑘𝑟𝑖𝑡 = 𝑘𝑟𝑖𝑡𝑖𝑐𝑘ý úℎ𝑒𝑙 𝑣𝑛𝑖𝑡ř𝑛íℎ𝑜 𝑡ř𝑒𝑛í [°] 
𝜓 = úℎ𝑒𝑙 𝑑𝑖𝑙𝑎𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒 [°] 
3.2.1.3 Tření mezi zeminou a tuhým předmětem 
Pro určení třecího napětí mezi zeminou a tuhým předmětem (konstrukcí) používáme 
v mechanice zemin třecí úhel 𝛿, který je závislý na materiálu konstrukce a její povrchové úpravě. 
𝑇 = tan 𝛿 ∗ 𝑁 
Kde: 
𝑇 = 𝑠𝑚𝑦𝑘𝑜𝑣á 𝑠í𝑙𝑎 [𝑘𝑁] 
𝑁 = 𝑛𝑜𝑟𝑚á𝑙𝑜𝑣á 𝑠í𝑙𝑎 [𝑘𝑁] 
𝛿 = 𝑡ř𝑒𝑐í úℎ𝑒𝑙 [°] 
V rámci mechaniky Zemin je třecí úhel 𝛿 definován jako úhel mezi působícím zemním tlakem a 
normálou vyšetřované plochy konstrukce. Z této definice je třecí úhel závislý na drsnosti 
povrchu konstrukce, na sklonu svahu za opěrnou zdí, na druhu a uložení zeminy nacházející se 
za rubem konstrukce a na možnostech pohybu (deformace) konstrukce vlivem zatížení. Pokud 
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tyto poznatky přeneseme na případ zatlačovaných tunelů, bude třecí úhel 𝛿 závislý zejména na 
tření mezi konstrukcí a zeminou. 
Selhání smykové soudržnosti na hranici mezi konstrukcí a zeminou je řešeno Coulombovou 
rovnicí smykového napětí v zemině pro okrajovou podmínkou (9): 
𝜏𝑠𝑚𝑦𝑘 = tan 𝛿 ∗ 𝜎 
Kde: 
𝜏𝑠𝑚𝑦𝑘 = 𝑜𝑑𝑜𝑙𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑖 𝑠𝑚𝑦𝑘𝑜𝑣é𝑚𝑢 𝑛𝑎𝑚áℎá𝑛í [𝑘𝑁. 𝑚
2] 
𝜎 = 𝑛𝑜𝑟𝑚á𝑙𝑜𝑣é 𝑛𝑎𝑝ě𝑡í [𝑘𝑁. 𝑚2] 
𝜑, = úℎ𝑒𝑙 𝑣𝑛𝑖𝑡ř𝑛íℎ𝑜 𝑡ř𝑒𝑛í [°] 
Odolnost proti smykovému namáhání 𝜏𝑠𝑚𝑦𝑘 nemůže překročit smykovou únosnost zeminy, 
protože by dříve došlo ke smykovým poruchám v samotné zemině. To znamená, že pevnost ve 
smyku nesoudržných sypkých zemin, udávaná úhlem vnitřního tření 𝜑𝑒𝑓, je základní parametr 
pro popis chování tření v hraniční situaci. Další vlivy, které určují chování zeminy, vycházejí 
z vědeckých poznatků samotných zrn skeletu zeminy. Pohyby zrn zeminy v návaznosti na 
pevném povrchu je určena také relativní tvrdostí zrn a stejně tak tvrdostí samotného povrchu, 
do kterého zrna těžko pronikají a spíše se po jeho povrchu posunují a kloužou (12). Dále bylo 
dokázáno na různě drsných površích s rozdílnými tvrdostmi, že odolnost proti smykovému 
namáhání 𝜏𝑠𝑚𝑦𝑘 klesá tím víc, čím tvrdší plocha konstrukce. Další vědecký pokus (13) zkoumal 
účinky mezi pískem s konstantní ulehlostí a betonem s různými povrchovými vlastnostmi. 
Ukázalo se, že od určité drsnosti zrn zeminy odpovídá hodnota odolnosti proti smykovému 
namáhání 𝜏𝑠𝑚𝑦𝑘 smykové únosnosti zeminy 𝜏. Při jiných pokusech (12), bylo dokázáno že: 
odolnost proti smykovému namáhání 𝜏𝑠𝑚𝑦𝑘 mezi nesoudržnou zeminou a konstrukcí je 
primárně závislé na ulehlosti zeminy. Při pokusech mezi pískem s rozdílnou ulehlostí a 
konstrukcemi ze dřeva, oceli a betonu se ukázalo, že koeficient tření 𝜇 = tan 𝛿 je lineárně 
závislý na čísle pórovitosti 𝑒 zeminy (14).  
tan 𝛿 = 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡.∗
1
𝑒
 
Kde: 
𝛿 = 𝑡ř𝑒𝑐í úℎ𝑒𝑙 [°] 
𝑒 = čí𝑠𝑙𝑜 𝑝ó𝑟𝑜𝑣𝑖𝑡𝑜𝑠𝑡𝑖 𝑛𝑒𝑠𝑜𝑢𝑑𝑟ž𝑛é 𝑧𝑒𝑚𝑖𝑛𝑦 
3.2.1.4 Tření na plášti konstrukce 
Během zatlačování vznikají na povrchu konstrukce smyková napětí, díky třecím silám mezi 
plochou konstrukce a přilehlou zeminou. Síla, která přenáší kontaktní napětí mezi zatlačovanou 
konstrukcí a zeminou je nazývána Plášťové tření. Z klasické mechaniky a mechaniky zemin pak 
vychází tento vztah: 
𝑀 = 𝜇 ∗ 𝜎 
Kde: 
𝑀 = 𝑃𝑙ášť𝑜𝑣é 𝑡ř𝑒𝑛í 
𝜎 = 𝑛𝑜𝑟𝑚á𝑙𝑜𝑣é 𝑛𝑎𝑝ě𝑡í 𝑛𝑎 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑘𝑐𝑖 [𝑘𝑁. 𝑚2] 
𝜇 = 𝑠𝑜𝑢č𝑖𝑛𝑖𝑡𝑒𝑙 𝑠𝑚𝑦𝑘𝑜𝑣éℎ𝑜 𝑡ř𝑒𝑛í [−] 
Výpočet plášťového tření je poměrně komplikovaná věc, neexistují žádné normy, jak 
postupovat při výpočtech. Normálové napětí jsme schopni vypočítat poměrně snadno, ale 
zjištění součinitele smykového tření mezi konstrukcí a zeminou je značně problematické, 
protože zde existuje nepřeberné množství kombinací zemin a materiálů, resp. povrchů 
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konstrukcí. Mimoto existuje několik odlišných přístupů, jak provést odpovídající výpočet, 
tomuto problému se budeme věnovat v dalších kapitolách. 
3.2.1.5 Anti-třecí opatření při protlačovaných konstrukcích 
Z hospodářských důvodů je snaha provádět zatlačování co nejdelších dílů konstrukce, což 
znamená překonávání plášťových tření, která není technicky možno provést. Aby to možné bylo, 
provádí se pří protlačování tato opatření (10) (15) (16): 
 Zřízení nadvýrubu 
 Injektování nadvýrubu mazacím-stabilizačním prostředkem 
3.2.1.5.1 Zřízení nadvýrubu 
Nadvýrub je prázdný prostor mezi konstrukcí tunelu a zeminou, který plánovitě vznikne tak, že 
řezná hlava je o trochu větší než rozměr zatlačované konstrukce. Zřízením nadvýrubu získáme 
následující výhody: 
 Velmi výrazné zkrácení délky, ve které dochází k přímému kontaktu mezi konstrukcí a 
zeminou. 
 Redukce normálového napětí, které tlačí na zatlačovanou konstrukci, platí zejména u 
kruhových děl 
Pro dosažení efektivní redukce třecího odporu by měl nadvýrub probíhat po celé zatlačované 
délce. Toto platí zejména pro stabilní základové podmínky. Kromě stabilních základových 
podmínek závisí velikost nadvýrubu i na dalších faktorech (17) (18): 
 Velikosti protlačovaného díla 
 Velikost štítu zatlačovaného do zeminy 
 Hladkost plochy štítu 
 Možnost štítu vyrovnávat nadvýrub horizontálně i vertikálně 
Přitom je třeba dávat pozor, že příliš velký nadvýrub ztěžuje, nebo přímo znemožňuje řízení 
horizontálního ale zejména vertikálního směru a může dojít k „zanoření“ zatlačované 
konstrukce. Na druhou stranu velmi malý nadvýrub může způsobit extrémně veliké zatlačovací 
síly, v nejhorším případě může dojít až k drcení zatlačované konstrukce nebo se zatlačení stane 
nemožné (17). 
V literatuře je možné najít různá doporučení pro návrh nadvýrubu v sypkých zeminách. 
Zdroj Nadvýrub 
DWA-A 161 (18) Dle zeminy a délky protlačení do 20 mm, ve 
výjimečných případech do 30 mm 
ASCE (17) 6 - 40 mm 
Stein (10) Minimálně 20 mm 
Kollmann (19) 40 mm do rozměru DN 2000 mm 
Marshall (20) 10 – 15 mm 
Chapman a Rogers (21) Mikrotunelování 6 – 12 mm 
Zatlačované potrubí 20 mm 
Auld (16) 10 – 12 mm 
Ve výjimečných případech 75 – 150 mm 
Scherle (22) 1,003 – 1,005*DN/OD 
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Yonan (23) 1,04*průměr 
Tabulka 5 - Doporučení pro velikost nadvýrubu 
Na základě experimentálních pokusů ukazuje Yonan (23) , že v písčitých zeminách bude 
dosaženo minimálního třecího odporu při velikosti nadvýrubu 4% z průměru zatlačované 
konstrukce. Při zvýšení tohoto nadvýrubu nad 4% již nedochází k významnému snížení třecího 
odporu, naopak při snížení dochází k jeho poměrně strmému nárůstu. 
3.2.1.5.2 Injektování nadvýrubu mazací-stabilizační suspenzí 
V nesoudržném zeminovém prostředí je do nadvýrubu za ostění během posunu injektována 
hmota pro udržení stability zeminového prostředí a jako mazací prostředek mezi konstrukcí a 
zeminou. V stabilním zeminovém prostředí je nutné použití tohoto opatření pro redukci 
povrchového tření. 
Mazací suspenze je injektážní tekutina, která je pod tlakem injektována za ostění a vytváří 
„olejový film“ mezi konstrukcí a zeminou. Jako stabilizační suspenze je označována injektážní 
tekutina, která přenáší tlak ze zeminy a podzemní vody na konstrukci, tak aby nedošlo 
k destabilizaci takto podepřené zeminy a její vyplnění prázdného prostoru nadvýrubu (10). 
Díky zavedení mazací-stabilizační suspenze bude zajištěno: 
 U kruhových děl dojde k redukci radiálního normálového napětí na ostění protlačované 
konstrukce skrz nadvýrub v nestabilní zemině s tím výsledkem, že okolní zemina netlačí 
v plném rozsahu na konstrukci. 
 Snížení součinitele smykového tření 𝜇 mezi konstrukcí a zeminou 
Pro získání optimálního složení mazací-stabilizační suspenze je nutno mít tyto podklady (19): 
 Podrobný geotechnický a hydrogeologický průzkum 
 Výpočet napětí v zemině pro navržení tlaku pro injektování suspenze 
 Délku zatlačované konstrukce a předpokládaný čas trvání zatlačovacích prací 
Mazací-stabilizační suspenze nesmí během zatlačovacích prací ztratit žádnou ze svých vlastností 
a nesmí unikat do okolní zeminy. Pokud dojde k unikání suspenze do okolní zeminy, musí se její 
množství do nadvýrubu neustále pod tlakem doplňovat (18). 
3.2.1.5.2.1 Princip mazací suspenze: 
Aby injektážní suspenze fungovala zároveň jako mazací, tak musí pod tlakem proniknout do 
určité tloušťky zeminy okolo konstrukce, čímž zabraňuje přímému kontaktu mezi zeminou a 
konstrukcí, díky čemuž na povrchu konstrukce vznikne „olejový film“. Při takto šetřeném 
nadvýrubu dojde ke snížení součinitele smykového tření 𝜇, čímž je snížení plášťové tření M. 
Injektážní suspenze vyvolá mezi konstrukcí a zeminou sílu F, která je závislá na rychlosti 
proudění (22). 
𝐹 = −𝐾 ∗ 𝜂 ∗ 𝜐 
Kde: 
𝐹 = 𝑇ř𝑒𝑐í 𝑠í𝑙𝑎 [𝑁] 
𝐾 = 𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 (𝑧á𝑣𝑖𝑠𝑙ý 𝑛𝑎 𝑡𝑣𝑎𝑟𝑢 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑘𝑐𝑒) 
𝜂 = 𝑉𝑖𝑠𝑘𝑜𝑧𝑖𝑡𝑎 𝑖𝑛𝑗𝑒𝑘𝑡áž𝑛í 𝑠𝑢𝑠𝑝𝑒𝑛𝑧𝑒 
𝜐 = 𝑟𝑦𝑐ℎ𝑙𝑜𝑠𝑡 𝑝𝑟𝑜𝑢𝑑ě𝑛í 
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Viskozita 𝜂 je popsána jako vnitřní tření a je závislá třecích silách mezi různými částečkami 
injektážní suspenze, které se pohybují vzájemné odlišnými rychlostmi. 
3.2.1.5.2.2 Princip stabilizační suspenze: 
Při stabilizaci nadvýrubu působí stabilizační suspenze proti zemnímu tlaku a tlaku podzemní 
vody, které je realizováno tlakovým injektováním suspenze za ostění. Je důležité, aby tlak při 
injektáži byl o něco málo vyšší, než je tlak okolní zeminy (podzemní vody). V praxi je 
doporučeno, aby byl injektážní tlak o 0,1-0,3 baru vyšší než je tlak vyvolaný zatížením. 
V soudržných zeminách s podzemní vodou musí tlak injektážní suspenze odpovídat tlaku 
podzemní vody (10). 
3.2.1.6 Tření a praxe 
Rozsáhlé znalosti o interakci mezi zeminou a zatížením podzemní konstrukce můžeme použít 
z tradičních podzemních a tunelových staveb i pro zatlačované konstrukce.  
3.2.1.6.1 Určení koeficientu smykového tření 𝜇 
Koeficient smykového tření je bezrozměrná materiálová konstanta závislá na materiálu a 
povrchových vlastnostech konstrukce v kontaktu se zeminou, tento koeficient není závislý na 
velikosti třecí plochy. Koeficient smykového tření bývá v literatuře uvedený jako (8): 
 Specifická hodnota koeficient smykového tření 𝜇 
 Funkční hodnotou závislou na úhlu vnitřního tření 𝜑, 
 Funkční hodnotou třecího úhlu 𝛿 úhel mezi působícím zemním tlakem a normálou 
vyšetřované plochy konstrukce 
 Experimentálně získané hodnoty koeficientu vnitřního tření 𝜇 
Naším úkolem je rozlišit správný přístup při určení tohoto parametru. Určení hodnoty o velikosti 
koeficientu smykového tření v některých případech nelze provést ani teoretickými výpočty 
nebo laboratorními pokusy a koeficient musí být popsán kalibračními parametry, tím může být 
koeficient vnitřního tření vypočten při stavbě z výsledků testů a měření. 
3.2.1.6.1.1 Specifická hodnota koeficient smykového tření 𝝁 
Zdroj 𝜇 Poznámka 
Scherle (22) 0,5 – 0,6 Beton na štěrk/písek 
Bez úpravy tření 
0,3 – 0,4 Beton na štěrk/písek 
Suché Kluzné tření 
0,3 – 0,4 Beton na jíl 
Bez úpravy tření 
0,2 – 0,3 Beton na jíl 
Suché Kluzné tření 
0,1 – 0,3 Použití bentonitové směsi jako mazací a stabilizační 
suspenze 
Herzog (24) 0,80 Beton na štěrk 
0,65 Beton na písek 
0,40 Beton na hlínu 
0,35 Beton na prachovité zeminy 
0,25 Beton na jílovité zeminy 
Ebert (25) 0,25 Hladký beton na jílovité zeminy 
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 0,30 Hrubý beton na jílovité zeminy 
0,30 Hladký beton na prachovité zeminy 
0,35 Hrubý beton na prachovité zeminy 
0,35 Hladký beton na jílovité bahno 
0,40 Hrubý beton na jílovité bahno 
0,40 Hladký beton na jílovitý písek 
0,45 Hrubý beton na jílovitý pisek 
0,30 – 0,45 Hladký beton na písek a štěrk - ID < 0,35 
0,40 – 0,60 Hrubý beton na písek a štěrk - ID < 0,35 
0,45 – 0,65 Hladký beton na písek a štěrk - 0,35 < ID < 0,67 
0,60 – 0,80 Hrubý beton na písek a štěrk - 0,35 < ID < 0,67 
0,65 – 0,75 Hladký beton na písek a štěrk - ID > 0,67 
0,80 – 1,00 Hrubý beton na písek a štěrk - ID > 0,67 
Paul (26) 0,60 Beton na nesoudržnou zeminu 
0,40 Beton na soudržnou zeminu 
Weber (27) 0,46 Beton na soudržnou a nesoudržnou zeminu 
Tabulka 6 - Udávané specifické hodnoty koeficientu smykového tření 
Scherle (22) udává koeficient smykového tření pro různé kombinace betonového povrchu a 
okolní zeminy. Rozlišuje mezi dvěma případy tření za podmínek bez úpravy tření a za podmínek 
suchého kluzného tření. Při nasazení mazací a stabilizační suspenze je koeficient smykového 
tření nezávislý na složení okolní zeminy. 
Herzog (24) udává podobně koeficient smykového tření pro různé kombinace použitých 
materiálů a vše nasvědčuje tomu, že při použití mazací a stabilizační suspenze dojde až na 
jílovité zeminy, ke snížení koeficientu smykového tření. 
Ebert (25) nám předkládá závislost hrubosti povrchu betonové konstrukce na různých 
zeminách, velmi detailně je popsán koeficient smykového tření u štěrků a jílů v závislosti na 
jejich ulehlosti. 
3.2.1.6.1.2 Koeficient smykového tření 𝝁 jako funkční závislost na úhlu vnitřního tření zeminy 
𝝋,: 
Tyto hodnoty jsou výsledkem praxe a dlouhodobých zkušeností, leč nejsou ověřeny 
experimentálně. 
Zdroj 𝜇 Poznámka 
Salomo (28) 
tan
1
3
∗ 𝜑, ≤ 𝜇 ≤ tan 𝜑, 
Beton na zeminu 
0,05 ≤ 𝜇 ≤ 0,2 Beton při použití bentonitu jako mazací a 
stabilizační suspenze 
Walesky a Möcke (29) 𝜇 = tan(0,5 ∗ 𝜑,) Střední hodnota 
Wiener (30) 𝜇 = tan(0,75 ∗ 𝜑,) - 
Ebert (25) tan(0,7 ∗ 𝜑,) ≤ 𝜇 
𝜇 ≤ tan(0,9 ∗ 𝜑,) 
- 
 
Tabulka 7 - Koeficient smykového tření jako funkční závislost na úhlu vnitřního tření 
3.2.1.6.1.3 Koeficient smykového tření 𝝁 jako funkční závislost na třecím úhlu 𝜹: 
Pro zatlačování tunelu je součinitel vnitřního tření určen z funkční závislosti na třecím úhlu mezi 
konstrukcí a napětím zeminy, jeho funkční rozmezí je ohraničeno: 
−𝛿 = 0 
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Jako spodní hranice, vyvolanou například velmi kluzným kontaktem mezi konstrukcí a zeminou 
−𝛿 = 𝜑, 
Jako horní hranice, protože třecí úhel nemůže být větší jako úhel vnitřního tření zeminy (při 
překročení této hodnoty dojde ke smykovým trhlinám v okolní zemině a ke ztrátě únosnosti). 
Zdroj 𝛿 𝜇 = tan 𝛿 Poznámka 
Milligan a Marshall 
(31) 
13° 0,23 Londýnský jíl 
19° 0,34 Tuhý glaciální jíl 
17° 0,31 Zvětralé jílovité břidlice 
32° 0,62 Nesoudržný písek/štěrk 
38° 0,78 Prachovitý písek 
Winterkorn a Fang 
(32) 
30° 0,58 Písčitý štěrk 
22° 0,40 Písčito prachovitý štěrk 
30° 0,58 Suchý písek 
31° 0,60 Mokrý písek 
30° 0,58 Plně nasycený písek 
30° 0,58 Suchý prach 
30° 0,58 Mokrý prach 
Tabulka 8 - Koeficient smykového tření jako funkční závislost na třecím úhlu 
3.2.1.6.1.4 Koeficient smykového tření 𝝁 získaný experimentálními postupy: 
Experimentálně bylo chování koeficientu smykového tření mezi betonem a různými zeminami 
ověřeno Pohlem (33), který provedl smykové zkoušky s rychlostí pohybu 30 mm/min a relativně 
malým zatížením do cca 36 kN/m2. Vzorky zeminy se vyznačovaly vysokým stupněm ulehlosti 
Id=95-100%. 
 Jemnozrnný až 
střednězrnný písek 
(𝜑, = 32°) 
Štěrk smíchaný 
s pískem 
(𝜑, = 35°) 
Tuhé jíly 
(𝜑, = 30°) 
Beton 0,52 ± 0,02 0,52 ± 0,02 0,64 ± 0,02 
Tabulka 9 - Koeficient smykového tření dle Pohla (33) 
Potyondy (34) prováděl experimenty v krabicovém smykovém přístroji mezi soudržnými a 
nesoudržnými zeminami s různými materiály, jako je ocel, dřevo a beton. Velmi záleželo na tom, 
zda byla hraniční smyková plocha mezi zeminou a zkoušeným materiálem suchá nebo mokrá. 
Potyondy (34) v této souvislosti rozlišuje koeficientem smykového tření získaného ze suché 
zkoušky resp. mokré zkoušky.  
 𝜑, 𝛿 𝜇 = tan 𝛿 𝜑, 𝛿 𝜇 = tan 𝛿 
Zatížení 𝜎 5,16 kN/m2 15,48 kN/m2 
Písčitá zemina suchá 44°30´   43°30´   
Hladký beton  39°30´ 0,82  38°30´ 0,79 
Hrubý beton  44°00´ 0,97  42°30´ 0,91 
Písčitá zemina mokrá 39°00´   39°10´   
Hladký beton  34°40´ 0,68  33°20´ 0,65 
Prachovitá zemina suchá 40°00´   39°10´   
Hladký beton  39°50´ 0,82 0,82 39°10´ 0,81 
Hrubý beton  40°00´ 0,84 0,84 39°10´ 0,81 
Zatížení 𝜎 20,64 kN/m2 41,28 kN/m2 
Prachovitá zemina mokrá 29°50´   32°30´   
Hladký beton  29°50´ 0,57  32°10´ 0,60 
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Tabulka 10 - Koeficient smykového tření dle Potyondy 
V souhrnu Potyondy (34) dokládá, že nesoudržných zeminách velikost úhlu vnitřního tření 𝜑, 
stejně jako třecího úhlu 𝛿 při vzrůstajícím zatížení mírně klesá, přičemž úhel vnitřního tření 
reaguje o něco citlivěji. To je velmi důležitý poznatek, který dokládá, že platí: Velikost úhlu 
vnitřního tření 𝜑, stejně jako třecího úhlu 𝛿 je závislý na svislém zatížení. 
3.2.1.6.2 Určení plášťového tření M 
Pro určení velikost plášťového tření zatlačovaných tunelů najdeme v literatuře rozdílné 
postupy, které jsou většinou založené na zkušenosti z provedených staveb. Nové 
experimentální laboratorní pokusy i měření v terénu na stavbě se pokoušejí vyloučit či potvrdit 
jak funguje interakce mezi konstrukcí a zeminou při přenosu smykových sil, které se nacházejí 
na obvodu zatlačované konstrukce. 
3.2.1.6.2.1 Praktické zkušenosti z měření na stavbě: 
Zdroj M 
[kN/m2] 
Poznámka 
Krebs dle Steina (10) 15 – 30 - 
Herrenknecht (35) 20 – 30 Hrubý povrch konstrukce 
12 – 15 Hladký povrch konstrukce 
Häfelin a Kittel (36) 20 – 40 Suchá zemina – bez mazací-stabilizační suspenze 
10 – 15 Suchá zemina – s mazací-stabilizační suspenzí 
5 - 10 Pod hladinou podzemní vody s mazací-stabilizační 
suspenzí 
Scherle (22) 10 – 20 s mazací-stabilizační suspenzí 
12 – 15 Pod hladinou podzemní vody 
Weber (27) 8,4 ± 2 Štěrk, písek 
9,3 ± 1 Hlinitý písek 
7,3 ± 1 Hlíny 
5,7 ± 4 Jíly 
Australané dle Auld (16) 13 Písek 
5 – 7,5 Jíly 
1 Jílovce 
Stein (10) 10 - 
5 s mazací-stabilizační suspenzí 
ASCE Standard (17) 2 – 3 Skála 
5 – 18 Jílovité břidlice 
5 – 20 Pevné jíly 
10 – 15 Měkké jíly 
5 – 20 Sedimenty 
25 – 45 Písek 
Do 45 Štěrk 
Francie dle Aulda (16) 8 – 10 Jíly 
17 Prachovité zeminy 
20 – 30 Písčité zeminy 
50 Kompaktní štěrk 
Tabulka 11 - Plášťové tření - praktické zkušenosti z měření na stavbě 
Tyto průměrné hodnoty jsou získány dlouhodobým měřením na stavbě, přičemž nejsou 
zohledněny důležité vstupní údaje, jako je například výška nadloží a z toho plynoucí zatížení. 
Tomu odpovídají velké rozdíly v hodnotách plášťového tření, proto není vhodné s těmito údaji 
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dále pracovat, nicméně pro porovnání je tato tabulka poměrně výstižná, zejména u hodnot od 
stejných autorů lišící se pouze podmínkami uvedených v poznámce. 
3.2.1.6.2.2 Experimentální výzkum v laboratoři: 
Z poznatků založených na teoretických výpočtech byly v laboratoři při pokusech (23) ověřovány 
ovlivňující parametry důležité provádění zatlačovaných tunelů. Zvláštní pozornost byla 
věnována zejména takovým vstupním parametrům, jako je výška nadloží a s tím související 
zatížení od zeminového masivu, dodatečné přitížení na terénu, délka protlačování, 
charakteristika zemin či velikost protlačované konstrukce a její povrchová úprava. Jako zemina 
byl zvolen písek s převahou jedné frakce a písek dobře zrněný. Povrchová úprava protlačované 
konstrukce byla zhotovena z betonu a z hladké oceli. Výsledky pokusu z měření velikosti 
plášťového tření M [kN/m2] ukazuje následující tabulka: 
Písek Materiál 
konstrukce 
Zatížení v kN/m2 
200 100 10 
S jednou frakcí Beton 86,4 50,3 8,4 
Ocel 10,3 7,6 4,9 
Dobře zrněný Beton 42,3 27,2 2,3 
Ocel 4,5 2,3 0,9 
Tabulka 12 - Plášťové tření - Experimentální výzkum v laboratoři (23) 
Yonan (23) v tomto pokusu ukazuje, že potřebná zatlačovací síla vzrůstá s rostoucím zatížením, 
resp. hloubkou pod povrchem u obou zkoumaných materiálů. Kromě toho bylo pokusem 
dokázáno, že při pohybu betonových konstrukcí vzniká počáteční odpor, který musí být 
překonán, jinak není pohyb možný. 
V rámci zkoušky bylo při poměru Hloubka/Průměr konstrukce=3,75 přidáno dodatečné 
přitížení. Přičemž bylo dokázáno, že při vzrůstajícím přitížení vzrůstala i síla potřebná k zatlačení. 
Yonan (23) z toho pokusu vyvodil lineární závislost mezi zatlačovací sílou a svislým tlakem 
zeminy působící na konstrukci. 
𝐹
𝜋 ∗ 𝐵 ∗ 𝐿
= 𝑐. 𝑝 
Kde: 
𝐹 = 𝑍𝑎𝑡𝑙𝑎č𝑜𝑣𝑎𝑐í 𝑠í𝑙𝑎 [𝑘𝑁] 
𝐵 = 𝑃𝑟ů𝑚ě𝑟 𝑧𝑎𝑡𝑙𝑎č𝑜𝑣𝑎𝑛éℎ𝑜 𝑝𝑜𝑡𝑟𝑢𝑏í  
𝐿 = 𝐷é𝑙𝑘𝑎 𝑧𝑎𝑡𝑙𝑎č𝑜𝑣𝑎𝑛éℎ𝑜 𝑝𝑜𝑡𝑟𝑢𝑏í [𝑚] 
𝑐 = 𝑀í𝑟𝑎 𝑛á𝑟ů𝑠𝑡𝑢 𝑡ř𝑒𝑐íℎ𝑜 𝑜𝑑𝑝𝑜𝑟𝑢 𝑠 𝑛á𝑟ů𝑠𝑡𝑒𝑚 𝑛𝑜𝑟𝑚á𝑙𝑜𝑣éℎ𝑜 𝑛𝑎𝑝ě𝑡í [−] 
𝑝 = 𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑘á𝑙𝑛í 𝑛𝑎𝑝ě𝑡í 𝑛𝑎 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑘𝑐𝑖 [𝑘𝑁/𝑚2] 
Písek Materiál konstrukce Míra nárůstu c 
Neomezené zatížení 
S jednou frakcí Beton 1,50 
Ocel 1,38 
Dobře zrněný Beton 1,06 
Ocel 0,83 
Omezené zatížení 
S jednou frakcí Beton 0,35 – 0,37 
Ocel 0,04 – 0,13 
Dobře zrněný Beton 0,17 – 0,21 
Ocel 0,02 – 0,10 
Tabulka 13 - Míra nárůstu třecího odporu (23) 
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U zatížení Yonan (23) rozlišuje mezi neomezeným zatížením, simulované skrz dodatečná 
přitížení a omezeným zatížením, kdy v zemině dochází k tvorbě klenbového efektu, což 
v důsledku vede ke zmenšení zatížení a tím i třecí síly. 
Výsledky tohoto pokusu lze shrnou do následujících bodů: 
 U hrubé betonové plochy vzniká při startu zatlačování přídavný odpor, protože 
konstrukce musí nejdříve překonat klidové tření (které je větší než tření za pohybu) 
 Plášťové tření, resp. koeficient smykového tření je u hladkého ocelového povrchu asi o 
60% nižší než u hrubého betonového povrchu. 
 Zatlačovací síla je v zemině, kde převládá pouze jedna frakce asi o 70% vyšší než u dobře 
zrněných zemin 
Velmi zajímavý výzkum provedl i Phelipot (37), který se věnoval vlivu nadvýrubu a injektážní 
suspenze na plášťové tření u zatlačovaných konstrukcí. Pokus byl prováděn s trubkou o průměru 
54 a 57 mm v suchém dobře zhutněném písku s různým zatížením simulující hloubku 
zatlačované konstrukce pod povrchem. Nadvýrub byl prováděn ve velikosti 3 mm. Jako 
injektážní směs byla zvolena bentonitová a polymerová suspenze. Výsledné plášťové tření je 
uvedeno v následující tabulce: 
Ozn. testu Přitížení [kN] Uspořádání testu Plášťové tření [kN/m2] 
D2 30 Bez nadvýrubu 10,2 
D2 30 S nadvýrubem 1,3 
D3 30 Bez nadvýrubu 10,0 
D3 30 S nadvýrubem 1,1 
G3 50 Bez nadvýrubu 13,5 
G3 50 S nadvýrubem 1,3 
D7 30 Bez injektáže 21,0 
D7 30 S bentonitovou injektáží  4,2 
G7 50 S bentonitovou injektáží 3,4 
D8 30 Bez injektáže 16,5 
D8 30 S polymerovou injektáží 2,8 
G8 50 S polymerovou injektáží 3,4 
Tabulka 14 - Plášťové tření v závislosti na nadvýrubu (37) 
Injektážní suspenze byla provedena ze třech míst s konečným objemem, který odpovídá 1,55 
násobku zatlačované trubky. 
Z pokusu D2, D3 a G3 jasně vyplývá, že zřízením nadvýrubu došlo ve všech případech k redukci 
plášťového tření zhruba na jednu desetinu z hodnoty plášťového tření bez nadvýrubu a že 
účinek injektáže do nadvýrubu při pokusech D7 a G7 při použití bentonitové směsi přinesl 
snížení plášťového tření na jednu pětinu, respektive na jednu šestinu při použití polymerové 
injektáže. 
Při pokusech s bentonitovou suspenzí Phelipot (37) odhalil způsob působení suspenze na 
zeminu. Za prvé suspenze proniká do póru mezi zrna zeminy, kde se bentonitové částečky 
posupně usazují a utvářejí tzv. vnější filtr. A za druhé se na povrchu zeminy mezi zeminou a 
nadvýrubem usazují částečky bentonitu, které však již nadále nepronikají do zeminy a vytvářejí 
neproniknutelnou membránu, tzv. vnitřní filtr. Tím je výrazně omezena propustnost zeminy, 
proto je možné přenést napětí skrz částečky bentonitu usazené v těchto filtrech. Vnitřní filtr 
navíc vytváří kluzné prostředí mezi zeminou a konstrukcí. 
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Injektáž nadvýrubu tedy způsobuje výrazný pokles tření mezi pláštěm konstrukce a zeminou, 
tedy je vhodné ji použít všude tam, kde je to možné. Je nutné si dát pozor v suchých zeminách, 
kdy přece jenom dochází k přesunu vody z injektážní směsi do okolní zeminy a zvýšená 
koncentrace bentonitových částeček zapříčiňuje vyšší plášťové tření. 
Při injektáži polymerovou suspenzí Phelipot (37) zjistil, že polymery také pronikají do zeminy, 
v níž vytvářejí zónu nasycení. Tato zóna je menší než u bentonitové suspenze. Všeobecně se 
ukázalo, že polymerová suspenze je efektivnější než bentonitová suspenze. 
3.2.1.6.2.3 Reálná měření na stavbách při zatlačování: 
V Anglii provedl Norris (38) rozsáhlá měření na pěti stavbách v různých geotechnických 
podmínkách a různých průměrech potrubí ze železobetonu. 
Výsledná naměřená plášťová tření M jsou uvedena v tabulce: 
Stavba Nadloží 
[m] 
Průměr 
[mm] 
Zemina Pozn. Plášťové tření M 
[kN/m2] 
1 1,3 – 1,5 1200 Tužší jíly Suché 1,5 
Mokré 6,2 
2 7 – 11 1350 Zvětralé jílovité břidlice  1,5 
3 11 – 21 1800 Londýnský jíl  7,6 
4 7 – 10 1500 Prachovitý písek Bez mazání 4,2 
S mazáním 1,7 
5 4 – 7 1200 Písek a štěrk pod Hpv. Bez mazání 22,0 
S mazáním 2,2 
Tabulka 15 - Plášťová tření M - 1. část (38) 
Při porovnání hodnot z tabulky získaných měřením v terénu s teoreticky určenými hodnotami 
pro plášťové tření si můžeme udělat následující úsudek: U projektů 1, 2 a 4 se ukazuje, že potrubí 
bylo zatlačováno do stabilního a únosného prostředí, které prakticky nevyvozovalo žádný 
zeminový tlak, z čehož plyne, že výsledné plášťové je vyvozeno prakticky jenom samotnou 
váhou zatlačovaného potrubí. Při přitížení podzemní vodou docházelo k dosedání okolní zeminy 
na zatlačované potrubí, proto je naměřené plášťové tření o tolik větší. U pokusu číslo 4 
docházelo bez použití mazací a výplňové suspenze k lokálnímu dosednutí zeminy zatlačované 
potrubí, díky čemuž také vzrostlo plášťové tření, zde je vidět výhoda injektáže, při které byla 
zajištěna stabilita nadvýrubu a nedocházelo k jeho lokálním poruchám. 
Velký třecí odpor byl zaznamenán u projektu č. 3, který se nacházel ve velké hloubce v prostředí 
londýnských jílů, kdy docházelo po projetí řezné hlavy k jejich konsolidaci a dosednutí na 
protlačovanou konstrukci, čímž došlo k aktivaci velkého plášťového tření. 
Výsledky stavby č. 5 stojí za zvýšenou pozornost. V nesoudržných zeminách byla za ostění po 
celé délce zatlačované konstrukce injektována mazací-stabilizační suspenze, která velmi 
efektivně bránila dosedání zeminy na povrch zatlačované konstrukce. Změřený pórový tlak byl 
po celé délce tunelu konstantní, což mimochodem umožnilo stejnoměrné rozprostření mazací-
stabilizační suspenze za ostěním. Díky tomu se třecí úhel 𝛿 mezi konstrukcí a zeminou a stejně 
tak smykové napětí blížili nule. 
Tímto měřením bylo dokázáno, že optimálně zvolená mazací-stabilizační suspenze, resp. 
velikost nadvýrubu, který je touto směsí dokonale a rovnoměrně vyplněn způsobí, že 
zatlačovaná konstrukce prakticky plave v injektážní směsi. Třecí odpor je tvořen vztlakovou 
silou, která tlačí konstrukci proti dutině nadvýrubu. 
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Jako doplnění Norrisovy (38) studie byly změřeny Marschallem (20) další 4 stavby, u kterých se 
zkoumal vliv mazací-stabilizační suspenze na plášťové tření M resp. třecí odpor v rozličných 
geologických poměrech. 
Stavba Nadloží 
[m] 
Průměr 
[mm] 
Zemina Pozn. mazání Plášťové tření 
M [kN/m2] 
6 6 – 8 1500 Londýnský jíl Horní hodn. 3,4 
Střed. hodn. 2,2 
Dolní hodn. 1,5 
7 5 – 8 1000 Prachovitý písek Bez mazání 11,0 
S mazáním 0,7 
8 11 – 21 1800 Tužší jíly Bez mazání 7,1 
S mazáním 0,3 – 2,2 
9 5,5 – 6  1500 Velmi měkké jíly Bez mazání 4,4 
S mazáním 2,4 
Tabulka 16 - Plášťová tření M - 2. část (20) 
V projektu číslo 6 byla zaznamenána dobrá účinnost mazací-stabilizační suspenze pouze 
v určitých oblastech. Přesto ani nejvyšší hodnoty plášťového tření nebyly příliš velké, protože 
Londýnské jíly byly poměrně stabilní a konstrukce se pohybovala po vrstvě složené z jílů a 
injektované suspenze. Ovšem po zastávkách musely být pro rozjezd konstrukce vynaložené 
velké tlačné síly. Toto chování je typické pro jílovité, kde tlačné síly v jílech s vysokou plasticitou 
jsou o mnoho vyšší než v jílech s nízkou plasticitou. 
Projekt 7 se věnoval protlačení konstrukce skrz prachovitý písek pod hladinou podzemní vody 
za pomocí mazací-stabilizační suspenze. Injektážní směs byla do výrubu nad ostěním vháněna 
pod konstantním tlakem, který odpovídal tlaku podzemní vody. Bentonitová suspenze zde opět 
vytvořila funkční filtr, díky kterému zůstal výrub neporušen, a opět bylo dosaženo minimálního 
plášťového tření. Pouze porucha injektážní pumpy způsobila nedostatečné zainjektování 
nadvýrubu, což se ihned projevilo nutností použít vyšší tlačné síly. 
Velmi dobrý účinek mazací-injektážní suspenze se projevil i v projektech č. 8 a 9. V prostředí 
tuhých jílů u projektu č. 8 zůstal výrub za ostěním stabilní a nejdříve probíhalo protlačování bez 
mazací suspenze, přesto bylo plášťové tření poměrně vysoké, proto bylo přistoupeno 
k injektáži, díky níž začalo potrubí ve výrubu plavat a plášťové tření se odehrávalo prakticky 
pouze na řezné hlavě. V těchto málo plastických jílech bylo po krátkém zastavení zaznamenáno 
pouze malé zvýšení plášťového tření a tím nutné zvětšení zatlačovací síly, při delší zastávce např. 
přes víkend byly startovací síly zřetelně vyšší. Toto zvýšení bylo připisováno částečné ztrátě 
injektážní suspenze do okolní zeminy, po opětovné injektáži se tlačné síly opět zmenšily. 
V měkkých až plastických jílech projektu č. 9 byla konstrukce nejdříve protlačována bez 
injektážní suspenze, neboť třecí odpor by vzhledem k pevnosti zeminy relativně malý. Přesto 
bylo po jedné zastávce nutno vyvinout poměrně velké startovací síly, proto se dodavatel rozhodl 
pro použití injektážní suspenze, po jejímž aplikování klesly tlačné síly na přijatelnou úroveň. 
Ve Francii analyzoval Pellet (39) protokoly od tlačných sil z 9 staveb s cílem prozkoumat vznik 
třecího odporu v závislosti na tlačných silách a vystihnout situace, kdy nabývá maximálních 
hodnot. Přitom byly zaznamenány hodnoty plášťového tření bez a s injektážní suspenzí. 
Projekt Nadloží 
[m] 
Průměr 
[mm] 
Nadvýrub 
[mm] 
Zemina Plášťové tření Součinitel 
smyk. Tření  
𝜇 
Bez 
inj. 
S injekt. 
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Mont-
morency 1 
7 1080 30 Prachovitý 
písek s jíly 
5,2 2,0 0,07 
Mont-
morency 2 
4 1080 30 Plastické 
prachovité 
zeminy 
5,8 3,2 0,1 
Chatenay 6 960 10 Jemný písek 7,3 1,7 0,065 
Champigny 5 640 20 Písčité jíly 5,3 2,8 0,09 
Neuilly 1 5 640 20 Štěrkopísek - 3-6,5 0,17-0,37 
Neuilly 2 5 660 - Štěrkopísek - 3-9 0,17-0,5 
Bordeaux 1 7 650 10 Písek 5,6 2,5 0,14 
Bordeaux 2 7 650 10 Písek 4,5 1,8 0,1 
Bordeaux 3 7 650 10 Písek 4,5 0,5 0,03 
Tabulka 17 - Porovnání plášťového tření s injektáží a bez injektáže (39) 
Plášťové tření bez použití injektážní směsi bylo změřeno pokaždé v prvních 20-30 m od počátku 
zatlačování. Přes poměrně rozdílnou geologii a průměry potrubí byly hodnoty plášťového tření 
přibližně stejné, pohybovaly se v rozmezí mezi 4,5 – 7,3 kN/m2, přičemž nebyly zjištěny výrazné 
odchylky mezi soudržnou a nesoudržnou zeminou. Po nasazení injektážní suspenze došlo u 
všech staveb k výraznému snížení plášťového tření. 
Pellet (39) toto vysvětluje, že na velikost plášťového tření má vliv nejen kvalita injektážní směsi, 
ale i její použité množství. Což se ukázalo zejména u hrubozrnné nesoudržné zeminy projektu 
Neuilly 1 a Neuilly 2. Zde bylo pro velikost plášťového tření rozhodující použití relativně malého 
množství injektážní směsi, kdy díky poměrně velkým mezerám mezi zrny štěrku nedošlo 
k vytvoření bentonitového filtru, čímž bylo způsobeno nekontrolovatelné odplavování 
injektážní směsi do zeminy. Naopak u projektu Bordeaux 3 bylo dosaženo extrémně nízké 
hodnoty plášťového tření, což Pellet (39) připisuje jednak dostatečnému množství injektážní 
směsi a také jejímu vhodnému složení z bentonitu, polymeru a dalších přísad (mikro kuličky). 
V soudržných zeminách projektu Montmorency 2 a Champigny došlo dle Pelleta (39) k 
deformaci výrubu až na protlačovanou rouru, protože změřený odpor smykového tření byl 2,5 
– 6x vyšší než u srovnatelných staveb. 
Tímto výzkumem Pellet (39) potvrzuje, že při správném použití a složení mazací-injektážní 
suspenze klesá vliv plášťového tření na velmi nízké hodnoty. 
3.2.2 Princip protlačování hranatých konstrukcí a technická omezení 
Teorie a princip fungování protlačovaných konstrukcí popsaný v kapitole Chyba! Nenalezen 
droj odkazů. platí všeobecně pro kulatá i hranatá díla. U hranatých konstrukcí ale navíc vzniká 
jedna nezanedbatelná komplikace, která bez dalších technických opatření znemožní protlačení 
velkých konstrukcí. U kulatých děl se počítá s nadvýrubem, který je stabilizován injektážní směsí 
a díky malým rozměrům a tvaru konstrukce se v zemině přirozeně vytváří horninová klenba, 
proto nedochází k plnému dosednutí zeminového nadloží na protlačovanou konstrukci a tření 
se odehrává mezi protlačovanou konstrukcí a injektážní směsí. U hranatých tunelů je tomu jinak, 
je zde totiž veliké riziko, že během protlačování bude zemina okamžitě dosedat na povrch 
konstrukce ještě před tím, než může být aplikována injektážní směs nebo dojde k dosednutí i 
po aplikaci injektážní směsi. Tím se razantně zvýší třecí síly mezi konstrukcí a zeminou a 
protlačení nebude technicky proveditelné. Jeden ze systémů, které zabraňují dosednutí zeminy 
konstrukci, byl vyvinut v sedmdesátých letech 20. století ve Velké Britanii pány Clarksonem a 
Ropkinsem, který je dnes známý pod názvem Ropkins System™ (40) 
Princip Ropkins System™ 
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Obrázek 3-14 - Princip Ropkins System™ (41) 
Na obrázku vidíme typický postup výstavby protlačovaného tunelu pod železniční tratí za 
pomoci Ropkins System™. (41) 
Na obrázku a) je vybetonovaný tunel ve stavební jámě, na čelní stěně je osazený řeznou hlavou 
a na konci je umístěna tlačná sestava. Na zmírnění tření mezi konstrukcí a zeminou je na horní 
a spodní plochu instalován tzv. anti-třecí systém, který se stává z ocelových lan, která jsou 
navinuta uvnitř protlačované konstrukce. Lano je dále provlečeno skrz štít na horní resp. spodní 
plochu konstrukce a ukotveno na portálu. Při průchodu štítem jsou lana důkladně promazána, 
aby bylo výsledné tření zmenšeno na minimální hodnotu. 
Na obrázku b) probíhá protlačování a tunel je částečně v zemině. Provede se odtěžení po 
předem daných intervalech cca 500-1000 mm, po odtěžení je tunel zatlačen dále do zeminy a 
takto se to opakuje, dokud není tunel protlačen. 
Na obrázku c) je tunel již na svém místě, lana anti-třecího systému jsou odstraněna a prostor po 
nich zainjektován. Je demontována hlava a tlačná sestava. 
Na obrázku d) je tunel kompletně hotový včetně navazujících terénních úprav a opěrných zdí. 
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3.2.2.1 Anti-třecí systém: 
Z obrázku b) a c) je patrné, že pokud by byl tunel protlačen bez anti-třecího systému, došlo by 
ke strhávání zeminy nad tunelem ve směru protlačení a tím k poškození podcházené železnice. 
Stejné nebezpečí hrozí i pod tunelem, kdy by byla také strhávána zemina, a docházelo 
k nežádoucímu sedání. Hlavní výhoda tohoto systému spočívá v tom, že se při pohybu tunelu 
ve směru zatlačování instalovaná lana vůči zemině nepohybují, to znamená, že pohyb a třecí síly 
se odehrávají právě mezi lanem a plochou tunelu, čímž se výrazně zmenšuje celkové plášťové 
tření a tím pádem jsme schopni protlačovat veliké konstrukce na dlouhé vzdálenosti. Je nutné 
počítat s tím, že se do lan při protlačování vnáší tahové napětí, které může dosahovat poměrně 
vysokých hodnot, proto je nutné tato lana na portálu dostatečně ukotvit. Boky tunelu bývají 
velmi často zainjektovány skrz štít nebo i stěny tunelu bentonitovou suspenzí, pouze 
v případech velkých bočních tlaků bývá ani-třecí systém nainstalován i na boky konstrukce. Na 
následujícím obrázku je vidět potřebné množství lan a jejich ukotvení do okolního terénu 
z důvodu nízkého nadloží nad protlačovanou konstrukcí. 
 
Obrázek 3-15 - Ukázka lanového anti-třecího systému 
3.2.2.2 Ochrana čelby během protlačování: 
Protlačování probíhá nejčastěji ve velmi špatných geologických podmínkách v píscích jílech, 
hlínách, které jsou velmi často pod hladinou podzemní vody, proto je stabilita čelby jedním 
z nejdůležitějších parametrů pro bezpečné protlačení. Proto musí být každá řezná hlava 
navržena pro konkrétní podmínky, tzn., musí být rozčleněna dle potřeby stability a musí být 
z materiálů, které odolají tlakům během protlačování a opotřebení.  
3.2.2.2.1 Řezná hlava pro smíšenou čelbu 
Na obrázku je vidět rozdělená řezná hlava železničního tunelu o rozměrech 17x6,2 m, který byl 
protlačen pod železniční stanicí Lewisham v Londýně. Tento štít byl navržen pro smíšenou čelbu, 
kdy její horní polovina obsahovala písky, proto je štít zhotoven ze štíhlých ocelových profilů 
(které budou do písků při zatlačování lehce pronikat) a dolní plastické jíly, pro ty je nutné 
vytvořit dostatečnou oporu, proto byla zvolen železobetonová konstrukce štítu. Horní komory 
byly odtěžovány ručně, dolní pomocí mechanizace. 
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Obrázek 3-16 - Řezná hlava pro smíšenou zeminu 
3.2.2.2.2 Řezná hlava ve zmražených nebo cementem proinjektovaných zeminách 
Naproti tomu u 23 m vysoký a 9,5 m širokého propustku pro protipovodňová opatření města 
Dorney ve Velké Británii byl štít rozdělen pouze na 4 komory v plné výšce tunelu. To bylo 
způsobeno tím, že okolní písky a štěrkopísky musely být uměle zmrazeny, tím bylo dosaženo 
velmi dobrých pevnostních parametrů, a proto byla čelba velmi stabilní bez rozdělení štítu na 
menší díly. 
 
Obrázek 3-17 - Řezná hlava pro zmrazené nebo cementem proinjektované zeminy 
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3.2.2.3 Řízení směru protlačování 
3.2.2.3.1 Řízení směru protlačování ve vertikálním směru 
Dlouhé protlačované díly mají poměrně dobrou směrovou stabilitu ve vertikálním směru, která 
vyplývá z jejich dobrého poměru délka/výška. Ze začátku je tunel primárně zatlačován po 
vybetonované základně a k žádným odchylkám nedochází, při hlubším zatlačení do zeminy 
začínají působit lana Anti-třecího systému a udržují tunel v určeném směru dle sklonu nivelety. 
Vzhledem k tomu, že svislý tlak, kterým tlačí tunel na základovou spáru je podobný, ale spíše 
menší než originální tlak, tak nedochází k sedání, čímž je zabráněno, při zatlačování tunelu došlo 
k jeho „potopení“. Pokud je protlačována dlouhá konstrukce, je možné, aby byly všechny tlačné 
válce umístěny v úrovni základové desky tunelu, dlouhé tunely mají totiž velmi dobrou výškovou 
stabilitu, která toto umožňuje, na toto je nutné myslet při návrhu dimenzí a vyztužení takto 
namáhané konstrukce. Tam, kde jsou protlačovány krátké tunely nebo krátké tunely, které jsou 
sériově za sebe řazeny, je nutné řídit jejich vertikální směr. To je provedeno pomocí pístů, které 
jsou umístěny po celé ploše čela tunelů, a regulováním tlačné síly jednotlivých pístů lze 
korigovat směr. Proces zatlačování je dále zkomplikován tím, že po každém zatlačení je nutné 
zkontrolovat polohu všech dílů a v příštím kroku provést případnou korekci. Použití lan Anti-
třecího systému na spodní ploše konstrukce může zabránit vychýlení sestavy krátkých tunelů, 
které by vzniklo v důsledku malých nesouměrných tlačných sil, ale nemůže zabránit vychýlení, 
které způsobí obsluha během zatlačení a počáteční chybě při zatlačení prvního dílu. 
3.2.2.3.2 Řízení směru protlačování v horizontálním směru: 
Dlouhé protlačované díly mají poměrně dobrou směrovou stabilitu v horizontálním směru, 
který vyplývá z jejich dobrého poměru délka/šířka. V počáteční fázi zatlačování je tunel obvykle 
veden ve vybetonovaných vodítkách a nedochází ke směrovému vybočení, když je tunel 
zatlačen hlouběji do zeminy, lze jeho horizontální směr řídit pomoci vyvolávání rozdílných 
tlačných sil na jednotlivé písty nebo skupiny pístů. U krátkých tunelů nebo u sestav krátkých 
tunelů se lze v počáteční fázi také spolehnout na vodítka, ale při tom je nutné kontrolovat 
správný směr a případně provádět korekce pomocí rozdílných tlačných sil na písty.  
3.2.2.4 Rozměrové tolerance konstrukce a rovinatost povrchu 
Štít je většinou navržen tak, že je o něco málo větší než protlačovaná konstrukce, aby 
nedocházelo k přímému kontaktu zeminy s konstrukcí a aby se skryly konstrukční tolerance. Je 
zřejmé, že nadvýrub musí být minimální, aby nedocházelo k nechtěnému vychýlení ze směru při 
protlačování. Proto je velmi důležité, aby plochy, které se pohybují v kontaktu se zeminovým 
prostředím, byly maximálně hladké, bez různých výčnělků a vad a musí splňovat plošnou 
rovinatost, nesmějí se v ploše kroutit nebo boulit. To je zajištěno používáním kvalitních 
materiálů, bednění, osvědčených postupů a důslednou kontrolou. 
3.2.2.4.1 Typické tolerance pro tlačnou základnu jsou: 
±15 mm rozměry tlačné základny 
±5 mm na rovinatost povrchu 
±3 mm pro sklon roviny tlačných pístů 
3.2.2.4.2 Tolerance pro protlačovanou konstrukci včetně štítu jsou: 
±15 mm rozměry tlačné základny 
±5 mm na rovinatost povrchu 
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±10 mm odchylka kolmosti roviny desky od bočních stěn 
±3 mm pro plochu, do které se opírají tlačné písty 
Je běžné, že rozměry konstrukce a řezného hlavy jsou udány ve 3D souřadnicích. 
3.2.2.4.3 Velikost nadvýrubu: 
V měkkých zeminách je při konstruování samotného štítu důležité, aby jeho rozměry (zejména 
boky a horní plocha) byly o trochu větší, než je požadovaný profil tunelu a to ze dvou důvodů. 
Za prvé není možné provádět betonáže velikých monolitických dílců ve stavební jámě 
s přesností na jednotky milimetrů, proto je nutné, aby řezná hlava byla větší, než je požadovaná 
tolerance při betonáži. Za druhé nesmí dojít k přímému kontaktu mezi zeminou a protlačovanou 
konstrukcí, jinak okamžitě enormně vzroste plášťové tření a protlačování se stane takřka 
nemožné. Na druhou stranu nesmí být tento nadvýrub příliš velký, protože by mohlo dojít 
k nadměrnému sednutí jak konstrukce, tak i terénu. Proto je kladen velký důraz na co 
nejpřesnější betonáž celé konstrukce, zejména jejich ploch. Typické velikosti nadvýrubu jsou 10 
mm ve dně a 15 mm na stěnách a u stropu. 
Pokud budeme tunel protlačovat ve tvrdých a soudržných zeminách je nepraktické používat 
razící štít, protože síly nutné pro jeho zatlačení do zeminy jsou příliš veliké. V tomto případě je 
doporučeno mít štít pouze jako vodítko po obvodu konstrukce. Pozornost se musí věnovat 
správnému nastavení přeražení v horní části konstrukce, které musí být omezeno na minimum, 
vzniklý prostor musí být injektován. Ve spodní části štítu není vhodné uvažovat jakýkoliv 
nadvýrub, protože pak není zaručeno, že půjde, díky anti-třecím systému, správně řídit 
vertikální směr konstrukce. 
3.2.2.5 Protlačované konstrukce provedené pomocí Ropkins System™ 
V následujících kapitolách vám představím jednotlivé stavby, které byly provedeny pomocí 
zatlačování a Ropkins System™, abych ukázal, že se jedná o poměrně běžnou a bezpečnou 
technologii tunelování. 
3.2.2.5.1 Podchod pro pěší a cyklisty, Didcot, Oxfordshire, Anglie (42) 
Délka – 30 m 
Šířka – 5,9 m 
Výška – 3,6 m 
Jedna z menších protlačovaných konstrukcí je podchod pro pěší a cyklisty pod čtyřkolejnou 
železniční tratí u města Didcot v Oxfordshiru v Anglii, který zjednodušil přístup obyvatel z nové 
občanské výstavby do centra města. Pro výstavbu podchodu byla dána omezující podmínka, že 
provoz na železniční trati nesmí být odkloněn nebo přerušen, proto byla zvolena technické 
řešení s protlačovaným tunelem. Horní hrana konstrukce podchodu je umístěna pouhých 1,7 m 
pod železničním svrškem. Ani geologie není příliš příznivá, vrstvy jílů se střední plasticitou jsou 
překryty hlínami smísené se štěrkem. Hladina podzemní vody se nacházela pod budovanou 
konstrukcí. 
Celý podchod byl předem vybetonován ve stavební jámě na jedné straně železnice. K čelní 
straně byla přimontována řezná hlava a na horní plochu byl instalován patentovaný proti-třecí 
systém (Anti-drag system ADS), který zabezpečil nemožnost posunutí vrstev zeminy nad 
tunelem a tím pádem i železniční tratě ve směru zatlačování. Odtěžování bylo provedeno 
pomocí mechanizace a odvoz materiálu z tunelu pomocí pásových dopravníků. 
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Obrázek 3-18 - Podchod pro pěší a cyklisty, Didcot – při protlačování 
Při protlačování byla omezena rychlost vlaků omezena na 40 mph u vysokorychlostních resp. na 
20 mph u regionálních vlaků. Od zakousnutí řezné hlavy tunelu do zeminy trvalo celkové 
protlačení 5 dní a maximální vygenerovaná tlačná síla byla 800 t.  
Při zatlačování byly pravidelně sledovány deformace železniční trati. Maximální sednutí, které 
nastalo nad střední části konstrukce, dosahovalo 75 mm. Maximální vodorovný posun ve směru 
zatlačování byl změřen hodnotou 25 mm. Měřené deformace narůstaly pomalu a 
předvídatelným způsobem. Tunel se povedlo protlačit s horizontální přesností 25 mm, ve 
vertikálním směru byl tunel osazen o 55 mm (na konci protlačení), resp. o 15 mm (na začátku 
protlačení) níže. 
Po dokončení protlačení byla ocelová lana proti-třecího systému odstraněna a vzniklý prostor 
zainjektován. Pro dokončení celé stavby byly následně provedeny definitivní opěrné zdi a 
chodníky a podchod byl uveden do provozu. 
 
Obrázek 3-19 - - Podchod pro pěší a cyklisty, Didcot – po dokončení 
3.2.2.5.2 Tunel pro silniční dopravu, West Thurrock, Essex, Anglie (43) 
Délka – 30 m 
Šířka – 16,5 m 
Výška – 9,5 m 
Po vybudování nákupního centra Lakeside a rozvoji občanské výstavby byl stávající železniční 
podjezd mezi Upminstrem a Grayem nedostatečný, proto bylo rozhodnuto o vybudování 
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nového železničního podjezdu, který by dopravní situaci vyřešil. Vzhledem k tomu, že po obou 
stranách železnice je vedení vysokého napětí a Britské železnice nedovolili uzavření tratě během 
výstavby, bylo rozhodnuto, že podjezd bude vybudován pomocí technologie protlačování. 
Geologie se skládala z křídových hornin, které byly překryté nesoudržným pískem, který 
vyplňoval i dutiny v křídovém podloží. 
 
Celý tunel byl vybetonován u svahu stavební jámy na jedné straně železnice. Na přední stranu 
byla připevněna řezná hlava. O pohon tunelu se staralo 5 hydraulických tlačných válců, které 
byly opřeny do zadní části betonové konstrukce.  
 
Obrázek 3-20 - Tunel pro silniční dopravu, West Thurrock - při protlačování 
Anti-třecí systém byl nainstalován na horní a dolní ploše konstrukce. Lana horního anti-třecího 
systému zajišťovala, aby při posunu nedošlo ke strhávání zeminy ve směru posunu, dolní Anti-
třecí systém umožnil přesné vedení tunelu při zasouvání, po dokončení protlačení byly 
naměřené odchylky od projektovaného stavu pouhých 15 mm. Celková předpokládána svislá 
deformace 100 mm a vodorovná deformace 15 mm rovněž nebyla překročena. 
Horní dva metry tunelu byly odtěžovány ručně, dolních 7,5 m pomocí těžké mechanizace. 
Během prací byla rychlost trati omezena na 20 mph. 
Během zatlačování docházelo k problémům se stabilitou čelby, kdy docházelo k vysypávání 
písků z čelby do tunelu, proto musely být takové shluky písků předem proinjektovány, aby došlo 
k jejich zpevnění. Maximální dosažená tlačná síla se vyšplhala na hodnotu 3500 t. Samotné 
protlačení bylo provedeno za pouhých 9 dní. 
Součástí zakázky bylo zhotovení i portálů a opěrných zdí. V té době se jednalo o největší projekt 
zatlačovaného tunelu ve velké Británii a metody a techniky při něm použité byly tak inovativní, 
že se tento projekt stal součástí dokumentárního pořadu BBC – Svět zítřka. 
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Obrázek 3-21 - Tunel pro silniční dopravu, West Thurrock - po protlačení 
3.2.2.5.3 Tunel pro silniční dopravu, Silver Street station, Londýn, Anglie (44) 
Délka – 2x30 m 
Šířka – 12,5 m 
Výška – 9,5 m 
Obzvláště náročný projekt představovala výstavba dvou silničních tunelů pod železniční stanicí 
Silver street, v Edmontonu na severu Londýna, která je součástí severního dálničního okruhu. 
Vzhledem k omezeným prostorovým možnostem, kdy nebylo možné vytvořit dostatečně velkou 
stavební jámu, ve které by byla celá konstrukce vybetonována a posléze protlačena, byla 
vyhloubena pouze malá stavební jáma. Proto byl tunel rozdělen na segmenty a postupně 
vybetonován na povrchu, jedna trouba se skládala z 30 jednotlivých segmentů, kdy každý vážil 
160 tun a byl jednotlivě spouštěn do stavební jámy, kde se spojil s již usazenými segmenty. 
Takto vytvořená konstrukce byla postupně zatlačována. 
Na čele stavební jámy byl postaven štít, za který se postupně připojovaly segmenty tunelu, 
v zadní části jámy bylo instalováno tlačné zařízení. Vzhledem k tomu, že konstrukce byla 
montovaná z jednotlivých segmentů ve stavební jámě, musely působit tlačné síly ve všech 
čtyřech rozích konstrukce. To umožnilo přesné rozložení nutných sil při zatlačení, čímž nedošlo 
k výrazným odchylkám konečného osazení tunelu od projektovaného stavu. 
 
Obrázek 3-22 - Tunel pro silniční dopravu, Silver Street station - Prefabrikované ostění 
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Obrázek 3-23 - Tunel pro silniční dopravu, Silver Street station - Ukládání segmentu do stavební jámy 
 
Obrázek 3-24 - Tunel pro silniční dopravu, Silver Street station - schéma 
Geologické podmínky byly velmi obtížné, vrstvu zvodnělých štěrků překrývala vrstva 
překosolidovaných jílů obsahující vrstvy písků s natlakovanou hladinou podzemní vody.  Ke 
stabilizaci a pro zlepšení vlastnosti zemin byla okolo tunelu vytvořena obálka z cementových 
injektáží. V profilu byly nainstalovány odvodňovací vrty, které vypustily nahromaděnou 
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podzemní vodu z profilu protlačovaného tunelu. Do řezné hlavy byla nainstalována příčná 
zesilující žebra, aby přenesly zvýšený boční tlak při průchodu vrstev překonstolidovaných jílů. 
Severní tunel byl dokončen jako první. Vzhledem k tomu, že jižní tunel musel projít v blízkosti 
mostních základů, bylo během protlačování jižního tunelu provedeno zpěvnění zeminy pod 
těmito mostními základy.  
U obou protlačovaných tunelů byl použitý anti-třecí systém, který byl nainstalován na horní i 
dolní ploše protlačovaných konstrukcí a u jižního tunelu i na boční straně u mostního základu.  
Protlačení každého tunelu trvalo přibližně 4 týdny a na každý bylo nutno vyvinout tlačnou sílu 
5500 tun. Po dokončení protlačení byly lana anti-třecího systému odstraněna a prostor po nich 
zainjektován. 
Navzdory špatným prostorovým a geologickým podmínkám se povedlo tunely osadit s přesností 
25 mm oproti projektovanému stavu. Maximální hodnota sedání daná projektem na 75 mm 
byla také dodržena. Během výstavby byla rychlost vlaků omezena na 20 mph, po dokončení 
prací byly koleje vyrovnány do původní nivelety. Vzhledem k deformacím došlo k poškození 
nástupišť stanice, proto byly po dokončení stavby opraveny dlažby, oplechování a provedeny 
nové povrchové úpravy svislých konstrukcí. 
3.2.2.5.4 Železniční tunel, Železniční stanice Lewisham, Londýn, Anglie (45) 
Délka – 48 m 
Šířka – 17 m 
Výška – 6,2 m 
Z důvodů rozšíření Docklandské železnice bylo nutné pomocí tunelů podejít stávající 
dvoukolejnou železniční zastávku Lewisham, včetně kolejiště a nástupiště. Nadloží nad 
budoucím tunelem bylo velmi nízké, pouhých 1,7 m a navíc trasa nové trati křižovala stávající 
zastávku pod prudkým úhlem. Geologie opět není příliš příznivá, obsahuje písčité jíly, které jsou 
překryty hlínami, navíc jsou na stávající zastávce patrné poklesy a v pravém dolním rohu nového 
tunelu byl přítomen stávající propustek. 
 
Obrázek 3-25 - Železniční tunel, Železniční stanice Lewisham - Konstrukce připravená k protlačení 
Řezná hlava byla zkombinována z ocelových břitů a betonových stěn, kdy ocelové břity byly 
umístěné v horní části a zajišťovaly průchod písčitými zeminami, oproti tomu betonová část 
řezné hlavy byla ve spodní části a zabezpečovala podporu čelby proti plastickým jílům. 
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Obrázek 3-26 - Železniční tunel, Železniční stanice Lewisham – Schéma 
Anti-třecí systém byl nainstalován na horní a spodní části zatlačované konstrukce, boky tunelu 
byly zajištěny pomocí bentonitové injektáže, která zároveň působila jako mazadlo pro snížení 
plášťového tření. Vzhledem k velmi nízkému nadloží a poměrně příkrého úhlu zatlačované 
konstrukce vůči stávajícímu terénu, bylo velmi složité ukotvení lan Anti-třecího systému. Lana 
nebyla ukotvena do portálu, ale pomocí série kladek, které byly umístěny na zadní straně 
zatlačované konstrukce, do tlačné základny. Během zatlačování se síla v lanech dostala až na 
hodnotu 800 tun. Během zatlačování se také musely korigovat zatlačovací síly na jednotlivých 
lisech, kdy hrozilo, že díky šikmé poloze tunelu vůči zemině dojde k jeho vybočení. 
Všechny tyto problémy se povedlo úspěšně vyřešit a tunel byl protlačen do své polohy 
s tolerancí do 25 mm, při maximální tlačné síle 4500 t. Maximální svislé sedání bylo do 75 mm. 
Vzhledem k uchycení Anti-třecího systému došlo ale také k poměrně velké vodorovné 
deformaci 70 mm. 
Stávající železniční trať i stanice byly při protahování plně funkční a během prací došlo pouze k 
malým škodám, které byly následně opraveny. 
  
70  
 
Obrázek 3-27 - Železniční tunel, Železniční stanice Lewisham – Po dokončení 
3.2.2.5.5 Vodní propustek, Dorney, Berkshire, Anglie (46) 
Délka – 50 m 
Šířka – 27 m 
Výška – 9,5 m 
Pro zmírnění povodňových škod na řece Temži, bylo rozhodnuto, že bude vybudován 7 mil 
dlouhý odvodňovací kanál, který odvede povodňovou vlnu od obydlených oblastí. V cestě 
tomuto kanálu stál 12 m vysoký násep 4 kolejné hlavní železniční trati. 
Geologie byla opět velmi nepříznivá. V horní části byly zastiženy jílovité zeminy, ve spodní části 
jsou zvodnělé písky a štěrky s výškou hladiny podzemní vody cca 1,5 m nad dnem propustku. 
Původně bylo zamýšleno, že pro zajištění stability zeminy při výstavbě tunelu budou z náspu 
provedeny stabilizační injektáže, nicméně po provedené injektážních pokusů, se ukázalo tato 
úprava jako nedostatečná a nemohla být zaručena stabilita zeminového prostředí během 
výstavby. Jako jediný způsob, jak umožnit výstavbu propustku bylo provést zmrazení zvodnělých 
štěrkopísků. 
 
Obrázek 3-28 – Vodní propustek, Dorney – Při protlačování 
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Obrázek 3-29 - Vodní propustek, Dorney – Schéma 
Standartní způsob zmrazení se provádí pomocí série svislých vrtů, do kterých je vháněno 
chladící medium, což zde díky železniční trati nebylo možné, proto byly po vyhloubení 
stavebních jam obou portálu provedeny vodorovné vrty a do nich umístěno potrubí s chladícím 
mediem. Při vrtání se vyskytlo mnoho problému, především díky k přítomnosti velkých balvanů, 
ale za tři měsíce bylo vyvrtáno 180 vrtů o průměru 90 mm a zemina byla zmrazena. Tím došlo 
k drastickému zlepšení geotechnických parametrů zmrazené zeminy, která umožňovala na štítu 
otevření svislé stěny bez rizika nestability. 
Ati-třecí systém byl umístěn na horní a spodní plochu zatlačované konstrukce. Aby nedocházelo 
k přimrznutí ocelových lan k betonové konstrukci, byly do konstrukce protlačovaného tunelu 
nainstalovány topné kabely.  
Po provedení zmrazení bylo zahájeno protlačování, vzhledem k tomu, že zmrazené štěrkopísky 
měly pevnost podobnou slabšímu betonu, byla pro rozpojování zeminy použita fréza. 
Během zatlačování tunelu byla rychlost na trati omezena na 60 mph. Zatlačování trvalo 28 dní 
a maximální tlačná síla se ustálila na hodnotě 6000 tun. 
Maximální hodnota sedání byla 70 mm, ve vodorovném směru nedošlo k žádnému posunu. 
Tunel byl nainstalován s vodorovnou přesností do 30 mm, ovšem ve svislém směru došlo díky 
zmrazené půdě a odporu řezné hlavy k mírnému vyzdvižení o 150 mm na jedné straně resp. o 
20 mm na druhé straně, což ale stále bylo v předepsané toleranci. 
Ve své době to byl nejdelší protlak takto velké konstrukce, který byl proveden ve zmrzlé půdě. 
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Obrázek 3-30 - Vodní propustek, Dorney – Po dokončení 
3.2.2.5.6 Dálniční tunely, Boston, Massachusetts, USA (47) 
Délka – 106,8 m 
Šířka – 24 m 
Výška – 10,8 m 
Jakým způsobem lze vybudovat čtyřproudou dálnici pod významnou železniční tratí bez jejího 
omezení? Před tímto problémem stál tým, který pracoval na části dopravní tepny dálnice I90 a 
I93, která je nazývána jako „Big dig“, což je dosud největší městský tunel v americké historii. 
Stavba tunelu pod železnicí většinou zahrnuje přerušení nebo omezení provozu a výstavbu 
hloubeného tunelu s následnou obnovou železniční trati. V tomto případě nebyl tento způsob 
výstavby možný, protože tratí projede denně přes 300 vlaků včetně rychlovlaků Amtrak. Ze tří 
možností podchodu pod tratí (ražba, hloubení, protlak) bylo po zvážení všech požadavků a rizik 
nejlevnější a nejúčinnější zhotovit tunely protlakem. Protlačování snižuje objem vytěžené 
zeminy a minimalizuje kontakt s podpovrchovými překážkami, jako jsou inženýrské sítě, staré 
základy a jiné podzemní objekty. Navíc je zde hladina podzemní vody pouhé 2 metry pod 
železniční tratí a geologie je velmi nepříznivá, zvodnělé písky, velmi plastické jíly, rašeliny a 
mořské sedimenty. 
 
Obrázek 3-31 - Dálniční tunely, Boston - Letecká fotografie staveniště 
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Tunel byl vybetonovaný ve stavební jámě a vzhledem k celkové délce přesahující 100 m byl 
rozdělen do 3 pracovních sekcí. Zatlačování probíhalo pod mírným sklonem směrem z kopce. 
Před každým zatlačením byla na čelbě odtěžena zemina v ploše celého tunelu do hloubky cca 
80-100 cm, tato operace trvala 10-14 hodin, samotné protlačení této vzdálenosti bylo 
provedeno za 1-2 hodiny. Bez dalších úprav zeminového prostředí by takto naplánovaná těžba 
nebyla možná. Zvodnělé zeminy mají velmi špatné geotechnické parametry, a kdyby se 
odtěžovalo bez jejich vylepšení, došlo by ke kolapsu čelby a ke zřícení železniční trati. Jako 
nejlepší způsob vylepšení parametrů bylo navrženo zmrazování, čímž došlo k proměně 
nestabilní zeminy na zeminu o parametrech o málo horších, než má beton, což zajistilo 
bezproblémovou stabilitu čelby a bezpečné odtěžování. Pro zmrazení bylo provedeno několik 
tisíc, do matice rozmístěných, vrtů délky 21 m, do kterých bylo umístěno potrubí s chladícím 
médiem, které bylo ochlazeno na -32°C, čímž došlo ke zmrazení zeminy v nutném objemu. Vždy, 
když řezná hlava narazila na potrubí, tak příslušné potrubí bylo deaktivováno a v rámci výrubu 
odřezáno. 
 
Obrázek 3-32 - Dálniční, tunely, Boston - Konstrukce při protlačování 
Konstrukce tunelu byla navržena jako velmi robustní a silně vyztužená, aby odolala, jak zatížení 
od zeminy tak tlačným silám. Tlačná síla byla vyvolána pomocí sestavy hydraulických válců, kdy 
každý válec dokázal vyvinout tlak 1000 tun, při sestavě 30 hydraulických válců byla k dispozici 
tlačná síla o velikosti 30000 tun. Tato síla byla opřena do betonového bloku, který dále roznášel 
zatížení do okolní zeminy. Po dosažení maximálního zdvihu, který jsou schopné hydraulické 
válce schopny vyvinout, byly stlačeny do původní polohy a mezi konstrukci tunelu a válce byly 
vloženy ocelové trubky, které přenášely tlačnou sílu, tento cyklus se několikrát opakoval. 
Pro zmenšení tlačných sil byl také zde nainstalován ani-třecí systém, bez kterého by protlačení 
nebylo vůbec možné. Systém byl tvořen soustavou 18 mm namazaných lan, které zajišťují 
přenos zeminového napětí na konstrukci při zachování minimálního tření. Lana byla umístěna 
v cívkách na stropě tunelu a procházela skrz štít mezi tunelem a zeminou, jejich konec byl pevně 
ukotven na stěně stavební jámy.  
  
74  
 
Obrázek 3-33 - Dálniční, tunely, Boston – Schéma 
3.2.2.5.7 Silniční tunely pod dálnicí M1 sjezd J15A, Northamptonshire, Anglie (48) 
Délka – 45 m 
Šířka – 14 m 
Výška – 8,5 m 
Při budování průmyslové oblasti v okolí Swan Valley bylo nutno zajistit zlepšení dopravní 
průjezdnosti v okolí sjezdu 15A dálnice M1. Zlepšení se stává ze dvou nových kruhových 
objezdů, vylepšeného sjezdu z dálnice a z nového dvoupruhového tunelu pod stávající dálnicí. 
S cílem minimalizovat omezení pro 112 000 vozidel, která denně projedou po dálnici, byla jako 
metoda pro výstavbu podjezdu zvolený protlačovaný tunel. Jinak by došlo k uzavírkám 
jednotlivých jízdních pruhu během výstavby hloubeného tunelu a tím ke značnému omezení 
dopravy na dálnici. 
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Obrázek 3-34 – Silniční tunely pod dálnicí M1 sjezd J15A – Konstrukce při protlačování 
Dálniční násep se skládá z pevných jílovitých zemin vylepšených vápnem ze stavby násypu. 
Hladina podzemní vody se nachází až pod patou násypu. 
Horní líc tunelu je navržen pouhých 1,5 m pod vozovkou dálnice. Pro zajištění stability čelby byl 
betonový štít rozdělen na 3 výškové sekce a opatřen ocelovými břity. Výkop v horní úrovni byl 
prováděn ručně, ve dvou spodních úrovních pomocí mechanizace.  
Anti-třecí systém byl umístěn na horní a spodní plochu konstrukce, ale opět díky nízkému 
nadloží, nemohla být horní lana ukotvena do portálu, ale pomocí série kladek, které byly 
umístěny na zadní straně zatlačované konstrukce, do tlačné základny. Během zatlačování se síla 
v lanech dostala až na hodnotu 350 tun. 
 
Obrázek 3-35 - Silniční tunely pod dálnicí M1 sjezd J15A – Pohled na řeznou hlavu 
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Obrázek 3-36 - Silniční tunely pod dálnicí M1 sjezd J15A – Těsně po protlačení 
Tunel byl protlačen na své místo s tolerancemi 60 mm ve svislém směru, resp. 30 mm ve 
vodorovném směru a musela být vynaložena maximální tlačná síla 4800 tun. Protlačování trvalo 
3 týdny. Během sledování deformací na povrchu nedošlo k překročení předpokládaných hodnot 
a práce proběhly bez jediného přerušení dopravy. První aplikace této technologie pod 
provozovanou dálnicí se ukázala jako velmi úspěšná. 
 
Obrázek 3-37 - Silniční tunely pod dálnicí M1 sjezd J15A – Schéma 
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V následující tabulce najdeme shrnutí provedených protlačovaných konstrukcí provedené 
pomocí Ropkins System™. 
 
Tabulka 18 -  Souhrnná tabulka projektů provedené pomocí Ropkins System™ 
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3.2.3 Postup výstavby 
3.2.3.1 Vyhloubení stavební jámy 
Stavební jámy pro severní a jižní vestibul budou zajištěny pomocí kotvených milánských stěn s 
hlavovým trámem. Tloušťka milánských stěn je navržena 1,2 m. Výkop stavební jámy bude 
probíhat po jednotlivých etážích, kde kotevní úroveň bude 0,5 m nad úrovní výkopu. Veškeré 
dimenze vychází z hloubky založení stanice, úrovně hladiny podzemní vody, zatížení okolní 
zástavbou, případně dopravou a geotechnického průzkumu. Pro vytvoření milánské stěny na 
severním vestibulu stanice budou použity jednozáběrové až třízáběrové lamely o rozměrech 2,5 
– 7,4 m. V místech, kde milánská stěna těsně přiléhá ke stávajícím stavebním konstrukcím, 
budou použity jednozáběrové lamely, které budou navíc ještě prováděny ob jednu, aby se co 
nejvíce snížilo riziko možných poruch staveb. V některých místech podél stávajících stavebních 
objektů bude nutné před zakotvením první kotevní úrovně provést rozepření stavební jámy, aby 
nedocházelo k velkým deformacím ještě před zakotvením. V ostatních místech, kde nebude 
možno použít kotvení pramencovými kotvami, nebo nevyhoví hloubka založení pod dno jámy 
(převážně nad tunelem) budou použity tahové mikropiloty, hřebíky, nebo trysková injektáž. Na 
každé pracovní etáži bude zřízena provizorní dočasná jímka. 
3.2.3.2 Úprava zeminového prostředí mezi čelními stěnami stavební jámy 
Před vytvořením otvoru pro protlačení stanice o rozměrech 21,1x9,1 m bude nutné provést 
úpravu zeminového prostředí, jak z hlediska pevnostních a deformačních parametrů, tak 
z hlediska přítomnosti podzemní vody tak, aby po vybourání okna v podzemní stěně zůstala 
podzemní stěna i odhalená zemina stabilní. Pro vylepšení parametrů prostředí a jeho odvodnění 
jsou možné dvě varianty. Odvodnění zeminy pomocí odvodňovacích vrtů nepřichází v úvahu, 
protože snížením hladiny podzemní vody dojde ke změně efektivních napětí a tím k sednutí 
zeminového masivu a nadzemní zástavby. 
3.2.3.2.1 Zmrazování 
Technologie zmrazení zemin je ve světě běžně používaná metoda pro provedení vylepšení 
parametrů zeminy ve vysoce zvodnělém prostředí. Principem této metody je, že volná voda 
obsažena v pórech zeminovém masivu je umělými technickými prostředky proměněna v led, 
čím dojde ke značnému vylepšení fyzikálních vlastností zeminy. Výsledkem této přeměny je 
zmrzlá hornina, kterou bychom svými vlastnostmi mohli přirovnat k betonu třídy C10/12-
C12/15, která navíc vytvoří nepropustnou bariéru, čímž je zabráněno pronikání další nechtěné 
podzemní vody. 
Technologii zmrazování můžeme tedy použít velmi různorodých geologických podmínkách, 
které jsou zvodnělé. Výsledné vlastností zamrazené zeminy jsou závislé zejména na její tepelné 
vodivosti, protože čím je menší tepelná vodivost zeminového prostředí, tím je delší proces 
zmrazování a tím nižší jsou výsledné pevnostní parametry. S tím úzce souvisí i přirozená 
nehomogenita vrstevnatého prostředí, kdy písky a štěrkopísky promrznou poměrně snadno 
s vysokou kvalitou dosažených parametrů a naopak jíly, které promrzají dlouho, a není 
dosahováno takových pevností. 
Proces zmrazování lze rozdělit do tří fází: 
 1. Fáze – Tato fáze se nazývá fází aktivní, kdy vlivem technického mrazícího prostředku 
dochází k postupnému ochlazení skeletu zeminy a vody až do fáze, kdy se skupenskou 
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přeměnou stane z vody led. Kolem vrtu se postupně začíná zvětšovat oblast zmrzlé 
zeminy až na požadovanou velikost. Tato fáze je doprovázena objemovými změnami (led 
má cca o 4% větší objem než voda). Těmto změnám lze zabránit řízeným odpouštěním 
přesného množství vody odvodňovacími vrty. Dále je tato fáze z hlediska nákladů a 
vynaložené energie nejnáročnější. 
 2. Fáze – Nazývaná také jako fáze pasivní má za úkol udržet zeminu ve zmrzlém stavu. 
Během této fáze se provádějí stavební operace. Náklady na energie v této fázi jsou asi 
2-3x menší než u aktivní fáze 
 3. Fáze – Rozmrazení. Tato fáze je zahájena po dokončení stavebních prací. Do vrtů 
přestaneme vhánět chladící médium a počkáme, až zemina sama roztaje nebo v případě 
uzavřeného solankového systému můžeme chladící médium ohřát na teplotu 40°C a 
nechat jí proudit ve vrtech. Výhodou tohoto systému je, že lze regulovat teplotu média 
v jednotlivých vrtech, čímž zajistíme rovnoměrné roztátí zeminy v různých geologických 
vrstvách. Při tomto procesu vznikají opět objemové směny, tentokrát se zmenšením 
objemu, což může mít za následek sedání nadloží. 
Zmrazovací média můžeme rozdělit do dvou základních typů. Podle typu zmrazovacího média 
rozlišujeme systémy uzavřené (solanka) a otevřené (tekutý dusík). 
 Uzavřený systém – se solankou (voda smíchaná se solemi). Je to systém, kde chladící 
médium má v trubkách uzavřený oběh a je ochlazován zmrazovací stanicí. Připodobnit 
to lze k principu ledničky nebo tepelného čerpadla. Pro zmrazování je potřeba značný 
příkon elektrické energie, je to okolo 1200 kW. Tato metoda je vhodná pro díla většího 
rozsahu. 
 
 
Obrázek 3-38 - Schéma mrazící stanice solanky 
 Otevřený systém – s tekutým dusíkem. Do vrtu je hadicemi ze zásobníků vháněn tekutý 
dusík o teplotě -196°C, který je po ochlazení zeminy vypouštěn při teplotě -60°C až -70°. 
Tento vypouštěný plyn je zdravotně nezávadný a má vysoký teplotní gradient. Hodí se 
pro zmrazování menších děl.  
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Obrázek 3-39 - Schéma mrazící stanice tekutého dusíku 
Porovnání obou systémů 
Otevřený systém – Tekutý dusík Uzavřený systém - Solanka 
Rychlé šíření mrazu Pomalé šíření mrazu 
Krátká doba pro vytvoření zmrzlé zeminy (2-10) 
dní 
Delší doba pro vytvoření zmrzlé zeminy (15-60 
dní) 
Chladící prostředek (tekutý dusík) je 
spotřebován, nelze recyklovat 
Značné energetické nároky, chladící médium lze 
recyklovat 
Rychlé nasazení celé technologie, nutnost 
neustálého přísunu chladícího média. 
Na stavbě musí být nainstalována chladící 
jednotka se všemi periferiemi 
Mrazící kapacita se rychleji prizpůsobí měnícím 
se podmínkám (regulace teploty jednotlivých 
vrtů) 
Mrazící kapacita nemůže překročit výkon 
instalované chladící jednotky 
Vhodné použití při malých objemech a krátké 
doby výstavby 
Vhodné použití při velkých objemech a dlouhé 
doby výstavby 
Zemina ani ovzduší není znečištěno odpadními 
látkami (šetrné k životnímu prostředí) 
Zemina ani ovzduší není znečištěno odpadními 
látkami (šetrné k životnímu prostředí) 
Tabulka 19 - Porovnání otevřeného a uzavřeného systému zmrazování zemin 
Doporučení - vzhledem k objemu prací bude v našem případě vhodnější použití uzavřeného 
systému se solankou. 
3.2.3.2.2 Injektáže 
Cílem injektáží je celkové vylepšit pevnostní a deformační parametry zeminového prostředí a 
zamezit pronikání podzemní vody do prostoru, ve kterém bude probíhat protlačování. Injektáže 
budou probíhat z obou čel stavebních jam. Vzhledem k tomu, že se s přibývající hloubkou 
postupně se měnící skladbě geologických vrstev musíme zvolit dvě metody injektáží, jedině tak 
můžeme zajistit požadované vlastnosti upraveného zeminového prostředí. 
 Injektování štěrkovito-písčité terasy a horních vrstev nejrozloženějších Králodvorských 
břidlic 
V tomto geologickém prostředí lze poměrně úspěšně použít metody tryskové injektáže, 
kdy na zeminové prostředí působí rotující paprsek stlačeného vzduchu a vody, čímž 
dochází k rozrušení zeminy v nejbližším okolí, do takto rozbitého prostředí je vtlačena 
cementová směs, která následně vytvrdne a vytvoří únosnou a vodotěsnou bariéru, tzv. 
sloupy tryskové injektáže. V našem případě bychom prováděli mírně ukloněné vrty 
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v trojúhelníkovém rastru 1x1 m. Nevýhoda této horizontálně prováděné tryskové 
injektáže je, že nejprve musíme odvodnit zeminu, jinak bychom do vrtu nebyli schopni 
vpravit cementovou směs, při snížení hladiny podzemní vody dojde vlivem změn 
efektivních napětí v zemině k nechtěnému sednutí nadzemních objektů. Naopak při 
samotném provádění tryskových injektáží dochází ke značnému tlakovému působení do 
okolní zeminy a vzhledem k tomu, že jsme velmi mělce pod stávající zástavbou, je velmi 
pravděpodobné, že bude tímto nežádoucím zatížením ovlivněna a dojde k dalším 
pohybům a deformacím. 
 Injektování horninového prostředí Králodvorských břidlic 
V horninovém prostředí nelze použít tryskové injektáže, protože nedojde k efektivnímu 
rozrušení okolního prostředí tlakem vodního paprsku. Proto musíme použít metody 
horninové tlakové chemické injektáže na bázi vodního skla. Cílem této injektáže je 
nahradit vodu nacházející se v puklinách a pórech horninového prostředí chemickou 
látkou, která po svém vytuhnuti znemožní proudění podzemní vody, čímž hornina získá 
lepší pevnostní a deformační parametry, protože nebude docházet k vyplavování a 
degradaci horniny vystavené proudící vodě. Vzhledem ke geologickému popisu 
Králodvorských vrstev zvolíme vrty pro horninovou injektáž v trojúhelníkovém rastru 
1x1 m. 
Doporučení – vzhledem k negativním vlivům na okolní objekty při tryskové injektáži 
štěrkopískové terasy nedoporučuji při protlačování ve variantě 1a) provádět úpravu 
zeminového prostředí pomocí injektáží. 
3.2.3.3 Výstavba Železobetonového lože 
Železobetonové lože slouží jako podkladní konstrukce pro vybetonování konstrukce tunelu a po 
jejím horním líci zároveň dochází k posunu protlačované konstrukce. Základová deska zároveň 
slouží k přenosu síly z tlačné stanice do zeminového prostředí. Konstrukce je uvažovaná jako 
železobetonová z železobetonu C45/55 o půdorysném rozměru 45,15x25,1 m. Minimální 
tloušťka desky je 1 m, maximální tloušťka u tlačné stanice je 2,5 m resp. 3,5 m v délce 11,5 m a 
na celou šířku jámy. Během betonáže je kladen maximální důraz na přesnost povrchu a 
výslednou povrchovou úpravu tak, aby byl beton co nejpřesnější a nejhladší. V místě tlačné 
stanice je deska založena na dvojici podzemních stěn šířky 1 m, délky 3 m a hloubky 13 m 
zakotvených do skalního podloží. Dvojice podzemních stěn bude od sebe vzdálena 2 m o 
celkovém počtu 2x11 ks.  
3.2.3.4 Tlačné stanice 
Tlačná stanice se skládá ze sestavy 21 ks hydraulických válců o maximální tlačné síle 800 tun a 
délce vytažení 2,2 m. Hydraulické válce tlačné stanice jsou zakotveny do železobetonové 
základové desky. Celková délka dráhy protlačování je 38,5 m, proto je nutno prodloužit jejich 
tlačnou sílu postupným přidáváním dvoumetrových kusů, navzájem spojovaných, ocelových 
prodlužovacích ocelových trubek z oceli S355 o celkové délce 18x2+1,9=37,9 m. Pro 
prodlužovací potrubí jsou navrženy trubky o vnějším průměru 600 mm a tloušťce stěny 20 mm. 
Na celou délku nevyhoví při daném zatížení 8000 kN trubka na vzpěr, proto je nutné každých 5 
m zajistit potrubí proti vzpěru ocelovou konstrukcí. 
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3.2.3.5 Konstrukce stanice 
Na připravenou základovou desku bude vybetonovaný protlačovaný díl stanice 
z vodonepropustného betonu C50/60. Konstrukce není zaizolovaná hydroizolačním souvrstvím. 
Jedná se o železobetonovou krabici o rozměrech 38,4x21,1x9,1 m, která je z čelních stran 
otevřená. Konstrukce je tvořená základovou deskou o tloušťce 900 mm, na kterou navazují po 
obvodu stěny tloušťky 900 mm, z horní strany je konstrukce uzavřena stropní deskou opět 
tloušťky 900 mm. Uprostřed rozpětí je sloupový nosný systém se sloupy 1,2x0,75 m výšky 3 m 
ve vzdálenosti po 6,3 m. Do základové a stropní desky jsou sloupy vetknuty pomocí masivních 
průvlaků výšky 2,6 m (do základové desky), resp. 1,7 m (do stropní desky). Během protlačování 
bude prostor mezi sloupy vybedněn ocelovou konstrukcí pro zvýšení tuhosti konstrukce ve 
směru protlačování. Celá konstrukce bude vybetonována kontinuální betonáží v jednom 
betonovacím kroku, v opačném případě se bude muset věnovat zvýšená pozornost izolování 
pracovních spár proti pronikání podzemní vody. 
Na vnější líc celé konstrukce je nutné instalovat elektrické topné rohože, aby nedocházelo 
k přimrznutí konstrukce k zemině během protlačování. 
Konstrukce musí být vybetonována velmi přesně a mít hladký povrch. 
3.2.3.6 Samotné protlačení konstrukce do druhé stavební jámy 
Po provedení všech nezbytných přípravných kroků, jako je zajištění a vyhloubení stavební jámy, 
úprava zeminového prostředí, výstavbě tlačné stanice s podkladní deskou a vybetonování 
konstrukce stanice, můžeme přikročit k samotnému protlačování. 
Při protlačování je nejdůležitější zajištění správné funkčnosti anti-třecího systému, v žádném 
případě nesmí celkové plášťové tření překročit maximální tlačnou sílu, kterou jsme schopni 
vyvolat. Proto budeme mezi zeminu a ostění odvíjet ocelová lana o průměru 12 mm, která na 
jednom konci zůstanou zakotvena na portálu tunelu tak, aby nedocházelo k jejich pohybu, a na 
druhé straně budou umístěny smotané v rolích uvnitř protlačované konstrukce, kde budou 
z čela protlačování dle potřeby postupně odvíjena do prostoru mezi zeminu a konstrukci dle 
postupu protlačování. Zbylý prostor bude zainjektován bentonitovou směsí s polymery snižující 
tření. Na čelo protlačované konstrukce bude po celém jejím obvodu umístěn ocelový předštítek 
(řezná hlava) délky cca 0,5, který nám zajistí provedení nadvýrubu o tloušťce 15 mm, do tohoto 
prostoru budou ukládána anti-třecí lana a prováděna injektáž. Tím bude zajištěno, že vzájemné 
tření bude probíhat mezi pohybující se protlačovanou konstrukcí a ocelovými lany, zakotvenými 
do portálu. Zemina tedy nebude zatížena protlačovacími silami. 
Postup protlačování bude probíhat v opakujících se záběrech: 
 Těžba zeminy na celý profil tunelu – záběr cca 1 m. Vzhledem k tomu, že se bude jednat 
o upravenou zeminu (injektáže, zmrazení) bez přítomnosti podzemní vody 
doporučujeme pro rozpojování použít zemní frézu, která se osvědčila při podobných 
projektech 
 Zatlačení konstrukce – do vytěženého prostoru zatlačíme stanici při současném odvíjení 
anti-třecích ocelových lan a bentonitové injektáže za ostění do nadvýrubu.  
Tento postup budeme opakovat, dokud neprotlačíme celou konstrukci.  
Po skončení protlačování postupně odstraníme ocelová lana a vzniklý prostor vyinjektujeme. 
Tímto způsobem omezíme nebezpečí sedání. 
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3.2.4 Výpočty 
3.2.4.1 Použitý software 
Pro 2D výpočty byl použit software GEO 5 2016. 
Pro 3D výpočty byl použit software Midas GTS NX 2015 (v.2.1) . 
Pro dimenzování ocelových nebo železobetonových prvků a konstrukcí byl použit program 
FINE EC v5. 
3.2.4.2 Výpočet tlačné síly 
Tlačná síla je funkce přímo závislá na hodnotě plášťového tření, který musí překonat, určení 
hodnoty plášťového tření je v podstatě tím nejzásadnějším výpočtem. Jeho hodnota nám určí 
celkovou velikost tlačné síly, ze které vyplyne návrh tlačné stanice a zatížení na konstrukci 
tunelu, stavební jámy a zeminového prostředí. 
Pro výpočet plášťového tření je provést několik kroků. Prvním krokem je vypočítat normálové 
napětí, které působí na konstrukci během protlačování, protože z během zatlačování vznikají na 
povrchu konstrukce smyková napětí, díky třecím silám mezi plochou konstrukce a přilehlou 
zeminou. Síla, která přenáší kontaktní napětí mezi zatlačovanou konstrukcí a zeminou je 
nazývána Plášťové tření. Z klasické mechaniky a mechaniky zemin pak vychází tento vztah: 
𝑀 = 𝜇 ∗ 𝜎 
Kde: 
𝑀 = 𝑃𝑙ášť𝑜𝑣é 𝑡ř𝑒𝑛í 
𝜎 = 𝑛𝑜𝑟𝑚á𝑙𝑜𝑣é 𝑛𝑎𝑝ě𝑡í 𝑛𝑎 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑘𝑐𝑖 [𝑘𝑁. 𝑚2] 
𝜇 = 𝑠𝑜𝑢č𝑖𝑛𝑖𝑡𝑒𝑙 𝑠𝑚𝑦𝑘𝑜𝑣éℎ𝑜 𝑡ř𝑒𝑛í [−] 
3.2.4.2.1 Výpočet normálového napětí na konstrukci 
Pro výpočet normálového napětí na stěny protlačovanou konstrukci byl zvolen kompletní 3D 
model zeminového prostředí se zohledněním nadzemní zástavby, včetně jejího zatížení na 
základovou spáru. Základní čárový 3D model byl proveden na základě geotechnického 
průzkumu (skladba, mocnost a parametry jednotlivých geotypů), geodetického zaměření 
stávajícího stavu, archivních výkresů stávající zástavby a tvaru a polohy stanice v zemině. Tento 
čárový model byl přeexportován do programu MIDAS GTS NX, ve kterém byla vytvořena 
geometrie, ze které byla vytvořena síť. Délka modelu a celého tunelu je 35 m, proto byl zvolen 
postup ražeb vždy po jednom metru a celý postup byl rozdělen do 39 fází.  
 Iniciační fáze – Zde je zjištěn základní napjatostní stav v zemině 
 1. fáze – Úprava parametru zeminy (zmrazení) 
 2. fáze – Vyražení 1. metru na plný profil tunelu 
 3. fáze – Vytvoření ŽB ostění tunelu v prvním metru a vyražení dalšího metru 
 4.-37. fáze – Cyklické opakování ražby a vytváření konstrukce  
 38. fáze – Upravené zemině jsou vráceny původní parametry (rozmrazení) 
 39. fáze – Úprava ŽB konstrukce do finálního tvaru (odstranění výplní mezi sloupy na 
nástupišti) 
V jednom příčném řezu bylo v zemině blízko konstrukce vybráno celkem 8 bodů, na horní hraně 
konstrukce budeme sledovat vývoj normálových napětí ve svislém směru, tyto body označíme 
jako Szz-I, Szz-II a Szz-III, na boční straně budeme sledovat dva body, tentokrát nás zajímá napětí 
ve vodorovném směru Sxx-IV a Sxx-V, na dolní straně konstrukce vybereme opět tři body, ve 
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kterých budeme sledovat svislá napětí Szz-VI, Szz-VII a Szz-VIII (konstrukci i napětí uvažujeme 
jako osově symetrickou). V podélném řezu jsme takto vytvořené příčné profily umístili celkem 
do 14 míst (ve vzdálenosti cca 2,5 m), celkem tedy bylo určeno 112 bodů, které sledují totální 
normálová napětí v zemině v přímé blízkosti pláště konstrukce. Napětí v těchto bodech byla 
získána pro všech 39 fází. Pro určení celkového zatížení konstrukce nás zajímá zatížení, působí 
během zatlačování na definitivní ostění (tedy fáze 3-37), což znamená, že jsme získali 3920 
vstupních hodnot napětí, které je závislé jak na poloze v tunelu tak i na fázi výstavby, tedy čase. 
 
Obrázek 3-40 - Rozdělení měřených bodů v příčném profilu 
 
Obrázek 3-41 - Rozdělení měřených profilů v podélném řezu 
Po provedení výpočtu byl získán soubor dat zatížení v jednotlivých bodech při 35 fázích. Ze 
získaného souboru dat jsme určili liniové zatížení každého bodu v příčném profilu na konstrukci 
během jednotlivých fází protlačování. Výsledky jsou shrnuté v následujícím grafu. 
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Obrázek 3-42 - Průběh napětí v bodě Szz II 
 
 
Obrázek 3-43 - Zatížení pláště konstrukce 
Z příčných rozměrů konstrukce a jednotlivého rozmístění měřených bodů lze ze získaných 
hodnot lehce dopočítat celkové zatížení na konstrukci během protlačování. 
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Obrázek 3-44 - Celkové zatížení konstrukce tunelu během protlačování 
Maximální hodnota zatížení zeminy na tunel je 319 520 kN = 31 952 t. 
3.2.4.2.2 Součinitel smykového tření 
Díky měření, které bylo prováděno na již prováděných stavbách, jsme schopni s poměrně velkou 
přesností stanovit koeficient smykového tření pro naší konstrukci při použití mazací suspenze a 
Ropkins systému. Součinitel smykového tření tedy volíme: 
𝝁 = 𝟎, 𝟐𝟓 
3.2.4.2.3 Výsledné plášťové tření 
Nyní známe veškeré hodnoty, ze kterých můžeme vypočítat výsledné plášťové tření M. 
𝑀 = 𝜇 ∗ 𝜎 
𝑴 = 𝟎, 𝟐𝟓 ∗ 𝟑𝟏𝟗𝟓𝟐𝟎 = 𝟕𝟗𝟏𝟑𝟎 𝒌𝑵 = 𝟕𝟗𝟏𝟑 𝒕 
Tato vypočítaná hodnota je velice zajímavá, protože se zásadně neodchyluje od změřených 
tlačných sil již realizovaných staveb, shrnuté v Tabulka 18 -  Souhrnná tabulka projektů 
provedené pomocí Ropkins System™ Protlačované konstrukce provedené pomocí Ropkins 
System™. 
3.2.4.2.4 Výsledná tlačná síla 
Tlačná síla, kterou jsme schopni vyprodukovat, musí překonat celkové plášťové tření. Je nutno 
vzít v úvahu, že vždy po 1 m posunu dojde k zastavení konstrukce, proto je nutné použít 
bezpečnostní rezervu pro dimenzi tlačné stanice, tato rezerva se běžně pohybuje mezi 1,5-2 
násobkem plášťového tření. Takto navržená výsledná tlačná síla nám zaručí, že při rozjezdu 
zatlačování budeme schopni překonat počáteční klidové tření. Výslednou tlačnou sílu tedy 
volíme jako 1,9 násobek plášťového tření, po zaokrouhlení na celé tuny musí tlačná stanice 
vyvolat maximální tlačnou sílu T = 15 000 t. Na tuto hodnotu musíme nadimenzovat odolnost 
konstrukce proti protlačovací síle a podobu startovací konstrukce, která přenáší zatížení 
z tlačných pístů do zeminového masivu. 
𝑻 = 𝟏𝟓 𝟎𝟎𝟎 𝒕 > 𝑴 = 𝟕 𝟗𝟏𝟑 𝒕 
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3.2.4.3 Výpočet tlačné stanice 
Tlačnou sílu T=15000 t si můžeme rozdělit po celé šířce tunelu, tj. 21 m do jednotlivých 
hydraulických lisů umístěných v úrovni základové desky po vzdálenosti po 1 m, z toho vyplyne 
nutná minimální síla jednoho tlačného hydraulického válce T1  
𝑇1 =
𝑇
šíř𝑘𝑎 𝑡𝑢𝑛𝑒𝑙𝑢
=
15000
21
= 714 𝑡𝑢𝑛 
S rezervou zvolíme maximální výkon jednoho tlačného válce na hodnotu: 
𝑻𝟏 = 𝟖𝟎𝟎 𝒕𝒖𝒏 = 𝟖𝟎𝟎𝟎 𝒌𝑵 
Maximální zdvih hydraulického válce volíme 2,2 m, ale celková délka dráhy protlačování je 38,5 
m. Tlačné hydraulické válce zůstávají ukotveny do základové desky, proto je nutno prodloužit 
jejich tlačnou sílu postupným přidáváním dvoumetrových kusů, navzájem svařovaných, 
ocelových prodlužovacích ocelových trubek z oceli S355 o celkové délce 18x2+1,9=37,9 m. 
Z přiloženého výpočetního protokolu vyplývá, že pro prodlužovací potrubí jsou navrženy trubky 
o vnějším průměru 600 mm a tloušťce stěny 20 mm. Na celou délku nevyhoví při daném zatížení 
8000 kN trubka na vzpěr, proto je nutné každých 5 m zajistit potrubí proti vzpěru ocelovou 
konstrukcí. 
 
Obrázek 3-45 - Výpočet tlačných trubek 
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Maximální tlačná síla, kterou dokáže tlačná stanice během protlačování vyvolat je: 
𝑇𝑚𝑎𝑥 = 𝑇1 ∗ 𝑛 = 800 ∗ 21 = 16800 𝑡 = 168000 𝑘𝑁 
Tato síla působí vodorovně a musí být přenesena do zeminového masivu. V běžných případech 
se tlačná stanice opírá stěnu stavební jámy, což vzhledem k stísněným podmínkám na našem 
staveništi toto není možné. Vodorovnou sílu je tedy nutno přenést pomocí masivní základové 
železobetonové desky, která bude zároveň sloužit jako podkladní deska pro betonáž 
protlačované konstrukce. Základová deska bude do zeminy přikotvena pomocí dvojic 
podzemních stěn šířky 1 m, délky 3 m a hloubky 13 m zakotvených do skalního podloží. Dvojice 
podzemních stěn bude od sebe vzdálena 2 m o celkovém počtu 2x11 ks. Úloha byla zadána a 
posouzena v programu GEO 5 MKP, z dosažených výsledků zde předkládám totální napětí 
v zemině a dosažené deformace. 
 
Obrázek 3-46 - Totální napětí Szz 
 
Obrázek 3-47 - Totální napětí Sxx 
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Obrázek 3-48 - Deformace Dz 
 
Obrázek 3-49 - Deformace Dx 
Z výpočtů je patrné, že při maximálním zatížení dojde k vodorovnému posunu do 20 mm při 
zaboření 9 mm. 
3.2.4.4 Chování zeminového prostředí a nadzemních objektů během protlačování 
Abychom získali představu o tom, jak se bude během protlačování chovat zeminové prostředí a 
konstrukce, provedli jsme komplexní 3D výpočet v programu Midas GTS NX. Do výpočtu jsme 
namodelovali kompletní zeminové prostředí, které se nachází mezi dvěma stavebními jámami 
a rozčlenili jsme jej do jednotlivých geotypů včetně zohlednění výšky hladiny podzemní vody, 
dále jsme v modelu také uvažovali se zatížením povrchu stávající nadzemní zástavbou. 
Konstrukce je modelována osově z 2D prvků a je zohledněn technologický postup během 
protlačování. 
3.2.4.4.1 Chování zeminového prostředí 
 3. Fáze budování – počátek hloubení 
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Obrázek 3-50 - Fáze 3 - Napětí Szz 
 
Obrázek 3-51 - Fáze 3 - Napětí Sxx 
Maximální deformace ve 3 fázi: 
z = 7 mm 
y = 0,2 mm (čelba) 
x = 1,5 mm 
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Obrázek 3-52 - Fáze 3 - Deformace ve směru z 
 
Obrázek 3-53 - Fáze 3 - Deformace ve směru y 
 
Obrázek 3-54 Fáze 3 - Deformace ve směru x 
 20. Fáze budování – jedna polovina vyhloubena 
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Obrázek 3-55 - Fáze 20 - Napětí Szz 
 
Obrázek 3-56 - Fáze 20 - Napětí Sxx 
Maximální deformace ve 20. fázi: 
z = 14 mm (povrch) 
z = 23 mm (dno tunelu) 
y = 0,7 mm (čelba) 
x = 3 mm 
 
Obrázek 3-57 - Fáze 20 - Deformace ve směru z 
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Obrázek 3-58 - Fáze 20 - Deformace ve směru y 
 
Obrázek 3-59 - Fáze 20 - Deformace ve směru x 
 37. Fáze budování – Tunel je protlačen 
 
Obrázek 3-60 - Fáze 37 - Napětí Szz 
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Obrázek 3-61 -  - Fáze 37 - Napětí Sxx 
Maximální deformace ve 37. fázi: 
z = 22 mm (povrch) 
z = 31 mm (dno tunelu) 
y = již není třeba (čelba) 
x = 4 mm 
 
Obrázek 3-62 - Fáze 37 - Deformace ve směru z 
 
Obrázek 3-63 - Fáze 37 - Deformace ve směru y 
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Obrázek 3-64 - Fáze 37 - Deformace ve směru x 
3.2.4.4.2 Deformace povrchových objektů 
Jeden z nejvíce sledovaných parametrů je sedání, resp. deformace nadzemních objektů nad 
tunelem během výstavby. Každou dotčenou budovu jsme sledovali v několika bodech během 
jednotlivých fází protlačování, vypočtené hodnoty jsme vynesli do grafu, ze kterého je vidět 
změna sedání jednotlivých bodů během výstavby.  
 
Obrázek 3-65 - Označení bodů pro sledování deformací nadzemních objektů 
 
Obrázek 3-66 - Sedání budovy č.p. 5, 339 
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Obrázek 3-67 - Sedání budovy č.p. 340 
 
Obrázek 3-68 - Sedání budovy č.p. 347 a 362 
3.2.4.5 Vyhodnocení výpočtu 
Výsledné grafy a obrázky nám dávají zajímavé výsledky. Během protlačování totiž nedochází 
k sedání, ale budovy jsou vytlačovány směrem vzhůru. Tento jev je s největší pravděpodobností 
způsoben nedokonalostí zeminového modelu Mohr-Coulomb, který je popsán v kapitole 2.5.4.2 
Model Mohr-Coulomb. Pro realističtější výpočet by bylo vhodnější použít vyspělejší zeminové 
modely jako jsou např. Cam-Clay nebo Hypoplastický jíl, které ale vyžadují zavedení 
nadstandartních vstupních parametrů. Tyto výpočty již ale přesahují rozsah této bakalářské 
práce, proto se spokojím s následujícím vyhodnocením. Teoreticky dosažená deformace od 
zatížení se bude pohybovat řádově v milimetrech, v modelu bylo totiž ověřeno, že chování 
zmrazené zeminy je velmi podobné chování beton C8/10. Výpočtem bylo ověřeno, že během 
ražby zůstává čelba stabilní a nedochází k její deformaci. Výsledné poklesy budou tedy závislé 
na samotné deformaci železobetonové konstrukce, která se pohybuje do 10 mm. Ve výpočtu 
nebyl navíc zohledněn technologický nadvýrub v celkové mocnosti 30 mm, ve kterém jsou 
umístěna anti-třecí lana a který má být po dokončení protlaku zainjektován, což bude velmi 
náročné, proto očekávám, že během vytahování lan a injektování zbylého prostoru dojde 
k určitým deformacím, které odhaduji na velikost 15-25 mm. Lze tedy očekávat, že výsledná 
deformace povrchové zástavby se bude po zohlednění technologie protlačování pohybovat 
mezi s = 25-35 mm. 
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3.2.5 Časový harmonogram 
Dle časového harmonogramu viz Dodatek č. 1 bude stavba hrubých konstrukcí trvat 619 dní 
(počítáno od zahájení stavebních prací v rámci stanice NS), potom bude stavební jáma uvolněna 
pro průjezd razících štítů a jejich další ražbu do stanice Pankrác. Dle celkového cyklogramu 
výstavby trasy metra I.D3 viz Dodatek č. 2 nebude nutné prodlužovat čas výstavby dle DUR. 
3.2.6 Odhad nákladů 
Dle dílčího propočtu viz Dodatek č. 9, který v sobě zahrnuje výstavbu hrubých stavebních 
konstrukcí objektu SO 32-19 Stanice-ražená část, jsou očekávané stavební náklady pro 
provedení ražby ve variantě 1a) 395 169 994 Kč. 
3.2.7 Zhodnocení varianty 
Pro provedení těchto prací budou použity technologie a postupy, které jsou běžné ve světě, ale 
v České Republice s nimi nejsou žádné zkušenosti. Z hlediska času jde o časově nejméně 
náročnou variantu. Vzhledem k velmi nízkému nadloží (mezi lícem konstrukce a základy je 
vzdálenost cca 4 m), které je zajištěno pouze zmraženou zeminou, může během výstavby dojít 
k negativním jevům spojeným zejména s deformacemi čelby a nezajištěného stropu, který je 
otevřen na celou šířku 21,1 m při metrovém záběru. Tomuto riziku předchází, či jej zcela 
eliminuje následující Varianta 1b). 
3.3 Varianta 1b) – Protlačovaný tunel se zajištěním stropu ocelovými trubkami 
(Piperoofing) 
Tato varianta doplňuje variantu Varianta 1a) – Protlačovaný tunel o zajištění základů stávajících 
nadzemních objektů o jeden technický prvek, který zajistí ochranu nadzemní zástavby vůči 
nepředvídaným skutečnostem prováděných při protlačování konstrukce. V kapitole Postup 
výstavby 
Vyhloubení stavební jámy 
Stavební jámy pro severní a jižní vestibul budou zajištěny pomocí kotvených milánských stěn s 
hlavovým trámem. Tloušťka milánských stěn je navržena 1,2 m. Výkop stavební jámy bude 
probíhat po jednotlivých etážích, kde kotevní úroveň bude 0,5 m nad úrovní výkopu. Veškeré 
dimenze vychází z hloubky založení stanice, úrovně hladiny podzemní vody, zatížení okolní 
zástavbou, případně dopravou a geotechnického průzkumu. Pro vytvoření milánské stěny na 
severním vestibulu stanice budou použity jednozáběrové až třízáběrové lamely o rozměrech 2,5 
– 7,4 m. V místech, kde milánská stěna těsně přiléhá ke stávajícím stavebním konstrukcím, 
budou použity jednozáběrové lamely, které budou navíc ještě prováděny ob jednu, aby se co 
nejvíce snížilo riziko možných poruch staveb. V některých místech podél stávajících stavebních 
objektů bude nutné před zakotvením první kotevní úrovně provést rozepření stavební jámy, aby 
nedocházelo k velkým deformacím ještě před zakotvením. V ostatních místech, kde nebude 
možno použít kotvení pramencovými kotvami, nebo nevyhoví hloubka založení pod dno jámy 
(převážně nad tunelem) budou použity tahové mikropiloty, hřebíky, nebo trysková injektáž. Na 
každé pracovní etáži bude zřízena provizorní dočasná jímka. 
Úprava zeminového prostředí mezi čelními stěnami stavební jámy jsme si představili 2 možnosti 
vylepšení zeminy mezi stavebními jámami a to buď zmrazováním anebo injektováním. 
Injektování nebylo doporučeno, protože vysoké injektážní tlaky a nutnost vypustit podzemní 
vodu pro provádění horizontálních vrtů znamenalo přímé ohrožení nadzemní zástavby. 
Abychom mohli případně provést injektáže, nebo abychom uchránili nadzemní objekty před 
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neočekávanými nepříznivými stavy během protlačování, vybudujeme pod stávajícími základy 
tuhou konstrukci, která bude odolávat zvýšeným tlakům od injektáže a zmírní dopad 
nepříznivých vlivů během protlačování. 
Tato tuhá deska bude vytvořena technologii, která se nazývá PIPE ROOFING. Jedná se o 
protlačení 25 ks ocelových trubek skrz zeminové prostředí z jedné stavební jámy do druhé. 
Trubky jsou umístěné vedle sebe a jsou navzájem spojené zámky, které zajišťují jejich vzájemné 
kloubové propojení a po zainjektování jsou tyto spoje i vodotěsné. Po provedení ražby jsou 
trubky vyplněny betonem a jsou zakotveny do roznášecího trámu na portálech stavebních jam, 
kde působí jako tahové kotvy.  
Po vybudování této ochranné konstrukce budou práce postupovat stejně, jako tomu bylo ve 
Variantě 1a) – Protlačovaný tunel pouze s tím rozdílem, že jako úpravu zeminy mezi dvěma 
jámami můžeme zvolit i injektování, jehož negativní vlivy na okolní zástavbu jsme vybudováním 
této ochranné konstrukce značně snížili. 
 
Obrázek 3-69 - Varianta 1b - Příčný řez s geologií 
 
Obrázek 3-70 - Varianta 1b - Podélný řez s geologií 
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3.3.1 Postup výstavby 
Od Varianty 1a) – Protlačovaný tunel se tato varianta liší pouze v použití ocelových ochranných 
trubek, které jsou na své místo umístěny během hloubení stavební jámy. Po dokončení těchto 
prací postupujeme úplně stejně, jako v předešlé variantě, proto již nebudeme další postup 
uvádět a budeme se věnovat pouze technologii Pipe Roofingu. 
Pro uložení ocelových trubek je použita technologie, kterou v našich podmínkách nazýváme 
Mikrotunelování a která je běžně využívaná zejména pro ukládání potrubí pro vedení 
inženýrských sítí. Ukládání se provádí mikrotunelováním, což je dálkově řízenou metoda pro 
protlačování trubek pomocí mikrotunelovacího stroje. Trubky se ukládají bezprostředně za 
tunelovacím strojem a dají se libovolně prodlužovat. Existuje několik způsobů odstraňování 
zeminy z čelby mikrotunelovacího stroje, kdy každá je vhodná do jiných geologických podmínek. 
V našich podmínkách (přítomnost podzemní vody a plně saturované zeminy) využijeme 
Mikrotunelovací stroj s hydraulickou dopravou zeminy, který je schopen razit v zeminách i ve 
skalních horninách a pod i nad hladinou podzemní vody, protože tento stroj je schopný udržovat 
v pracovní komoře na čelbě štítu umělý přetlak oproti okolnímu zeminovému prostředí. 
Dopředný pohyb mikrotunelovacího stroje je způsoben tlakem lisů hydraulické stanice, která 
musí překonat odpor na čelbě a plášťové tření zabudovaného prostředí. Hydraulická stanice je 
opřena přes roznášecí železobetonovou konstrukci do zeminového prostředí.  
 
Obrázek 3-71 - Piperoofing - Hloubení stavební jámy 
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Obrázek 3-72 - Piperoofing - Osazení tlačné stanice 
 
Obrázek 3-73 - Piperoofing - Ocelové trubky se zámky 
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Obrázek 3-74 - Piperoofing - Protlačování ocelových trubek 
 
Obrázek 3-75 - Piperoofing - Kontrola sváru ultrazvukem 
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Obrázek 3-76 - Piperoofing - Dokončený protlak 
Po dokončení protlačení všech trubek dojde k jejich zabetonování betonem C 30/37, u 
stavebních jam bude před betonáží do trubek vložen armokoš jehož výztuž bude zavázána do 
roznášecího trámu vetknutého z čela jam do podzemních stěn, tím dojde k vzájemnému 
tuhému propojení podzemních stěn obou stavebních jam. Takto vytvořená konstrukce bude 
chránit nadzemní objekty proti neočekávaným komplikacím a sedání během protlačování 
stanice. 
3.3.2 Výpočty 
3.3.2.1 Použitý software 
Pro 2D výpočty byl použit software GEO 5 2016. 
Pro 3D výpočty byl použit software Midas GTS NX 2015 (v.2.1) . 
Pro dimenzování ocelových nebo železobetonových prvků a konstrukcí byl použit program 
FINE EC v5. 
3.3.2.2 Výpočet tlačné síly pro mikrotunely 
3.3.2.2.1 Výpočet tlačné síly pro trubky 
3.3.2.2.1.1 Výpočet odporového tlaku na čelbě: 
Výpočet odporového tlaku působícího na čelbě štítu bude vypočítána dle vzorce z publikace 
Gokhale, B. – Najafi, M: Trenchless technology: pipeline and utility design, construction and 
renewal: 
𝑝0 = 𝑝𝑒 + 𝑝𝑤 
𝑝0 = 137,9 + (1,5 ∗ 20 + 1,3 ∗ 20 + 180) 
𝑝0 = 236 𝑘𝑃𝑎 
Kde: 
𝑝𝑒 − 𝑡𝑙𝑎𝑘 𝑝ů𝑠𝑜𝑏í𝑐í 𝑛𝑎 š𝑡í𝑡, 𝑗𝑒ℎ𝑜ž ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑠𝑒 𝑢𝑣𝑎ž𝑢𝑗𝑒 𝑜𝑏𝑒𝑐𝑛ě 𝑣𝑒𝑙𝑖𝑘𝑜𝑠𝑡í 
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20 𝑝𝑠𝑖 = 137,9 𝑘𝑃𝑎 
𝑝𝑤 − 𝑡𝑙𝑎𝑘 𝑝ů𝑠𝑜𝑏í𝑐í 𝑠𝑢𝑠𝑝𝑒𝑛𝑧𝑒, 𝑘𝑡𝑒𝑟ý 𝑗𝑒 ú𝑚ě𝑟𝑛ý 𝑣ýš𝑐𝑒 𝑛𝑎𝑑𝑙𝑜ží [𝑘𝑃𝑎] 
3.3.2.2.1.2 Výpočet odporové síly G: 
𝐺 =
1
4
∗ 𝜋 ∗ 𝑑𝑎
2 ∗ 𝑝0 
𝑑𝑎 = 0,78 𝑚 
𝐺 =
1
4
∗ 𝜋 ∗ 0,782 ∗ 236 
𝑮 = 𝟏𝟏𝟐, 𝟖 𝒌𝑵 
3.3.2.2.1.3 Výpočet síly od plášťového tření R: 
𝑅 = 𝑀 ∗ 𝑙𝑜𝑝 ∗ 𝐿 
𝑀 = 𝑎 + 3,8 ∗ 𝑑𝑎 
𝑀 = 1,53 + 3,8 ∗ 1 = 5,33 𝑘𝑃𝑎 
𝑙𝑜𝑝 = 𝜋 ∗ 𝑑𝑎 = 𝜋 ∗ 0,78 = 2,45 𝑚 
𝐿 = 34,5 𝑚 
𝑅 = 5,33 ∗ 2,45 ∗ 34,5 
𝑹 = 𝟒𝟓𝟎, 𝟓 𝒌𝑵 
3.3.2.2.1.4 Výpočet maximální dovolené síly pro přímé protlačování potrubí Fdov: 
𝐹𝑑𝑜𝑣 = 𝐴 ∗
𝛽𝐿𝐷
𝛾
𝑚𝑎𝑥𝜎
𝜎0
 
𝐴 =
(𝑑𝑎,𝑚𝑖𝑛
2 − 𝑑𝑖,𝑚𝑎𝑥
2 ) ∗ 𝜋
4
=
(7802 − 7602) ∗ 𝜋
4
= 24190 𝑚𝑚2 
𝑑𝑎,𝑚𝑖𝑛 = 780 𝑚𝑚 
𝑑𝑖,𝑚𝑎𝑥 = 760 𝑚𝑚 
𝛽𝐿𝐷 = 375 𝑀𝑃𝑎 
𝛾 = 1,75 
𝑚𝑎𝑥𝜎
𝜎0
− 𝐻𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑜𝑑𝑒č𝑡𝑒𝑛á 𝑧 𝑔𝑟𝑎𝑓𝑢 
 
Obrázek 3-77 - Napětí ve spoji v důsledku působících protlačovacích sil (18) 
𝑒 =
1
8
∗ 𝑑𝑎 ∗ (1 +
𝑑𝑖,𝑚𝑎𝑥
2
𝑑𝑎,𝑚𝑖𝑛
2 ) 
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𝑒 =
1
8
∗ 0,78 ∗ (1 +
0,762
0,782
) = 0,19 
𝑧 =
𝑑𝑎,𝑚𝑖𝑛
2
+ 𝑒 =
0,78
2
+ 0,19 = 0,58 𝑚 
𝑑𝑖,𝑚𝑎𝑥
𝑑𝑎,𝑚𝑖𝑛
=
0,76
0,78
= 0,97 
𝑧
𝑑𝑎,𝑚𝑖𝑛
=
0,58
0,78
= 0,744 
 
Obrázek 3-78 - Závislost poměru maxσ/σ0 na poměru z/da dle DWA-A 161 (18) 
𝑚𝑎𝑥𝜎
𝜎0
= 2,5 
𝐹𝑑𝑜𝑣 = 24190 ∗
375
1,75
2,5
 
𝑭𝒅𝒐𝒗 = 𝟐 𝟎𝟕𝟑 𝟒𝟐𝟖 𝑵 ≅ 𝟐 𝟎𝟕𝟎 𝒌𝑵 
3.3.2.2.1.5 Výpočet celkové odporové síly F: 
𝐹 = 𝐺 + 𝑅 
𝐹 = 112,8 + 450,5 
𝑭 = 𝟓𝟔𝟑, 𝟑 𝒌𝑵 
3.3.2.2.1.6 Posouzení: 
𝑭𝒅𝒐𝒗 ≥ 𝑭 
𝟐 𝟎𝟕𝟎 𝒌𝑵 ≥ 𝟓𝟔𝟑, 𝟑 𝒌𝑵 
Navržené ocelové trubky Tr 780/20 vyhoví na maximální dovolenou protlačovací sílu. 
3.3.2.3 Výpočet tlačné síly 
Tlačná síla je funkce přímo závislá na hodnotě plášťového tření, který musí překonat, určení 
hodnoty plášťového tření je v podstatě tím nejzásadnějším výpočtem. Jeho hodnota nám určí 
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celkovou velikost tlačné síly, ze které vyplyne návrh tlačné stanice a zatížení na konstrukci 
tunelu, stavební jámy a zeminového prostředí. 
Pro výpočet plášťového tření je provést několik kroků. Prvním krokem je vypočítat normálové 
napětí, které působí na konstrukci během protlačování, protože z během zatlačování vznikají na 
povrchu konstrukce smyková napětí, díky třecím silám mezi plochou konstrukce a přilehlou 
zeminou. Síla, která přenáší kontaktní napětí mezi zatlačovanou konstrukcí a zeminou je 
nazývána Plášťové tření. Z klasické mechaniky a mechaniky zemin pak vychází tento vztah: 
𝑀 = 𝜇 ∗ 𝜎 
Kde: 
𝑀 = 𝑃𝑙ášť𝑜𝑣é 𝑡ř𝑒𝑛í 
𝜎 = 𝑛𝑜𝑟𝑚á𝑙𝑜𝑣é 𝑛𝑎𝑝ě𝑡í 𝑛𝑎 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑘𝑐𝑖 [𝑘𝑁. 𝑚2] 
𝜇 = 𝑠𝑜𝑢č𝑖𝑛𝑖𝑡𝑒𝑙 𝑠𝑚𝑦𝑘𝑜𝑣éℎ𝑜 𝑡ř𝑒𝑛í [−] 
3.3.2.3.1 Výpočet normálového napětí na konstrukci 
Pro výpočet normálového napětí na stěny protlačovanou konstrukci byl zvolen kompletní 3D 
model zeminového prostředí se zohledněním nadzemní zástavby, včetně jejího zatížení na 
základovou spáru. Základní čárový 3D model byl proveden na základě geotechnického 
průzkumu (skladba, mocnost a parametry jednotlivých geotypů), geodetického zaměření 
stávajícího stavu, archivních výkresů stávající zástavby a tvaru a polohy stanice v zemině. Tento 
čárový model byl přeexportován do programu MIDAS GTS NX, ve kterém byla vytvořena 
geometrie, ze které byla vytvořena síť. Délka modelu a celého tunelu je cca 35 m, proto byl 
zvolen postup ražeb vždy po jednom metru a celý postup byl rozdělen do 39 fází.  
 Iniciační fáze – Zde je zjištěn základní napjatostní stav v zemině 
 1. fáze – Provedení mikrotunelů 
 2. fáze – Úprava parametru zeminy (zmrazení) 
 2. fáze – Vyražení 1. metru na plný profil tunelu 
 3. fáze – Vytvoření ŽB ostění tunelu v prvním metru a vyražení dalšího metru 
 4.-37. fáze – Cyklické opakování ražby a vytváření konstrukce  
 38. fáze – Upravené zemině jsou vráceny původní parametry (rozmrazení) 
 39. fáze – Úprava ŽB konstrukce do finálního tvaru (odstranění výplní mezi sloupy na 
nástupišti) 
V jednom příčném řezu bylo v zemině blízko konstrukce vybráno celkem 8 bodů, na horní hraně 
konstrukce budeme sledovat vývoj normálových napětí ve svislém směru, tyto body označíme 
jako Szz-I, Szz-II a Szz-III, na boční straně budeme sledovat dva body, tentokrát nás zajímá napětí 
ve vodorovném směru Sxx-IV a Sxx-V, na dolní straně konstrukce vybereme opět tři body, ve 
kterých budeme sledovat svislá napětí Szz-VI, Szz-VII a Szz-VIII (konstrukci i napětí uvažujeme 
jako osově symetrickou). V podélném řezu jsme takto vytvořené příčné profily umístili celkem 
do 14 míst (ve vzdálenosti cca 2,5 m), celkem tedy bylo určeno 112 bodů, které sledují totální 
normálová napětí v zemině v přímé blízkosti pláště konstrukce. Napětí v těchto bodech byla 
získána pro všech 39 fází. Pro určení celkového zatížení konstrukce nás zajímá zatížení, působí 
během zatlačování na definitivní ostění (tedy fáze 3-37), což znamená, že jsme získali 3920 
vstupních hodnot napětí, které je závislé jak na poloze v tunelu tak i na fázi výstavby, tedy čase. 
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Obrázek 3-79 - Rozdělení měřených bodů v příčném profilu 
 
Obrázek 3-80 - Rozdělení měřených profilů v podélném řezu 
Po provedení výpočtu byl získán soubor dat zatížení v jednotlivých bodech při 35 fázích. Ze 
získaného souboru dat jsme určili liniové zatížení každého bodu v příčném profilu na konstrukci 
během jednotlivých fází protlačování. Výsledky jsou shrnuté v následujícím grafu. 
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Obrázek 3-81 - Průběh napětí v bodě Szz II 
 
  
Obrázek 3-82 - Zatížení pláště konstrukce 
Z příčných rozměrů konstrukce a jednotlivého rozmístění měřených bodů lze ze získaných 
hodnot lehce dopočítat celkové zatížení na konstrukci během protlačování. 
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Obrázek 3-83 - Celkové zatížení konstrukce tunelu během protlačování 
Maximální hodnota zatížení zeminy na tunel je 345 741 kN = 34 574 t. 
3.3.2.3.2 Součinitel smykového tření 
Díky měření, které bylo prováděno na již prováděných stavbách, jsme schopni s poměrně velkou 
přesností stanovit koeficient smykového tření pro naší konstrukci při použití mazací suspenze a 
Ropkins systému. Součinitel smykového tření tedy volíme: 
𝝁 = 𝟎, 𝟐𝟓 
3.3.2.3.3 Výsledné plášťové tření 
Nyní známe veškeré hodnoty, ze kterých můžeme vypočítat výsledné plášťové tření M. 
𝑀 = 𝜇 ∗ 𝜎 
𝑴 = 𝟎, 𝟐𝟓 ∗ 𝟑𝟒𝟓𝟕𝟒𝟏 = 𝟖𝟔𝟒𝟑𝟓 𝒌𝑵 = 𝟖𝟔𝟒𝟒 𝒕 
Tato vypočítaná hodnota je velice zajímavá, protože se zásadně neodchyluje od změřených 
tlačných sil již realizovaných staveb, shrnuté v Tabulka 18 -  Souhrnná tabulka projektů 
provedené pomocí Ropkins System™ Protlačované konstrukce provedené pomocí Ropkins 
System™. 
3.3.2.3.4 Výsledná tlačná síla 
Tlačná síla, kterou jsme schopni vyprodukovat, musí překonat celkové plášťové tření. Je nutno 
vzít v úvahu, že vždy po 1 m posunu dojde k zastavení konstrukce, proto je nutné použít 
bezpečnostní rezervu pro dimenzi tlačné stanice, tato rezerva se běžně pohybuje mezi 1,5-2 
násobkem plášťového tření. Takto navržená výsledná tlačná síla nám zaručí, že při rozjezdu 
zatlačování budeme schopni překonat počáteční klidové tření. Výslednou tlačnou sílu tedy 
volíme jako 1,75 násobek plášťového tření, po zaokrouhlení na celé tuny musí tlačná stanice 
vyvolat maximální tlačnou sílu T = 15 000 t. Na tuto hodnotu musíme nadimenzovat odolnost 
konstrukce proti protlačovací síle a podobu startovací konstrukce, která přenáší zatížení 
z tlačných pístů do zeminového masivu. 
𝑻 = 𝟏𝟓 𝟎𝟎𝟎 𝒕 > 𝑴 = 𝟖 𝟔𝟒𝟒 𝒕 
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3.3.2.4 Výpočet tlačné stanice 
Tlačnou sílu T=15000 t si můžeme rozdělit po celé šířce tunelu, tj. 21 m do jednotlivých 
hydraulických lisů umístěných v úrovni základové desky po vzdálenosti po 1 m, z toho vyplyne 
nutná minimální síla jednoho tlačného hydraulického válce T1  
𝑇1 =
𝑇
šíř𝑘𝑎 𝑡𝑢𝑛𝑒𝑙𝑢
=
15000
21
= 714 𝑡𝑢𝑛 
S rezervou zvolíme maximální výkon jednoho tlačného válce na hodnotu: 
𝑻𝟏 = 𝟖𝟎𝟎 𝒕𝒖𝒏 = 𝟖𝟎𝟎𝟎 𝒌𝑵 
Maximální zdvih hydraulického válce volíme 2,2 m, ale celková délka dráhy protlačování je 38,5 
m. Tlačné hydraulické válce zůstávají ukotveny do základové desky, proto je nutno prodloužit 
jejich tlačnou sílu postupným přidáváním dvoumetrových kusů, navzájem svařovaných, 
ocelových prodlužovacích ocelových trubek z oceli S355 o celkové délce 18x2+1,9=37,9 m. 
Z přiloženého výpočetního protokolu vyplývá, že pro prodlužovací potrubí jsou navrženy trubky 
o vnějším průměru 600 mm a tloušťce stěny 20 mm. Na celou délku nevyhoví při daném zatížení 
8000 kN trubka na vzpěr, proto je nutné každých 5 m zajistit potrubí proti vzpěru ocelovou 
konstrukcí. 
 
Obrázek 3-84 - Výpočet tlačných trubek 
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Maximální tlačná síla, kterou dokáže tlačná stanice během protlačování vyvolat je: 
𝑇𝑚𝑎𝑥 = 𝑇1 ∗ 𝑛 = 800 ∗ 21 = 16800 𝑡 = 168000 𝑘𝑁 
Tato síla působí vodorovně a musí být přenesena do zeminového masivu. V běžných případech 
se tlačná stanice opírá stěnu stavební jámy, což vzhledem k stísněným podmínkám na našem 
staveništi toto není možné. Vodorovnou sílu je tedy nutno přenést pomocí masivní základové 
železobetonové desky, která bude zároveň sloužit jako podkladní deska pro betonáž 
protlačované konstrukce. Základová deska bude do zeminy přikotvena pomocí dvojic 
podzemních stěn šířky 1 m, délky 3 m a hloubky 13 m zakotvených do skalního podloží. Dvojice 
podzemních stěn bude od sebe vzdálena 2 m o celkovém počtu 11 ks. Úloha byla zadána a 
posouzena v programu GEO 5 MKP, z dosažených výsledků zde předkládáme totální napětí 
v zemině a dosažené deformace. 
 
Obrázek 3-85 - Totální napětí Szz 
 
Obrázek 3-86 - Totální napětí Sxx 
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Obrázek 3-87 - Deformace Dz 
 
Obrázek 3-88 - Deformace Dx 
Z výpočtů je patrné, že při maximálním zatížení dojde k vodorovnému posunu do 20 mm při 
zaboření 9 mm. 
3.3.2.5 Chování zeminového prostředí a nadzemních objektů během protlačování 
Abychom získali představu o tom, jak se bude během protlačování chovat zeminové prostředí a 
konstrukce, provedli jsme komplexní 3D výpočet v programu Midas GTS NX. Do výpočtu jsme 
namodelovali kompletní zeminové prostředí, které se nachází mezi dvěma stavebními jámami 
a rozčlenili jsme jej do jednotlivých geotypů včetně zohlednění výšky hladiny podzemní vody, 
dále jsme v modelu také uvažovali se zatížením povrchu stávající nadzemní zástavbou. 
Konstrukce je modelována osově z 2D prvků a je zohledněn technologický postup během 
protlačování. 
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3.3.2.5.1 Chování zeminového prostředí 
 3. Fáze budování – počátek hloubení 
 
Obrázek 3-89 - Fáze 3 - Napětí Szz 
 
Obrázek 3-90 - Fáze 3 - Napětí Sxx 
Maximální deformace ve 3 fázi: 
z = 7 mm 
y = 0,2 mm (čelba) 
x = 1,5 mm 
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Obrázek 3-91 - Fáze 3 - Deformace ve směru z 
 
Obrázek 3-92 - Fáze 3 - Deformace ve směru y 
 
Obrázek 3-93 Fáze 3 - Deformace ve směru x 
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20. Fáze budování – jedna polovina vyhloubena 
 
Obrázek 3-94 - Fáze 20 - Napětí Szz 
 
Obrázek 3-95 - Fáze 20 - Napětí Sxx 
Maximální deformace ve 20. fázi: 
z = 9 mm (povrch) 
z = 16 mm (dno tunelu) 
y = 0,6 mm (čelba) 
x = 2 mm 
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Obrázek 3-96 - Fáze 20 - Deformace ve směru z 
 
Obrázek 3-97 - Fáze 20 - Deformace ve směru y 
 
Obrázek 3-98 - Fáze 20 - Deformace ve směru x 
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 37. Fáze budování – Tunel je protlačen 
 
Obrázek 3-99 - Fáze 37 - Napětí Szz 
 
Obrázek 3-100 -  - Fáze 37 - Napětí Sxx 
Maximální deformace ve 37. fázi: 
z = 12 mm (povrch) 
z = 19 mm (dno tunelu) 
y = již není třeba (čelba) 
x = 3 mm 
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Obrázek 3-101 - Fáze 37 - Deformace ve směru z 
 
Obrázek 3-102 - Fáze 37 - Deformace ve směru y 
 
Obrázek 3-103 - Fáze 37 - Deformace ve směru x 
3.3.2.5.2 Deformace povrchových objektů 
Jeden z nejvíce sledovaných parametrů je sedání, resp. deformace nadzemních objektů nad 
tunelem během výstavby. Každou dotčenou budovu jsme sledovali v několika bodech během 
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jednotlivých fází protlačování, vypočtené hodnoty jsme vynesli do grafu, ze kterého je vidět 
změna sedání jednotlivých bodů během výstavby.  
 
Obrázek 3-104 - Označení bodů pro sledování deformací nadzemních objektů 
 
Obrázek 3-105 - Sedání budovy č.p. 5, 339 
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Obrázek 3-106 - Sedání budovy č.p. 340 
 
Obrázek 3-107 - Sedání budovy č.p. 347 a 362 
3.3.2.6 Vyhodnocení výpočtu 
Výsledné grafy a obrázky nám dávají zajímavé výsledky. Během protlačování totiž nedochází 
k sedání, ale budovy jsou vytlačovány směrem vzhůru. Tento jev je s největší pravděpodobností 
způsoben nedokonalostí zeminového modelu Mohr-Coulomb, který je popsán v kapitole 2.5.4.2 
Model Mohr-Coulomb. Pro realističtější výpočet by bylo vhodnější použít vyspělejší zeminové 
modely jako jsou např. Cam-Clay nebo Hypoplastický jíl, které ale vyžadují zavedení 
nadstandartních vstupních parametrů. Tyto výpočty již ale přesahují rozsah této bakalářské 
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Sedání budovy č.p. 340
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práce, proto se spokojím s následujícím vyhodnocením. Teoreticky dosažená deformace od 
zatížení se bude pohybovat řádově v milimetrech, v modelu bylo totiž ověřeno, že chování 
zmrazené zeminy je velmi podobné chování beton C8/10. Výpočtem bylo ověřeno, že během 
ražby zůstává čelba stabilní a nedochází k její deformaci. Vypočtená deformace je asi poloviční 
oproti variantě 1a), z toho vyplývá, že tuhá deska umístěná pod základy zásadně zlepšuje 
odezvu povrchové zástavby na deformace vyvolané ražbou stanice a zároveň ochrání nadzemní 
zástavbu v případě, že by se při ražbě vyskytly komplikace. Výsledné poklesy budou tedy závislé 
na samotné deformaci železobetonové konstrukce, která se pohybuje do 5 mm. Ve výpočtu 
nebyl navíc zohledněn technologický nadvýrub protlačované konstrukce o celkové mocnosti 30 
mm, ve kterém jsou umístěna anti-třecí lana a který má být po dokončení protlaku zainjektován, 
což bude velmi náročné, proto očekávám, že během vytahování lan a injektování zbylého 
prostoru dojde k určitým deformacím, které odhaduji na velikost 15-25 mm. Lze tedy očekávat, 
že výsledná deformace povrchové zástavby se bude po zohlednění technologie protlačování 
pohybovat mezi s = 20-30 mm. 
3.3.3 Časový harmonogram 
Dle časového harmonogramu viz Dodatek č. 3 bude stavba hrubých konstrukcí trvat 821 dní 
(počítáno od zahájení stavebních prací v rámci stanice NS), což je o 202 dní více než varianta 
1a), potom bude stavební jáma uvolněna pro průjezd razících štítů a jejich další ražbu do stanice 
Pankrác. Dle celkového cyklogramu výstavby trasy metra I.D3 viz Dodatek č. 4 bude nutné 
zahájit počátek výstavby o 3 měsíce dříve oproti cyklogramu z DUR. 
3.3.4 Odhad nákladů 
Dle dílčího propočtu viz Dodatek č. 0, který v sobě zahrnuje výstavbu hrubých stavebních 
konstrukcí objektu SO 32-19 Stanice-ražená část, jsou očekávané stavební náklady pro 
provedení ražby ve variantě 1b) 467 049 792 Kč. 
3.3.5 Zhodnocení varianty 
Pro provedení těchto prací budou použity technologie a postupy, které jsou běžné ve světě, ale 
v České Republice s nimi nejsou žádné zkušenosti. K předešlé variantě se ještě přidává 
technologie Pipe-roofingu, která je také velmi technologicky náročná, ale protlaky potrubí se i 
v České Republice běžně provádějí. Z hlediska času jde o středně časově náročnou variantu. 
Riziko deformací a poškození nadzemních objektů během výstavby je minimalizováno 
vytvořením ocelobetonové desky a jejím spřažením s milánskými stěnami stavební jámy. 
3.4 Varianta 2) - Piperoofing – ražba pod ochranou ocelových trubek 
V předešlých variantách bylo nutné použit (u nás zcela neznámou) metodu protlaku velké 
železobetonové konstrukce o průřezu 21,1x9,1 m skrze plně zvodnělé prostředí fluviálních 
sedimentů a zcela zvětralých až navětralých prachovitých břidlic v údolní náplavě potoka Botiče. 
Technicky jednodušší se jeví použít pouze metody Pipe-roofingu, tedy bez protlačování celého 
jednoho dilatačního dílu stanice. Tato metoda spočívá v tom, že dojde k provedení 
protlačovaných ocelových trubek z jedné stavební jámy do druhé tentokrát po celém obvodu 
okolo budoucí konstrukce stanice. Ocelové trubky budou mezi sebou opatřeny zámky, které po 
jejich zainjektování, zajistí vodotěsnost, tedy nebude docházet k přítokům z okolního 
zvodnělého prostředí. 
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Obrázek 3-108 - Varianta 2 - Příčný řez s geologií 
 
Obrázek 3-109 - Varianta 2 - Podélný řez s geologií 
Při hloubení stavební jámy dojde k protlačení 72 ks ocelových trubek z jednoho portálu do 
druhého. Protlačení ocelových trubek bude probíhat pomocí mikrotunelovacího stroje 
schopného protlačování ocelových trubek daného profilu v zemině plně nasycené podzemní 
vodou, např Pipe jacking machine AVN500XC ext od firmy Herrenknecht. Ocelové trubky jsou 
uvažovány o průměru 760 mm s tloušťkou stěny minimálně 20 mm, které budou na stavbu 
dopravovány ve 2 m kusech a svařovány před jejich zatlačením na místě. Po protlačení budou 
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ocelové trubky zabetonovány, čímž vznikne ocelobetonová deska pod základy stávajících 
objektů. Na portálech bude z trubek vyvedena výztuž, která bude spřažena s železobetonovým 
trámem stavební jámy. Po provedení této konstrukce a zainjektování spojovacích zámku 
můžeme přistoupit k úpravě zeminového prostředí. Vzhledem k tomu, že jsme vnitřní prostor 
budoucí stanice zcela izolovali od okolní proudící vody, můžeme zeminu upravit pomocí 
cementových injektáží, injektáž musí být navržena tak, aby došlo ke spotřebě uzavřené 
podzemní vody, čímž dojde k celkovému zpevnění zeminového prostředí a jeho vysušení. Po 
této úpravě můžeme přistoupit k ražbě, které nyní probíhá v suchém zpevněném prostředí ze 
všech stran pod ochranou vybetonovaných ocelových trubek. Při ražbě se bude postupovat po 
jednotlivých záběrech, které budou spočívat v odtěžení zeminy a provedení ocelovými rámy 
vyztuženého primárního ostění ze stříkaného betonu C25/30. Po cca 6 m hloubení bude 
primární ostění podepřeno ocelovými sloupy, které budou přenášet svislé zatížení od budov a 
zeminy. Takto se bude postupovat až do vyražení celého prostoru budoucí stanice. Vzhledem 
k tomu, že po vyražení budeme mít k dispozici rovnou a suchou plochu stříkaného betonu 
primárního ostění budeme izolovat definitivní konstrukce izolací proti vodě, lze použít jak 
fóliovou PVC izolaci, tak izolaci stříkanou. Definitivní železobetonové ostění bude vytvořeno ve 
dvou etapách, v první dojde k vytvoření cca 4,5 m pruhů obsahující sloupy, po jejich vyzrání 
budou demontovány ocelové sloupy primárního ostění. V druhé etapě budou spojeny výztuží 
pomocí betonářských spojek a dobetonovány desky a stěny mezi již vybetonovanými pásy se 
sloupy. 
3.4.1 Postup výstavby 
1) Vyhloubení vodotěsné stavební jámy na úrovně potřebnou pro protlačování trubek 
zajišťující strop tunelu stanice 
2) Zhotovení opěrného bloku a základové desky pro umístění mikrotunelovacího stroje 
3) Provedení ocelových trubek, jejich zabetonování a vytvoření železobetonového trámu na 
portálech stavební jámy 
4) Postupné dohlubování stavební jámy a provádění protlaku trubek zajišťující boky 
budoucího raženého tunelu 
5) Vyhloubení vodotěsné stavební jámy na úrovně potřebnou pro protlačování trubek 
zajišťující základovou desku tunelu stanice 
6) Zhotovení opěrného bloku a základové desky pro umístění mikrotunelovacího stroje 
7) Provedení ocelových trubek, jejich zabetonování a vytvoření železobetonového trámu na 
portálech stavební jámy 
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Obrázek 3-110 - Varianta 2 - Postup výstavby - Pipe roofing 
8) Úprava zeminového prostředí – tryskové injektáže ve štěrkopíscích, resp horninová 
chemická injektáž v horninovém prostředí břidlic 
 
Obrázek 3-111 - Varianta 2 - Injektáže 
9) Otevření otvoru ve stěně stavební jámy 
10) Kontinuální provádění ražby po krocích, odebrání proinjektované zeminy, zhotovení 
primárního ostění, osazení ocelových rámů 
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 Obrázek 3-112 - Varianta 2 - Postup výstavby - Primární ostění a ocelové rámy  
11) Provedení hydroizolace 
12) Vybetonování části definitivního ostění – pruhy šířky cca 4,5 m se sloupy 
 
Obrázek 3-113 - Varianta 2 - Postup výstavby - Část definitivního ostění 
13) Odstranění ocelových sloupů primárního ostění 
14) Dobetonování zbytku definitivního ostění 
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Obrázek 3-114 - Varianta 2 - Postup výstavby - Definitivní ostění 
3.4.2 Výpočty 
3.4.2.1 Použitý software 
Pro 2D výpočty byl použit software GEO 5 2016. 
Pro 3D výpočty byl použit software Midas GTS NX 2015 (v.2.1) . 
Pro dimenzování ocelových nebo železobetonových prvků a konstrukcí byl použit program 
FINE EC v5. 
3.4.2.2 Výpočet tlačné síly pro trubky 
Výpočet bude proveden pro dolní řadu trubek, pokud tyto na protlačovací síly vyhoví, vyhoví 
všechny. 
3.4.2.2.1 Výpočet odporového tlaku na čelbě: 
Výpočet odporového tlaku působícího na čelbě štítu bude vypočítána dle vzorce z publikace 
Gokhale, B. – Najafi, M: Trenchless technology: pipeline and utility design, construction and 
renewal: 
𝑝0 = 𝑝𝑒 + 𝑝𝑤 
𝑝0 = 137,9 + (1,5 ∗ 20 + 3,4 ∗ 20 + 0,7 ∗ 26 + 5,9 ∗ 26 + 3,7 ∗ 26,5 + 180) 
𝑝0 = 686 𝑘𝑃𝑎 
Kde: 
𝑝𝑒 − 𝑡𝑙𝑎𝑘 𝑝ů𝑠𝑜𝑏í𝑐í 𝑛𝑎 š𝑡í𝑡, 𝑗𝑒ℎ𝑜ž ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑠𝑒 𝑢𝑣𝑎ž𝑢𝑗𝑒 𝑜𝑏𝑒𝑐𝑛ě 𝑣𝑒𝑙𝑖𝑘𝑜𝑠𝑡í 
20 𝑝𝑠𝑖 = 137,9 𝑘𝑃𝑎 
𝑝𝑤 − 𝑡𝑙𝑎𝑘 𝑝ů𝑠𝑜𝑏í𝑐í 𝑠𝑢𝑠𝑝𝑒𝑛𝑧𝑒, 𝑘𝑡𝑒𝑟ý 𝑗𝑒 ú𝑚ě𝑟𝑛ý 𝑣ýš𝑐𝑒 𝑛𝑎𝑑𝑙𝑜ží [𝑘𝑃𝑎] 
3.4.2.2.2 Výpočet odporové síly G: 
𝐺 =
1
4
∗ 𝜋 ∗ 𝑑𝑎
2 ∗ 𝑝0 
𝑑𝑎 = 0,78 𝑚 
  
126  
𝐺 =
1
4
∗ 𝜋 ∗ 0,782 ∗ 686 
𝑮 = 𝟑𝟐𝟕, 𝟖 𝒌𝑵 
3.4.2.2.3 Výpočet síly od plášťového tření R: 
𝑅 = 𝑀 ∗ 𝑙𝑜𝑝 ∗ 𝐿 
𝑀 = 𝑎 + 3,8 ∗ 𝑑𝑎 
𝑀 = 1,53 + 3,8 ∗ 1 = 5,33 𝑘𝑃𝑎 
𝑙𝑜𝑝 = 𝜋 ∗ 𝑑𝑎 = 𝜋 ∗ 0,78 = 2,45 𝑚 
𝐿 = 34,5 𝑚 
𝑅 = 5,33 ∗ 2,45 ∗ 34,5 
𝑹 = 𝟒𝟓𝟎, 𝟓 𝒌𝑵 
3.4.2.2.4 Výpočet maximální dovolené síly pro přímé protlačování potrubí Fdov: 
𝐹𝑑𝑜𝑣 = 𝐴 ∗
𝛽𝐿𝐷
𝛾
𝑚𝑎𝑥𝜎
𝜎0
 
𝐴 =
(𝑑𝑎,𝑚𝑖𝑛
2 − 𝑑𝑖,𝑚𝑎𝑥
2 ) ∗ 𝜋
4
=
(7802 − 7602) ∗ 𝜋
4
= 24190 𝑚𝑚2 
𝑑𝑎,𝑚𝑖𝑛 = 780 𝑚𝑚 
𝑑𝑖,𝑚𝑎𝑥 = 760 𝑚𝑚 
𝛽𝐿𝐷 = 375 𝑀𝑃𝑎 
𝛾 = 1,75 
𝑚𝑎𝑥𝜎
𝜎0
− 𝐻𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑜𝑑𝑒č𝑡𝑒𝑛á 𝑧 𝑔𝑟𝑎𝑓𝑢 
 
Obrázek 3-115 - Napětí ve spoji v důsledku působících protlačovacích sil 
𝑒 =
1
8
∗ 𝑑𝑎 ∗ (1 +
𝑑𝑖,𝑚𝑎𝑥
2
𝑑𝑎,𝑚𝑖𝑛
2 ) 
𝑒 =
1
8
∗ 0,78 ∗ (1 +
0,762
0,782
) = 0,19 
𝑧 =
𝑑𝑎,𝑚𝑖𝑛
2
+ 𝑒 =
0,78
2
+ 0,19 = 0,58 𝑚 
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𝑑𝑖,𝑚𝑎𝑥
𝑑𝑎,𝑚𝑖𝑛
=
0,76
0,78
= 0,97 
𝑧
𝑑𝑎,𝑚𝑖𝑛
=
0,58
0,78
= 0,744 
 
Obrázek 3-116 - Závislost poměru maxσ/σ0 na poměru z/da dle DWA-A 161 
𝑚𝑎𝑥𝜎
𝜎0
= 2,5 
𝐹𝑑𝑜𝑣 = 24190 ∗
375
1,75
2,5
 
𝑭𝒅𝒐𝒗 = 𝟐 𝟎𝟕𝟑 𝟒𝟐𝟖 𝑵 ≅ 𝟐 𝟎𝟕𝟎 𝒌𝑵 
3.4.2.2.5 Výpočet celkové odporové síly F: 
𝐹 = 𝐺 + 𝑅 
𝐹 = 327,8 + 450,5 
𝑭 = 𝟕𝟕𝟖, 𝟑 𝒌𝑵 
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3.4.2.2.6 Posouzení: 
𝑭𝒅𝒐𝒗 ≥ 𝑭 
𝟐 𝟎𝟕𝟎 𝒌𝑵 ≥ 𝟕𝟕𝟖, 𝟑 𝒌𝑵 
Navržené ocelové trubky Tr 780/20 vyhoví na maximální dovolenou protlačovací sílu. 
3.4.2.3 Chování zeminového prostředí a nadzemních objektů během výstavby 
Abychom získali představu o tom, jak se bude během protlačování chovat zeminové prostředí a 
konstrukce, provedli jsme komplexní 3D výpočet v programu Midas GTS NX. Do výpočtu jsme 
namodelovali kompletní zeminové prostředí, které se nachází mezi dvěma stavebními jámami 
a rozčlenili jsme jej do jednotlivých geotypů včetně zohlednění výšky hladiny podzemní vody, 
dále jsme v modelu také uvažovali se zatížením povrchu stávající nadzemní zástavbou. 
Konstrukce je modelována osově z 2D prvků a je zohledněn technologický postup během 
výstavby. 
3.4.2.3.1 Chování zeminového prostředí 
 18. Fáze budování – Polovina vyhloubena 
Maximální deformace ve 3 fázi: 
z = 10 mm (povrch) 
z = 28 mm (dno tunelu) 
y = 10 mm (čelba) 
x = 4 mm 
 
Obrázek 3-117 - Fáze 18 – Deformace ve směru z 
 
Obrázek 3-118 - Deformace ve směru y 
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Obrázek 3-119 - Deformace ve směru x 
 36. Fáze budování – Tunel celý vyhlouben 
Maximální deformace ve 3 fázi: 
z = 17 mm (povrch) 
z = 38 mm (dno tunelu) 
x = 5 mm 
 
Obrázek 3-120 - Deformace ve směru z 
 
Obrázek 3-121 - Deformace ve směru x 
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 51. Fáze budování – Zabudované definitivní ostění 
Maximální deformace ve 3 fázi: 
z = 17 mm (povrch) 
z = 39 mm (dno tunelu) 
x = 6 mm 
 
Obrázek 3-122 - Deformace ve směru z 
 
Obrázek 3-123 - Deformace ve směru x 
3.4.2.3.2 Deformace povrchových objektů 
Jeden z nejvíce sledovaných parametrů je sedání, resp. deformace nadzemních objektů nad 
tunelem během výstavby. Každou dotčenou budovu jsme sledovali v několika bodech během 
jednotlivých fází protlačování, vypočtené hodnoty jsme vynesli do grafu, ze kterého je vidět 
změna sedání jednotlivých bodů během výstavby.  
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Obrázek 3-124 - Označení bodů pro sledování deformací nadzemních objektů 
 
Obrázek 3-125 - Sedání budovy č.p. 5, 339 
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Sedání budovy č.p. 5 a 339
bod 1 bod 2 bod 3 bod 4 bod 5 bod 6
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Obrázek 3-126 - Sedání budovy č.p. 340 
 
Obrázek 3-127 - Sedání budovy č.p. 347 a 362 
3.4.2.4 Vyhodnocení výpočtu 
Výsledné grafy a obrázky nám dávají zajímavé výsledky. Během protlačování totiž nedochází 
k sedání, ale budovy jsou vytlačovány směrem vzhůru. Tento jev je s největší pravděpodobností 
způsoben nedokonalostí zeminového modelu Mohr-Coulomb, který je popsán v kapitole 2.5.4.2 
Model Mohr-Coulomb. Pro realističtější výpočet by bylo vhodnější použít vyspělejší zeminové 
modely jako jsou např. Cam-Clay nebo Hypoplastický jíl, které ale vyžadují zavedení 
nadstandartních vstupních parametrů. Tyto výpočty již ale přesahují rozsah této bakalářské 
práce, proto se spokojím s následujícím vyhodnocením. Výsledné poklesy budou tedy závislé na 
samotné deformaci podpěrné ocelové konstrukce, která se pohybuje do 10 mm. Ve výpočtu ale 
nebyl zohledněn technologický nadvýrub v celkové mocnosti 60 mm, při provádění protlačování 
ocelových trubek, který je během ražby vyplněn bentonitovou suspenzí. Tento nadvýrub bude 
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po dokončení protlaku zainjektován, což bude velmi náročné, proto očekávám, že během 
injektování nadvýrubu dojde k určitým deformacím, které odhaduji na velikost 15-25 mm. Lze 
tedy očekávat, že se výsledná deformace povrchové zástavby bude, po zohlednění technologie 
protlačování, pohybovat mezi s = 25-35 mm. 
3.4.3 Časový harmonogram 
Dle časového harmonogramu viz Dodatek č. 5 bude stavba hrubých konstrukcí trvat 1096 dní 
(počítáno od zahájení stavebních prací v rámci stanice NS), což je o 477 dní více než varianta 
1a), potom bude stavební jáma uvolněna pro průjezd razících štítů a jejich další ražbu do stanice 
Pankrác. Dle celkového cyklogramu výstavby trasy metra I.D3 viz Dodatek č. 6 bude nutné 
zahájit počátek výstavby o 12 měsíce dříve oproti cyklogramu z DUR. 
3.4.4 Odhad nákladů 
Dle dílčího propočtu viz Dodatek č. 1, který v sobě zahrnuje výstavbu hrubých stavebních 
konstrukcí objektu SO 32-19 Stanice-ražená část, jsou očekávané stavební náklady pro 
provedení ražby ve variantě 2) 457 601 829 Kč. 
3.4.5 Zhodnocení varianty 
Technologie Pipe-roofingu, která je také velmi technologicky náročná, je v našem prostředí 
technologicky zvládnutá, protlaky potrubí se i v České Republice běžně provádějí.  Po provedení 
protlaku se postupuje již zcela běžně, trysková injektáž zeminového prostředí, chemická injektáž 
horninového prostředí, primární ostění ze stříkaného betonu, osazování ocelových prvků a 
betonáž definitivního ostění v podzemí, to jsou zcela běžně zvládnuté stavební postupy, 
z tohoto hlediska jde o technologicky nejjednodušší variantu.  Z hlediska času jde o nejvíce 
časově náročnou variantu, vzhledem k rychlosti provádění Pipe-roofingu bude nutno nasazení 
dvou mikrotunelovacích štítů. Riziko deformací a poškození nadzemních objektů během 
výstavby je v této variantě srovnatelné s protlakem ve variantě 1a). 
3.5 Varianta 3) – Demolice nadzemních objektů a výstavba stanice ve stavební 
jámě 
3.5.1 Popis varianty 
V předešlých variantách bylo použito tunelářských metod pro vytvoření středu stanice pod 
stávající zástavbou. V této variantě se předpokládá provedení demolice budov č.p. 5 (rohový 
dům s pizzerií) a č.p. 340 (dům s hernou na nám. Bratří Synků).  Jedná se o 7 podlažní 
(6+1podzemní podl.) a 5podlažní (4+1podzemní podl.) objekty. Demolice vyvolá potřebu zajistit 
boky odhalených budov minimálně s ohledem na tepelnou techniku. 
Zajištění stavební jámy je navrženo pomocí kombinací několika typů: 
3.5.1.1 Jáma pro objekt stanice 1. etapa    
Hlavní stavební jáma (stavební jámy na NS a na Otakarově z DSP spojené shodným typem jámy 
přes prostor protlaku do jedné stavební jámy) bude zajištěny pomocí kotvených milánských stěn 
s hlavovým trámem. Tloušťka milánských stěn je navržena 1,0 – 1,2 m, hloubka stěn pod terén 
se pohybuje v rozmezí 24 – 27 m. Hloubka hlavní stavební jámy je 17 - 20,3 m. Jáma je kotvena 
6-ti a 8-mi pramencovými kotvami ve čtyřech až šesti kotevních úrovních. Vzdálenost 
pramencových kotev je navržena převážně 1,9 m. Vzhledem k celkové délce výstavby budou 
použity trvalé kotvy. Výkop stavební jámy bude probíhat po jednotlivých etážích, kde kotevní 
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úroveň bude 0,5 m nad úrovní výkopu. Na každé pracovní etáži bude zřízena provizorní dočasná 
jímka. Veškeré dimenze vychází z hloubky založení stanice, úrovně hladiny podzemní vody, 
zatížení okolní zástavbou, případně dopravou a geotechnického průzkumu. Pro vytvoření 
milánské stěny budou použity jednozáběrové až třízáběrové lamely o rozměrech 2,5 – 7,4 m.  
Lze se předpokládat, že velká část jámy půjde vytěžit s použitím vjezdové rampy bez použití 
svislé přepravy výkopku. 
3.5.1.2 Jáma pro objekt stanice 2. etapa (je shodná s ostatními variantami) 
  Zajištění stavební jámy je navrženo pomocí kombinací několika typů. Stavební jámy pro 
severní a jižní vestibul budou zajištěny částečně pomocí kotvených milánských stěn s hlavovým 
trámem a částečně kotvenou záporovou stěnou. Tloušťka milánských stěn je navržena 0,6 m, 
hloubka stěn pod terén je navržena cca 15 m. Hloubka hlavní stavební jámy je 7 – 8,5 m. Jáma 
je kotvena tří až šesti pramencovými kotvami v jedné až dvou kotevních úrovních. Vzdálenost 
pramencových kotev je navržena převážně 1,9 m v případě milánské stěny a v případě 
záporového pažení převážně 4 m. Kotvy z první etapy, které budou v místě milánských stěn 
druhé etapy, budou převrtány před prováděním nové milánské stěny  Výkop stavební jámy bude 
probíhat po jednotlivých etážích, kde kotevní úroveň bude 0,5 m nad úrovní výkopu. Veškeré 
dimenze vychází z hloubky založení stanice, úrovně hladiny pod podzemní vody, zatížení okolní 
zástavbou, případně dopravou a geotechnického průzkumu. Pro vytvoření milánské stěny na 
severním vestibulu stanice budou použity jednozáběrové až třízáběrové lamely o rozměrech 2,5 
– 7,4 m. V místech, kde milánská stěna těsně přiléhá ke stávajícím stavebním konstrukcím, 
budou použity jednozáběrové lamely, které budou navíc ještě prováděny ob jednu, aby se co 
nejvíce snížilo riziko možných poruch staveb. V některých místech podél stávajících stavebních 
objektů bude nutné před zakotvením první kotevní úrovně provést rozepření stavební jámy, aby 
nedocházelo k velkým deformacím ještě před zakotvením. Dále bude nutné v těchto částech 
provést tryskovou injektáž, která bude sloužit jako opora po výkopu a zakotvení druhé kotevní 
úrovně a následnému výkopu na základovou spáru. Trysková injektáž bude prováděna z jámy. 
Jáma pro jižní vestibul stanice bude provedena pomocí záporové stěny kotvené pramencovými 
kotvami. Vzdálenost zápor bude provedena převážně 2 m. Pro zápory bude použit válcovaný 
profil HEB 400. Ocelové zápory budou osazeny do vrtaných otvorů, pata nosníků bude 
zabetonována, horní část vrtu po úroveň definitivního výkopu bude vyplněna nesoudržným 
materiálem. Zápory budou kotveny pramencovými kotvami přes ocelové průběžné převázky. V 
místech portálů, kde stanice navazuje na traťové úseky, budou použity pramencové kotvy, které 
budou odkloněny tak, aby kotvení směřovalo pokud možno od stěny tunelu a nebylo výrazně 
ovlivněno ražbou tunelu. V ostatních místech, kde nebude možno použít kotvení pramencovými 
kotvami, nebo nevyhoví hloubka založení pod dno jámy (převážně nad tunelem) budou použity 
tahové mikropiloty, hřebíky, nebo trysková injektáž. Nad tunely budou také zkráceny 
konstrukce zajišťující stavební jámu tak, aby minimální vzdálenost mezi rubem tunelu a patou 
milánské stěny, nebo zápory zůstal prostor min. 1 m. Na každé pracovní etáži bude zřízena 
provizorní dočasná jímka. 
3.5.2 Časový harmonogram 
Dle časového harmonogramu viz Dodatek č. 7 bude stavba hrubých konstrukcí trvat 608 dní 
(počítáno od zahájení stavebních prací v rámci stanice NS), potom bude stavební jáma uvolněna 
pro průjezd razících štítů a jejich další ražbu do stanice Pankrác. Dle celkového cyklogramu 
výstavby trasy metra I.D3 viz Dodatek č. 8 nebude nutné prodlužovat čas výstavby dle DUR. Po 
provedení nosných konstrukcí stanice bude provedena výstavba nadzemních objektů, doba 
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trvání výstavby není pro zprovoznění metra důležitá, nicméně je možné ji stihnout ve stejném 
termínu. 
3.5.3 Odhad nákladů 
Dle dílčího propočtu viz Dodatek č. 4, který v sobě zahrnuje výstavbu hrubých stavebních 
konstrukcí objektu SO 32-19 Stanice-ražená část, jsou očekávané stavební náklady pro 
provedení ražby ve variantě 3) 115 288 411 Kč. 
Součástí ceny není výkup pozemků ani výkup demolovaných nemovitostí ani výstavba nových 
nemovitostí. 
3.5.4 Zhodnocení varianty 
Hlavní výhodou této varianty je urychlení výstavby a odstranění rizik spojených s tunelováním 
pod stávající zástavbou. Při budování se používají běžné stavební technologie a postupy. 
Nevýhoda této varianty spočívá v demolici dvou budov, což může přinést zejména právní a 
finanční komplikace spojené s výkupem demolovaných budov a problémy také nastanou 
v oblasti památkové péče. 
4 Geotechnický monitoring 
4.1 Úvod 
Geomonitoring poskytne podklady při ražbách pro operativní upřesnění postupu ražení a 
vystrojení výrubů výrubů ve skutečně zjištěných inženýrsko-geologických (geotechnických) 
poměrech v jednotlivých čelbách.  
Geomonitoring poskytuje informace a podklady pro případné upřesnění vystrojovacích 
prostředků zajištění stěn stavebních jam a kontrolu nadzemních objektů. 
Na způsobu provádění geotechnických měření, na jejich přesnosti, včasném vyhodnocení, 
správné interpretaci a včasném předávání výsledků účastníkům stavby závisí bezpečnost při 
ražbě stanice. 
Hlavním cílem geomonitoringu je: 
 zjistit stav horninového masivu dotčeného ražbou tunelu a zjistit průběh změn tohoto 
stavu v čase 
 zjistit stav upravené zeminy (zmrazování, injektáže) a zjistit průběh změn tohoto stavu 
v čase 
 určit chování horninového masivu a navrženého zajištění výrubu v závislosti na změnách 
vyvolaných výstavbou 
 ověřit zastižené geotechnické podmínky a určit skutečné zastoupení jednotlivých 
technologických tříd výrubu 
 včas zjistit nepředpokládané geotechnické poměry jako podklad pro úpravu návrhu 
zajištění výrubu, včas varovat před nebezpečím ztráty stability konstrukce a tím 
minimalizovat rizika spojená s výstavbou podzemního díla a poskytnout podklad pro 
úpravu schématu prvků zajištění výrubu s cílem optimalizace technologického postupu 
jak po stránce zajištění bezpečnosti pracovníků. 
Realizaci měření musí zajišťovat nezávislá, odborně způsobilá organizace s potřebnými 
znalostmi v oboru inženýrské geologie a geotechniky, tunelářské praxe i metod měření. 
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4.2 Navržená měření a sledování 
V geotechnickém monitoringu navrhuji tato geotechnická měření a sledování: 
4.2.1 Měření deformací výrubu (konvergenční měření) 
Toto měření bude použito ve variantě 2). 
Použitá metodika měření musí splňovat výchozí předpoklady, tj. registrovat časový průběh 
posunů měřicích bodů  měřícího profilu. Vzhledem k obecným znalostem o průběhu deformace 
horniny v čelbě tunelu, musí proběhnout instalace měřicích bodů v co nejkratším čase po 
vyrubání horniny. Měření splňuje účel, když poskytne důkaz o časovém průběhu deformace, 
odpovídající teoretickým (stanoveným) předpokladům stability výrubu, nebo včas signalizuje 
odchylky od těchto předpokladů. Pevné měřicí body ve stanoveném měřicím profilu se osadí 
vždy v prvém záběru každého dílčího výrubu co nejblíže k čelu tak, aby další ražbou nebyly 
poškozeny. Nulové měření se provede bezprostředně po pevném osazení měřicího bodu, vždy 
ještě před zahájením ražby dalšího záběru příslušného dílčího výrubu. 
Měření bude prováděno v šesti měřících profilech rovnoměrně rozdělených po celé délce 
raženého tunelu. V každém profilu bude měřeno 10 bodů. Četnost měření je závislá na průběhu 
deformací, na postupu dílčích výrubů a na jejich tendenci k ustálení. Nulové měření je 
provedeno bezprostředně po osazení bodu, v každém případě však před dalším záběrem. 
Měřené profily budou dále sledovány zpravidla v intervalech 0, 1, 2, 3, 6, 9, 16 a 23 dní. Dále 
bude cyklus měření s četností 28 dnů až do ustálení posunů. Každý další dílčí výrub znamená 
nový cyklus měření od nulového do ustálení posunů. Za ustáleny stav se považuje, kdy rozdíl 
dvou následujících měření po 28 dnech nepřesáhne 1,0mm. V případě rychlého nárůstu 
deformace je možno tento interval zkrátit. Prodloužení intervalu měření je možno provést v 
případě, kdy 3 po sobě následující měření vykazují výrazné snížení rychlosti nárůstu deformací 
(tendence k ustálení deformací). Je předpoklad, že na každém bodě bude provedeno cca 18 
měření. 
 
Obrázek 4-1 - Umístění měřících bodů v jednom konvergenčním profilu 
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4.2.2 Měření deformace čelby (magnetický extenzometr) 
Toto měření bude použito ve variantách 1a), 1b) a 2).  
Vzhledem k tomu, že velká část deformace se odehrává před čelbou, je nutné sledovat její 
chování během ražeb. Platí, že čím větší otevřená čelba, tím větší na ní vzniká deformace, 
v našem případě je otevřená čelba doopravdy veliká, bezmála 200 m2. 
Její sledování bude zajištěno pomocí dvojice magnetických vodorovných extenzometrů. Na 
celou raženou délku bude osazena chránička s magnetickými kroužky rozmístěných po 0,5 m. 
Měření bude probíhat pomocí zavádění magnetické sondy z té stavební jámy, ze které 
neprobíhá ražba. Frekvence měření bude probíhat vždy před provedením jednoho kroku ražby 
a následně po něm nebo minimálně 1x denně. 
 
Obrázek 4-2 - Umístění magnetických extenzometrů na čelbě 
4.2.3 Měření deformací horninového prostředí v okolí výrubu (extenzometrická 
měření) 
Toto měření bude použito ve variantách 1a), 1b) a 2). 
Pro změření deformací, které budou probíhat nad tunelem, a jejich rozložení podle hloubky 
navrhuji použití vícenásobné extenzometry, které jsou čtyřmi pevnými body, jejichž posun 
vzhledem k měřícímu místu u ústí vrtu je přenášen měřícími tyčemi a měřen mechanickým nebo 
digitálním odečítacím zařízením. Do 3 z uvažovaných měřičských profilů (začátek tunelu, konec 
tunelu a prostředek tunelu) jsou navrženy 2 čtyřstupňové extenzometry po stranách tunelu a 
jeden 4 třístupňový extenzometr v ose tunelu (nad klenbou). 
4.2.4 Měření deformací ocelových trubek Pipe roofingu (vodorovná inklinometrická 
měření) 
Toto měření bude použito ve variantách 1b) a 2). 
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Pro měření deformací ocelových trubek bude použito vodorovných inklinometrů, které budou 
osazeny do ocelových trubek Pipe roofingu před jejich zabetonováním. Měření bude probíhat 
z čel stavebních jam. Četnost měření bude probíhat vždy před provedením jednoho kroku ražby 
a následně po něm nebo minimálně 1x denně. Měření se provádí ve fixních délkových úrovních 
daných délkou sondy (po 0,5 m), na začátku vrtu je změřen náklon sondy, který lze přepočítat 
na vodorovnou odchylku.  
Ve variantě 1b) budou vodorovné inklinometry nainstalovány v 5 trubkách. Ve variantě 2) 
budeme sledovat deformaci 12 trubek. 
 
Obrázek 4-3 - Rozmístění vodorovných inklinometrů 
4.2.5 Měření zatížení primárního ostění 
Toto měření bude použito ve variantě 2). 
Napětí v primárním ostění se zjišťuje měřením napětí na kontaktu stříkaného betonu 
primárního ostění s horninou, kdy se zabudují plošné snímače tlaku (tlakové podušky). Účelem 
je zjistit velikost napětí a pomocí inverzní analýzy i velikost vnějších sil, působících na tunelové 
ostění. Měření se uspořádá do profilů, kombinovaných s profily konvergenčními. Speciální 
pozornost bude věnována podpůrné ocelové konstrukci, která podpírá primární ostění po 6,3 
m, zde budou nainstalovány liniové dynamometry jak na vodorovné tak na svislé prvky ocelové 
konstrukce. 
4.2.6 Měření zatížení definitivního ostění 
Toto měření bude použito ve variantách 1a), 1b) a 2). 
Napětí v definitivním ostění se zjišťuje měřením napětí uvnitř železobetonové konstrukce, kdy 
se zabudují k povrchu konstrukce, kde se předpokládají maximální ohybové momenty, plošné 
snímače tlaku (tlakové podušky) a na výztuž liniové dynamometry. Účelem je zjistit velikost 
napětí a pomocí inverzní analýzy i velikost vnějších sil, působících na tunelové ostění. Měření se 
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uspořádá do profilů, kombinovaných s profily konvergenčními. Měření se uspořádá do profilů, 
kombinovaných s profily konvergenčními. 
4.2.7 Měření deformací stěn stavebních jam hloubených úseků stanice 
(inklinometrická měření, geodetická měření, náklonoměry) 
Toto měření bude použito ve variantách 1a), 1b), 2) a 3). 
Inklinometrické měření bude sloužit ke sledování vodorovných deformací v okolí portálových 
stěn. Měření deformací masívu bude zprostředkováno měřením vodorovných pohybů osy vrtu. 
Svislé vrty budou po odvrtání vystrojeny polyetylenovými pažnicemi s vnitřními vodícími 
drážkami pro inklinometrickou sondu. Měření se provádí ve fixních hloubkových úrovních 
daných délkou sondy (po 0,5 m), nejdříve je od paty vrtu k povrchu změřen náklon sondy, který 
lze přepočítat na vodorovnou odchylku. Průběh deformace lze sledovat až do zneprůchodnění 
pažnice ohybem. 
Ve variantě 1a), 1b), a 2) předpokládám umístění tří inklinometrů u každé ze stavebních jam 
v blízkosti budovaného tunelu. Dva budou umístěny na bocích již mimo profil tunelu a budou 
sledovat náklony po celé hloubce stavební jámy, třetí bude v ose tunelu a bude ukončen nad 
horní hranou tunelu. 
Ve variantě 3 budou sledovány boky stavební jámy ve dvou měřičských profilech. 
Dále bude hlava podzemních stěn monitorována geodetickým měřením a na stěny budou 
umístěny náklonoměry, které budou korespondovat s umístěním inklinometrických vrtů.  
4.2.8 Měření zatížení kotevních lan stavebních jam (dynamometry) 
Toto měření bude použito ve variantách 1a), 1b), 2) a 3). 
Měření bude probíhat pomocí prstencových dynamometrů umístěných na vytipované hlavy 
pramencových kotev.  
Nulté měření se provede po osazení bodů příslušné etáže odtěžování. Další měření se opakují 
v intervalech 14 dnů až do odtěžení stavební jámy do úrovně ražby tunelu. Poté jsou zatížení 
v kotvách měřeny v intervalu 2 dní, který je možno prodloužit zpět na interval 7 dní, pokud 
deformace vykážou tendenci k ustálení. V případě pokračující  tendence k ustálení, bude možno 
interval měření prodloužit až na 14 dnů. 
4.2.9 Měření deformací povrchu a povrchových objektů 
Toto měření bude použito ve variantách 1a), 1b), 2) a 3). 
Přímo nad tunelem a v jeho blízkosti se nachází zastavěné území, které je nutné sledovat 
s hlediska deformací, případně výskytu trhlin a poruch. 
Objekty budou po celou dobu sledovány geodetickým měřením, náklonoměry a v případě při 
výskytu trhlin i dilatometry. O rozmístění jednotlivých měřících bodů a četnosti měření bude 
rozhodnuto po provedeném pasportu stávajícího stavu dotčených nadzemních objektů. 
O projevu možných deformací nadzemních objektů nás budou v předstihu informovat 
nainstalované extenzometry a vodorovné inklinometry. 
4.2.10 Hydrogeologický monitoring 
Toto sledování bude použito ve variantách 1a), 1b), 2) a 3). 
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Úkolem hydrogeologického monitoringu je indikovat v průběhu razících a stavebních prací 
případné nepříznivé stavy, které by z hlediska množství a kvality podzemních vod mohly vůči 
tunelu nastat. Jedná se hlavně o zvýšenou agresivitu podzemních vod na beton, nárůst 
hydrostatického tlaku nad ostěním tunelu, nárůst skutečné rychlosti pohybu podzemních vod, 
velikost celkového i jednotlivých soustředěných přítoků do tunelu a kvalita vody odtékající 
z tunelu. 
Hydrogeologický monitoring bude prováděn v součinnosti s geotechnickým monitoringem a 
inženýrsko-geologickým sledováním. Hydrogeologický monitoring je nutné zahájit 1 měsíc před 
započetím veškerých zemních prací na tunelu. Do této doby musí být vybudovány veškerá 
pozorovací zařízení s výjimkou měřícího zařízení výtoku vody z tunelu. Hydrogeologické 
sledování bude ukončeno 2 měsíce po dokončení sekundárních ostění tunelu. Výsledky 
hydrogeologického monitoringu budou součástí pravidelných zpráv. 
V rámci hydrogeologického monitoringu bude prováděno kontinuální sledování hladin ve všech 
studních v dotčené oblasti pro řešení případných sporů. Měřená data musí být porovnávána s 
dlouhodobými průměrnými i aktuálními úhrny srážek. Intervaly 1x za 14 dní, rozsah dle IG a HG 
průzkumu. V předstihu min 3 měsíců před zahájením stavebních prací je nutné provést základní 
pasportizaci studní, tzn. seznam, majitele, účel, vydatnost, úroveň hladin, základní rozbor vody 
u zdrojů využívaných pro pitnou vodu. 
4.2.11 Inženýrsko-geologické sledování 
Toto měření bude použito ve variantách 1a), 1b) a 2). 
Hlavním úkolem geotechnika a geologa při ražení tunelu bude denně poskytovat důležité 
informace o kvalitě horniny z hlediska tunelování prostřednictvím geologické dokumentace 
čeleb a zatřiďování horniny do technologických tříd. 
Součástí bude i sledování projevů chování horninového masívu, zejména sledování případných 
poruch (trhlin) v primárním ostění nového i starého tunelu pravidelným vizuálním pozorováním. 
Základním výstupem geologické dokumentace čeleb bude nákres čelby v měřítku 1 : 100 a 
textová část geologické dokumentace čeleb.  
Graficky budou zaznamenávány: 
 litologická a stratigrafická rozhraní 
 systém ploch nespojitosti (plochy vrstevnatosti, pukliny, ohlazové plochy, tektonické 
poruchy) 
 přítoky podzemní vody 
 místa odběru případných vzorků 
4.2.12 Geodetické měření def. Ostění 
Toto měření bude použito ve variantách 1a), 1b) a 2). 
Po vybetonování definitivního ostění částí budou instalovány uvnitř tunelu 3D měřící profily. 
Profily budou pětibodové - dva body ve stropní desce, jeden na trámech mezi sloupy a dva po 
stranách. Předpokládá se osazení šesti profilů. 
Četnost měření u varianty 1a a 1b) bude probíhat před každým posunutím konstrukce a po 
každém posunutí konstrukce. Na základě tohoto měření bude možné horizontálně řídit směr 
protlačování.  
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Výsledky budou sloužit pro kontoru skutečného deformačního chování konstrukce s chováním 
predikovaným v projektové dokumentaci. 
4.2.13 Měření teploty zmrazené zeminy 
Toto měření bude použito ve variantách 1a) a 1b) 
Při zmrazení zeminy bude nutné kontrolovat zkontrolovat teplotu zmrazeného prostředí, což 
bude provedeno pomocí teplotních čidel instalovaných do zeminy před zahájením zmrazování. 
Předpoklad je, že na každých 125 m3 zmrazené zeminy bude umístěno jedno čidlo, což znamená 
při daném objemu zmrazení instalaci 90 čidel. Tato čidla budou hlídat teplotu a určovat výkon 
jednotlivých větví zmrazovací stanice nejen při samotném zmrazování, ale i při rozmrazování, 
tak aby byl celý proces úpravy zeminy pod plnou kontrolou. 
4.2.14 Monitoring tlačné stanice 
Toto měření bude použito ve variantách 1a) a 1b) 
Jeden ze sledovaných prvků bude geodetické sledování základové desky tlačné stanice v šesti 
měřičských profilech. 
Druhým parametrem bude monitorování maximální tlačné síly jednotlivých hydraulických pístů, 
jednak monitorováním tlaku hydraulické kapaliny v uzavřeném hydraulickém systému, tak 
instalací pěti kusů plošných dynamometrů (tlakových podušek) do definitivního ostění 
v místech, kde budou písty tlačit na základovou desku. 
Za třetí budeme sledovat maximální napětí v prodlužovacím ocelovém potrubí prostřednictvím 
liniových dynamometrů. 
4.3 Varovné stavy 
Varovný stav v deformačním chování ostění tunelu a okolního horninového masivu je taková 
kvalitativní změna v jejich dosavadním chování, při jejímž dosažení je nutné provést další 
předem určená opatření. Úpravy je nutné provádět při vlastní realizaci dle skutečně zastižené 
geologické situace. Původní návrh konstrukce se posuzuje a může se měnit i v průběhu 
výstavby. Jsou dopředu určena opatření pro udržení deformačního chování konstrukce 
v projektu stanovených mezích. Jedná se o opatření organizační, technická, technologická a 
bezpečnostní. 
Varovné stavy vycházejí z technicko – kvalitativních podmínek projektu tunelu, z organizace a 
řízení ražby, z geomonitoringu a jeho vyhodnocení. Kritériem pro posouzení zda nastal varovný 
stav, budou předem stanovené hodnoty deformačního chování podzemní konstrukce. 
Kritéria varovných stavů se budou odvíjet od hodnot stanovených statickým výpočtem (mezní 
hodnoty v realizačním projektu). Kritéria varovných stavů budou upřesňována během stavby na 
základě hodnocení výsledků měření. 
Určení varovných stavů a reakce na ně není předmětem této bakalářské práce. 
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5 Závěr 
V předešlém textu této Bakalářské práce jsem postupně zhodnotil různé způsoby provádění 
ražené části stanice Náměstí Bratří Synků budované ve třetí etapě výstavby trasy D pražského 
metra s ohledem na použitou technologii pro minimalizaci rizik spojených s výstavbou a 
časovou resp. finanční náročností výstavby. Výsledky tohoto hodnocení jsou uvedeny 
v následující tabulce. 
 
Kritérium Varianta 1a) Varianta 1a) Varianta 2) Varianta 3) 
Zkušenosti s technologií Velmi malá Velmi malá Středně velká Velká 
Obtížnost technologie Velmi obtížná Velmi obtížná 
Středně 
obtížná Poměrně snadná 
Úprava zeminy Zmrazování Zmrazování Injektáže Bez úprav 
Deformace nadzemních objektů Největší Střední Největší Minimální 
Riziko pro okolní objekty Největší Střední Střední Minimální 
Právní komplikace Minimální Minimální Minimální Velké 
Doba výstavby 619 dní 821 dní 1096 dní 608 dní 
Náklady na výstavbu 395 169 994 Kč 467 049 792 Kč 457 601 829 Kč 115 288 411 Kč* 
* v ceně není zahrnuta cena za výkup demolovaných nemovitosti ani náklady na výstavbu nových nemovitostí 
Tabulka 20 - Závěrečná srovnávací tabulka 
Z uvedeného hodnocení jasně vyplývá výhodnost a rizika jednotlivých variant. S ohledem na 
vývoj budoucích událostí nelze jednoznačně říct, která varianta je nejlepší. Bude vždy záležet 
na konkrétních zadávacích podmínkách v době zahájení výstavby. 
Pokud se úspěšně podaří vyřešit právní otázky ohledně demolice nadzemních objektů, lze 
jednoznačně doporučit vybudovat stanici ve variantě 3), která je z hlediska přímých stavebních 
finančních nákladů nejméně náročná a také vítězí z hlediska rychlosti výstavby a technologické 
náročnosti. 
Pokud se nepodaří vyřešit právní otázky ohledně demolice nadzemních objektů, tak je možno 
provést ražbu kteroukoliv ze zbývajících variant. Nejvýhodněji se jeví varianta 1b), která 
znamená střední ohrožení nadzemních objektů a vejde se do času požadovaného pro výstavbu 
celé trasy Metra, na druhou stranu je nejdražší. Jeden metr tunelu by v tomto případě stál 
12 165 000 Kč. 
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